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Samenvatting 
In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) werken overheden samen aan de toekomst-
bestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. De inzet van het Rijk is om met dat programma 
de doelen voor natuur, stikstof, klimaat en water te behalen. Het kabinet-Rutte IV verzocht de pro-
vincies om voor het NPLG Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG’s) op te stellen. Samen 
met de generieke rijksmaatregelen moeten die PPLG’s voldoende zekerheid bieden dat de doelen 
gehaald gaan worden. Het bereiken van de doelen moet in termen van het NPLG ‘onontkoombaar’ 
zijn. Voor de financiering van maatregelen voorzag het kabinet een tijdelijk Transitiefonds met een 
einddatum van 2035 en een bedrag van 24,3 miljard euro.  
 
De provincies schetsen in hun PPLG’s de hoofdlijnen van hun beleidsaanpak. Van concrete gebieds-
keuzes en compleet uitgewerkte beleidspakketten is nog geen sprake. Dat is begrijpelijk omdat de 
provincies nog bezig waren om met natuurdoelanalyses de gebiedsspecifieke problematiek in kaart 
te brengen. Ook het rijksbeleid was sterk in ontwikkeling. Via hun begroting bieden de meeste pro-
vincies inzicht in het type maatregelen dat zij tot 2035 willen nemen. Als deze voornemens worden 
omgezet in concrete en effectieve maatregelen dan zullen ze bijdragen aan het behalen van de 
NPLG-doelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor gebiedsspecifieke maatregelen om agrarische grond 
minder intensief te gebruiken en de agrarische functie met natuur- en/of waterfuncties te combine-
ren. Daarbij valt op dat de provincies ook substantieel willen inzetten op verschillende maatregelen 
die structurele uitgaven vergen. Denk aan agrarisch natuurbeheer. Dit kunnen effectieve maatregelen 
zijn om de doelen te bereiken, maar financiering daarvan staat op gespannen voet met het (ein-
dige) karakter van het voorgenomen Transitiefonds. 

Het bereiken van de NPLG-doelen binnen de gestelde termijnen is niet aannemelijk 
Het is niet te verwachten dat met alle voorgestelde maatregelen van de provincies en van het Rijk – 
zoals de nieuwe mestregelgeving of de piekbelastersregelingen – de doelen van het NPLG al met 
zekerheid binnen bereik komen. Het volledig bereiken van die doelen vergt vergaande en kostbare 
maatregelen voor boeren. Dan gaat het zowel om grootschalige techniektoepassing – denk aan 
stalaanpassingen, toevoegingen aan veevoer en de omgang met mest – als om gerichte extensive-
ring en de vermindering van dieraantallen. Het binnen bereik brengen van de natuur- en de water-
doelen vergt bovendien op honderdduizenden hectaren gebiedsspecifieke aanpassingen van het 
agrarisch grondgebruik, evenals het uitbreiden van natuurgebieden. Volledig doelbereik binnen 
grofweg een decennium is gezien de ongekende omvang van deze opgaven niet plausibel. De uit-
voeringscapaciteit zal veel groter moeten zijn dan in het recente verleden. Bovendien leunen de 
plannen op instrumenten die nog sterk in ontwikkeling zijn. 
 
De omvang van de uitvoeringsopgave doet denken aan de spreekwoordelijke vraag: how to eat an 
elephant? Het antwoord daarop is natuurlijk: hap voor hap, en stap voor stap. In plaats van te wach-
ten op PPLG’s die het perfecte plan bevatten waarmee in één klap met grote budgetten alle doelen 
worden gehaald, kan ook gekozen worden om nu vooral de richting van de aanpak te bepalen en te 
beginnen met de onderdelen waarvan vrijwel zeker is dat ze effectief zijn. Dat vergt scherpe keuzes 
over aandachtsgebieden en de taakverdeling tussen Rijk en provincies. Scherpe financieringskeuzes 
zullen het NPLG doelmatiger maken en zullen ook nodig zijn omdat de provinciale plannen het 
voorziene Transitiefonds met een factor twee overschrijden. 
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Niet alles kan tegelijk: prioritering en fasering is nodig 
Ten eerste zouden Rijk en provincies een duidelijke strategie kunnen opstellen voor prioritering en 
fasering van de gebiedsgerichte aanpak. De PPLG’s voorzien in honderden gebiedsprocessen. 
Welke gebieden krijgen als eerste prioriteit en financiering, en welke kunnen daarna volgen? De 
overgangsgebieden rondom Natura 2000-gebieden, de beekdalen en de veenweiden worden re-
gelmatig genoemd als prioritaire gebieden. Samen beslaan deze gebieden nog altijd honderddui-
zenden hectaren, waardoor gekozen moet worden met welke specifieke gebieden te beginnen. Een 
uitgangspunt voor prioritering en fasering kan zijn om te beginnen in gebieden met een urgente 
natuuropgave, omdat uit data en monitoring blijkt dat daar sprake is van achteruitgang van de na-
tuurkwaliteit. Dat sluit aan bij de doelen van de Habitatrichtlijn en past bij de stapsgewijze aanpak 
die wordt voorgesteld in de Europese Biodiversiteitsstrategie. Bovendien kan het passen bij een 
strategie om op termijn meer ruimte voor vergunningverlening te realiseren. Het kunnen ook ge-
bieden zijn waar zich kansen voordoen om meerdere opgaven tegelijk te realiseren. 

Heldere taakverdeling tussen Rijk en provincies is noodzakelijk voor doelmatig beleid 
Ten tweede schuilt in de huidige NPLG-aanpak het risico dat het beleid voor het landelijk gebied 
ondoelmatig zal zijn en beleidsongelijkheid tussen regio’s in de hand werkt. De provincies vinden 
dat het Rijk primair aan zet is om (generiek) landbouwemissiebeleid te voeren; die bevoegdheid is 
immers, met enkele specifieke uitzonderingen voor provincies, in wetgeving ook vooral bij het Rijk 
belegd. Tegelijkertijd doen de provincies aanvullend aan het rijksbeleid voorstellen voor eigen sti-
mulerend-vrijwillig emissiebeleid. Denk aan eigen subsidiebeleid voor techniek en management in 
de landbouw of voor het belonen van boeren op basis van Kritische Prestatie Indicatoren. Het is 
daarbij de vraag of het doelmatig is als elke provincie eigen regelingen ontwikkelt, of dat het effec-
tiever is gezamenlijke regelingen te maken. Wanneer de financiering van provinciale voorstellen 
voor emissiebeleid niet goed wordt afgestemd op de landelijke maatregelen kan dit tot ondoelma-
tige bestedingen leiden. Bovendien lopen de budgetten tussen de provincies sterk uiteen, wat maar 
ten dele kan worden verklaard uit de omvang van de provinciale opgaven. Daarnaast kan het ook 
tot ongelijke behandelingen van boeren leiden; bijvoorbeeld omdat er in het ene gebied ruimere 
mogelijkheden zijn om aan subsidieregelingen deel te nemen, of omdat regelgeving meer gaat ver-
schillen. 

Investeren in grond en grondbeleid is noodzakelijk voor het bereiken van doelen 
Ten derde is het nodig te investeren in voldoende instrumenten, grond, capaciteit en expertise om 
in de gebiedsprocessen breed gedragen resultaten te boeken. De voorstellen in het NPLG en de 
PPLG’s vragen om een machinerie voor gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied die veel sneller 
draait dan in het verleden. Dit staat in schril contrast met het feit dat de capaciteit, organisaties en 
expertise voor een snel draaiende machinerie de afgelopen decennia juist zijn afgebouwd. De be-
schikbaarheid van grond is een voorwaarde voor het bereiken van veel doelen in de gebiedsproces-
sen, bijvoorbeeld om grond te ruilen of de extensivering van bedrijven mogelijk te maken. Het 
verwerven van grond en de financiering daarvan zouden een prioriteit kunnen zijn voor het vervolg-
traject van het NPLG. De provincies begroten tot 2035 weliswaar ruim 9 miljard euro om 165.000 
hectare grond extensiever te gebruiken, maar de financiële instrumenten daarvoor zijn nog sterk in 
ontwikkeling. Zo werd het afwaarderen van landbouwgrond waarbij de agrarische functie behou-
den blijft de afgelopen jaren op slechts enkele honderden hectaren toegepast. Het ontwikkelen en 
opschalen van effectieve financieringsinstrumenten die passen bij het Transitiefonds is een essenti-
ele voorwaarde voor het kunnen bereiken van de doelen van het NPLG.  
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Ex ante analyse Nationaal Programma 
Landelijk Gebied: provinciale 
programma’s en rijksmaatregelen 
In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) werken overheden samen aan de toekomst-
bestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. De inzet van dat programma is om met zekerheid 
(in termen van de Startnotitie NPLG: ‘onontkoombaar’) de doelen voor natuur, stikstof, water en 
klimaat te behalen. Ook andere maatschappelijke ontwikkelingen doen een beroep op de ruimte in 
het landelijk gebied, zoals bouwprojecten en energie-infrastructuur. Zowel de doelen als de bre-
dere ontwikkelingen hebben gevolgen voor de mensen die dat landelijk gebied (gaan) gebruiken 
voor landbouw, wonen, werken en recreatie. Bij zijn aantreden in januari 2022 trok het kabinet 
Rutte-IV tot 2035 een bedrag uit van 24,3 miljard euro voor een Transitiefonds om de opgaven in 
het landelijk gebied rond natuur, stikstof, water en klimaat mee te gaan realiseren. Het kabinet ver-
zocht de provincies om gebiedsgerichte Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG) op te 
stellen. Omstreeks 1 juli 2023 leverden de meeste provincies hun PPLG’s met een looptijd tot 2035 
aan bij het Rijk, samen met een aantal specifiekere maatregelenpakketten die zij al in 2024 en 2025 
willen uitvoeren. 
 
Het PBL, de WUR, Deltares en het RIVM zijn door de Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied – 
namens de departementen LNV, IenW en BZK en het IPO – verzocht een ex ante evaluatie van die 
PPLG’s te maken. Voor die evaluatie zou met name moeten worden geanalyseerd in hoeverre de 
doelen daarmee gehaald kunnen worden. Die wens was ingegeven door de idee dat financiering 
van provinciale maatregelen daarvan afhankelijk was: ‘maatregelpakketten van de provincies ko-
men alleen voor rijksmiddelen uit het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur in aanmerking, als 
zij onderdeel uitmaken van een samenhangend onder de Omgevingswet vastgesteld gebiedspro-
gramma waarin de regionale doelen staan opgenomen, dat naar het oordeel van het Rijk met vol-
doende zekerheid leidt tot doelbereik’ (LNV et al. 2022b, p. 72). Het Transitiefonds is er voorlopig 
overigens nog niet; de behandeling in de Eerste Kamer is controversieel verklaard. 

PPLG’s zijn op hoofdlijnen geformuleerd, en dat is begrijpelijk 
Bij aanvang van deze evaluatie bleek dat de provinciale programma’s inhoudelijk op hoofdlijnen 
zijn geformuleerd. Van concrete gebiedskeuzes en compleet uitgewerkte en geïnstrumenteerde be-
leidspakketten is dus nog geen sprake. Verschillende provincies geven zélf ook expliciet aan dat 
hun programma’s nog niet ‘doorrekenbaar’ zijn en dat de komende jaren nog keuzes zullen (moe-
ten) worden gemaakt.  
 
Dat de PPLG’s op hoofdlijnen zijn geformuleerd maakt het voor het Rijk niet makkelijk om aan de 
provincies rijksmiddelen uit het (voorziene) Transitiefonds toe te wijzen. Maar dat de provincies de 
programma’s alleen op hoofdlijnen hebben geformuleerd, is wel begrijpelijk. Ten eerste was 2023 
een provinciaal verkiezingsjaar en waren de provinciebesturen tijdens het opstellen van de PPLG’s 
demissionair. De tijd en mogelijkheden om politieke keuzes te maken over concrete gebieden en 
specifiek beleid waren beperkt. Ten tweede vond het opstellen van de PPLG’s plaats in een turbu-
lente tijd. De provincies zouden bij het opstellen rekening houden met de uitkomsten van eerst de 
Perspectiefbrief voor de landbouw, en later het Landbouwakkoord. Beide kwamen er niet. Ten 
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derde was het proces van het opstellen en toetsen van de natuurdoelanalyses voor Natura 2000-
gebieden op 1 juli 2023 nog niet afgerond; het was dus bij het opstellen van de PPLG’s strikt geno-
men nog niet duidelijk wat precies het natuurprobleem was op welke specifieke locatie. Ook het 
‘toedelen’ van emissie- of natuurtaakstellingen aan provincies door het Rijk was nog in ontwikke-
ling. Er werd, kortom, van de provincies gevraagd een beleidsprogramma op te stellen zonder dat 
de taken en doelen helemaal duidelijk waren.  

Wat vertelt deze ex ante evaluatie over de haalbaarheid van de kerndoelen van het NPLG? 
Het is niet mogelijk een cijfermatige effectanalyse te maken van de PPLG’s; het is met andere woor-
den nog niet ‘door te rekenen’ of de NPLG-doelen kunnen worden gehaald. De programma’s zijn 
immers alleen op hoofdlijnen geformuleerd en de inzet van beleidsinstrumenten wordt daarin vaak 
niet meer dan als een mogelijkheid benoemd. Dat de programma’s nog weinig concreet zijn, maakt 
het ook moeilijk om vast te stellen wat ze precies toevoegen aan het bestaande beleid en de be-
stuurlijke afspraken. Daarnaast zijn voor het bereiken van de NPLG-doelen ook de maatregelen van 
het Rijk van belang. Denk aan het mestbeleid.  
 
Deze ex ante analyse is daarom gericht op de vraag hoe de maatregelen in de PPLG’s en de rijks-
maatregelen zijn te karakteriseren en te vergelijken, welke keuzes en beleidsinstrumenten daarin 
voorzien zijn en welke bijdrage daarvan te verwachten is aan het halen van de doelstellingen van 
het NPLG. Daarvoor is gekeken welke keuzes de provincies maken voor vier typen: veenweidege-
bieden, beekdalen, overgangsgebieden rondom Natura 2000-gebieden en te beschermen land-
bouwgebieden. Dit zijn ook de gebieden waar volgens het NPLG ‘structurerende keuzes’ voor 
moeten worden gemaakt. Daarnaast is, op basis van de begrotingen in de PPLG’s, geïnventariseerd 
welke maatregelen en instrumenten de provincies voorstellen voor de periode tot 2035.  
 
Om de vraag te beantwoorden of met de PPLG’s en de rijksmaatregelen de kerndoelen van het 
NPLG al gegarandeerd (‘onontkoombaar’) binnen bereik komen, hebben we alle voorstellen wel 
vergeleken met wat er volgens (kwantitatieve) ramingen en scenariostudies voor nodig is om doe-
len te halen. Hiermee biedt deze ex ante analyse een basis voor een reflectie op de sterkten, zwak-
ten, synergieën en aandachtspunten voor de uitvoering van het NPLG. Daarmee reiken we met 
deze studie bouwstenen aan voor het vervolg van dat programma en eventuele politieke (financie-
rings)keuzes die daarin gemaakt kunnen worden.  

Aanpak voor veenweiden is het meest uitgewerkt in PPLG’s, wel met forse verschillen 
Van de vier typen gebieden is de aanpak voor de veenweidegebieden het meest concreet uitge-
werkt door de provincies. Dat type gebieden krijgt al sinds het Klimaatakkoord van 2019 aandacht 
in de provinciale veenweidestrategieën vanwege de broeikasgassen die door lage waterstanden 
vrijkomen uit het veen. De veenweideprovincies nemen de structurerende keuze van het Rijk om 
het grondwaterpeil te verhogen tot 20 tot 40 centimeter onder het maaiveld, in principe over. De 
provincies maken in grote lijnen duidelijk over welke gebieden het gaat en de meeste hebben in 
grote lijnen een vrij duidelijk beeld van de concrete maatregelen die nodig zijn om de doelen te rea-
liseren. Alleen Groningen en Zuid-Holland beschrijven dat in hun PPLG nog niet.  
 
In het Klimaatakkoord was door het Rijk een bedrag van 276 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 
de veenweideaanpak door de provincies. De opgetelde begrotingen in de PPLG’s hiervoor over-
schrijden dat bedrag echter met minimaal een factor 10, met grote verschillen tussen de provincies 
die niet altijd helemaal te verklaren zijn uit verschillen in de opgave. Zo heeft Fryslân bijvoorbeeld 
een toegedeelde broeikasgasopgave die vijf maal groter is dan Noord-Holland, maar begroot die 
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provincie in het PPLG voor de veenweideaanpak een budget dat ruim twintig maal hoger is dan dat 
van Noord-Holland. Het hogere bedrag dat Fryslân opvoert is onder andere bedoeld voor een ver-
goeding van de funderingsschade voor woningen, terwijl de andere provincies die vergoeding niet 
voorstellen.  

Provincies terughoudend met keuzes voor ander type grondgebruik: geen ‘zonering’  
De provincies hebben de plannen voor de drie andere typen gebieden – overgangsgebieden, beek-
dalen en te beschermen landbouwgebieden – veel minder ver uitgewerkt. Overgangsgebieden 
rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn alleen in de PPLG’s van Drenthe, Overijssel, 
Utrecht en Noord-Holland concreet uitgewerkt, maar zonder deze al op kaart aan te geven of te be-
grenzen. Andere provincies lijken af te zien van overgangsgebieden of verkennen nog de mogelijk-
heden. De 'structurerende keuze’ waar het Rijk om vraagt, om de locaties van die gebieden aan te 
geven en er maatregelen voor te formuleren, wordt bij de overgangsgebieden dus nog niet ge-
maakt.  
 
Voor de beekdalen geldt de structurerende keuze om daarvoor brede bufferstroken van 100 tot 250 
meter aan te wijzen waarin bemesting, gewasbeschermingsmiddelengebruik en (grond)wateront-
trekking beperkt wordt. De omvang van de breedte van de stroken langs beekdalen wordt in de 
PPLG’s niet (generiek) kwantitatief benoemd en vastgelegd. De ontwikkelrichtingen van de land-
bouwgebieden worden op hoofdlijnen beschreven. De provincies zien tot nu toe af van het aanwij-
zen of planologisch beschermen van specifieke landbouwgebieden.  
 
Kortom, de uitwerking van overgangsgebieden, veenweidegebieden, beekdalen en te beschermen 
landbouwgebieden leidt dus (nog) niet tot voornemens om al scherp te willen ‘zoneren’ en via de 
ruimtelijke ordening aanvullende regels voor die gebieden te gaan stellen. 

Concretere maatregelen vooral gericht op extensivering landbouwgrond 
De provincies willen de keuzes over een eventuele begrenzing van de bovengenoemde gebieden en 
de maatregelen die daar genomen worden, gaan maken in gebiedsprocessen. Sommige provincies, 
zoals Utrecht en Noord-Holland, hebben voor die gebiedsprocessen al wel relatief meer uitgangs-
punten geformuleerd.  
 
De provincies zetten in veenweidegebieden, beekdalen en overgangsgebieden vooral in op de ex-
tensivering van landbouwgrond zoals de gedeeltelijke afwaardering van landbouwgrond, uitbrei-
ding van agrarisch natuurbeheer en (extra) groen-blauwe dooradering – landschapselementen, 
zoals natuurvriendelijke oevers en hagen. Hierbij willen ze de planologische landbouwfunctie wel 
behouden. Het realiseren van extra nieuwe natuur wordt hierbij zoveel mogelijk vermeden met als 
belangrijkste argument dat men landbouwgrond wil behouden.  

PPLG’s verschillen in de voorkeursstrategie voor verdere beleidsontwikkeling 
Hoewel de PPLG’s alleen op hoofdlijnen zijn geformuleerd en er nog veel moet worden uitgewerkt, 
geven de provincies wel blijk van een voorkeursstrategie om de kerndoelen van het NPLG op het ge-
bied van natuur, stikstof, water en klimaat te bereiken. Die voorkeursstrategie bevat de uitgangs-
punten waarlangs de provincies voornemens zijn de komende jaren hun beleid verder vorm te 
geven.  
 
Daarbij gaat het in de eerste plaats om het formuleren van de taken en verantwoordelijkheden die 
de provincies voor zichzelf zien – die overigens ook in wetgeving zijn vastgelegd. Voor het 
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landbouwemissiebeleid kijken de provincies nadrukkelijk naar het Rijk om (generieke en regule-
rende) maatregelen te nemen, terwijl zij voor zichzelf vooral een rol zien in het natuur- en het ruim-
telijk beleid bij de gebiedsgerichte aanpak. Die aanpak willen de provincies aanvullen met 
vrijwillige, stimulerende en faciliterende maatregelen voor de landbouwsector.  
 
In de tweede plaats gaat het om uitgangspunten voor het verdere proces. Alle provincies willen de 
plannen verder uit gaan werken in gebiedsprocessen, maar ze hebben verschillende ideeën over 
hóe zij dat willen gaan doen. Vrijwilligheid en ruimte voor ‘bottom-up initiatief’ is bij alle provincies 
het uitgangspunt voor de gebiedsprocessen, maar de provincies verschillen in de mate waarin zij 
gebiedsprocessen nu al richting willen meegeven. Sommige provincies sluiten de inzet van meer 
dwingende instrumenten – bijvoorbeeld uit de Wet inrichting landelijk gebied of de Omgevingswet 
– onder bepaalde omstandigheden niet uit, terwijl andere dat wel doen.  

Figuur B.1 

 
De provincies hanteren in hun PPLG verschillende manieren om hun begroting weer te geven. De verschillende typen 
maatregelen die in deze begrotingen voorkomen zijn voor dit onderzoek geordend in de verschillende maatregelcatego-
rieën. Dat maakt een vergelijking mogelijk. In sommige begrotingsposten in de PPLG’s zijn verschillende maatregelen 
samengenomen zonder verdere detaillering. De post is dan toegekend aan de maatregel die vooral in de beschrijving 
naar voren komt.   

Provinciale budgetten voor extensivering van landbouwgrond en stimulerend-vrijwillig land-
bouwbeleid  
De meeste provincies bieden met hun de begroting in het PPLG inzicht in de belangrijkste typen 
maatregelen waarin zij tot 2035 willen investeren met geld uit het Transitiefonds (figuur B.1). Som-
mige provincies geven daarbij aan ook naar andere financieringsbronnen te kijken. Limburg en 
Noord-Brabant specificeren hun begroting niet. Zuid-Holland geeft alleen grove posten, en Gelder-
land leverde nog geen PPLG aan.  
 
In de begrotingen valt een aantal zaken op. Hoewel de provincies dus naar het Rijk wijzen voor 
emissiebeleid voor de landbouw, willen zij wel met eigen stimulerend-vrijwillig beleid ook op de 
uitstoot van de landbouw gaan sturen. Bij dat eigen beleid gaat het met name om het inzetten van 
budget – samen circa 8 miljard euro – voor techniek- en managementmaatregelen, zoals investe-
ringsmodules of het belonen op basis van Kritische Prestatie Indicatoren. Daarnaast begroten de 
provincies samen ruim 9 miljard euro om 165.000 hectare agrarische grond anders te gaan 
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gebruiken via extensivering, groen-blauwe dooradering en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 
Omdat bij Noord-Brabant, Limburg en Gelderland geen uitsplitsing van het PPLG-budget mogelijk 
was, zullen die getallen (zowel qua budget als qua hectaren) een aanzienlijke onderschatting van de 
voornemens zijn.  
 
De provincies zetten naast de beleidsafspraken van het Natuurpact en het Programma Natuur 
vooral in op meer agrarisch beheerde natuur. Met de begroting voor nieuwe natuur en bossen ge-
ven de provincies aan circa 13.000 hectare nieuwe natuurgebieden en bossen te willen realiseren 
boven op eerdere afspraken met het Rijk. De provincies voeren ook middelen op om bestaande af-
spraken uit te voeren. Om de waterkwaliteitsdoelen te halen zetten provincies in op emissiereduc-
tie via kennisuitwisseling en stimulering, extensivering en inrichtingsmaatregelen. De provincies 
leunen dus in belangrijke mate op de vrijwillige belangstelling van boeren om te extensiveren en hun 
bedrijf ‘natuurinclusiever’ in te richten. 

Budgettaire verschillen tussen PPLG’s worden maar ten dele verklaard door de omvang van de 
provinciale opgave 
De provinciale begrotingen overstijgen de omvang van de middelen van het beoogde Transitie-
fonds met een factor twee. Dat geldt voor alle begrotingen gezamenlijk; tussen de provincies zijn 
grote verschillen in de maatregelenbudgetten voor de periode tot 2035 en 2024-2025. Die verschil-
len zijn maar deels te verklaren door verschillen in de omvang van de opgaven. De ene provincie 
heeft immers een groter natuuroppervlak dan de andere, meer waterlichamen of een grotere pro-
vinciale veedichtheid. En in de ene provincie is de staat van de natuur er beter aan toe dan in de an-
dere.  
 
In belangrijke mate weerspiegelt de diversiteit ook de verschillende beleidsinhoudelijke voorkeuren 
van de provincies – welke doelen vinden ze belangrijk en welke begrotingssystematiek, soorten 
maatregelen en instrumenten verkiezen ze. Illustratief is het verschil tussen de twee in fysieke zin 
relatief vergelijkbare provincies Zuid- en Noord-Holland. Zuid-Holland begroot een factor 6 meer 
dan Noord-Holland. Daarnaast willen de provincies andersoortige maatregelen en instrumenten 
inzetten. Dat is overigens begrijpelijk omdat de provincies zelfstandige bestuursorganen zijn en het 
Rijk hen verzocht zelf met een strategie te komen om de doelen te halen. 

PPLG’s bevatten veel maatregelen die juist structurele uitgaven vergen  
Uit de toelichting die de provincies geven op de budgetten valt te concluderen dat ze ook veel 
maatregelen voorstellen die tot structureel hogere lasten zullen leiden voor beheer en uitvoering. 
Dat is een belangrijke constatering omdat het beoogde Transitiefonds van tijdelijke aard is. Die 
structurele kosten staan dus op gespannen voet met het eindige karakter van het Transitiefonds. 
De structurele uitgaven gelden bijvoorbeeld voor het agrarisch natuurbeheer, voor de hogere na-
tuurbeheervergoedingen en voor de beloningen van de landbouwbedrijven die goed presteren op 
de Kritische Prestatie Indicatoren. Bij deze posten is dus geen sprake van eenmalige investeringen, 
maar van jaarlijks terugkomende kosten. Het is aannemelijk dat als deze uitgaven gestopt worden, 
het effect op de NPLG-doelen ook terug zal vallen.  

Doelbereik: belangrijke stappen, maar opgaven zijn te groot voor het kunnen halen van doe-
len binnen gestelde termijn 
De provinciale programma’s bevatten waardevolle zoekrichtingen en elementen om bij te dragen 
aan het halen van de NPLG-doelen. Dat geldt bijvoorbeeld op het gebied van de gebiedsspecifieke 
maatregelen die zijn gericht op het minder intensief gebruiken van agrarische grond en het creëren 
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of combineren van die ruimte met natuur- en/of waterfuncties. Dat geldt ook voor de inzet op na-
tuur in het agrarisch gebied. Mits deze aanpakken omgezet worden in geïnstrumenteerde maatrege-
len dan kunnen daarmee naar verwachting extra stappen worden gezet richting het bereiken van 
de NPLG-doelen. 
 
Tegelijkertijd is te concluderen dat met alle maatregelen samen – de voorstellen van de provincies 
in de PPLG’s én de vastgestelde en voorgenomen maatregelen door het Rijk – het nog niet zeker is 
of de meeste NPLG-doelen binnen bereik komen. Maar het is ook de vraag of het realistisch is dat 
wél te verwachten. Volledig doelbereik binnen grofweg een decennium is op basis van de voorge-
stelde beleidsinstrumenten en de wetenschappelijke kennis daarover niet plausibel, gezien de om-
vang van de opgave en het tempo waarin dat gerealiseerd moet worden. Om die doelen te bereiken 
zal de inzet en uitvoering van bestaand beleid, zoals natuurontwikkeling of gebiedsontwikkeling 
rond beken, zeer fors moeten worden opgeschaald. De provincies willen dat bovendien vaak ook 
bereiken met beleidsinstrumenten die er nu nog niet zijn of alleen op heel kleine schaal zijn uitge-
probeerd.  

Het volledig halen van de doelen is ongekende uitvoeringsopgave 
Volgens scenarioverkenningen (bijvoorbeeld Gies et al. 2023; PBL 2023; WUR 2023) vergt het berei-
ken van de huidige NPLG-landbouwemissiedoelen een vergaand en kostbaar maatregelenpakket, 
waarbij alle maatregelen worden geïmplementeerd en worden nageleefd door de boeren. Er is zo-
wel grootschalige techniektoepassing nodig – denk aan stalaanpassingen, ander veevoer, toevoe-
gingen aan veevoer en de omgang met mest – als gerichte extensivering en de vermindering van 
dieraantallen.  
 
Het binnen bereik brengen van de natuur- (PBL & WUR 2020) en de waterdoelen (Van Gaalen et al. 
2020) vergt op honderdduizenden hectaren gebiedsspecifieke aanpassingen van het agrarisch 
grondgebruik, bijvoorbeeld verlaging van het mestgebruik of verhogen van de waterstanden. Het 
op termijn duurzaam in stand houden van alle beschermde natuur in het landelijk gebied vergt de 
grootschalige uitbreiding van leefgebieden, zowel van beschermde natuurreservaten als binnen het 
agrarisch gebied. Voor dergelijke landgebruiksveranderingen zijn complexe ingrepen nodig waar-
voor de medewerking vereist is van verschillende grondgebruikers; deze gebiedsprocessen kennen 
vaak lange doorlooptijden. Kortom, het realiseren van de doelen vergt een ongekende uitvoerings-
opgave in het landelijk gebied. En om die doelen te halen in 2027, 2030 of 2035 zal ook het uitvoe-
ringstempo ongekend hoog moeten zijn. 

Met geheel aan rijksmaatregelen en provinciale programma’s blijven landbouwemissiedoelen 
buiten bereik 
Met de voorgestelde maatregelen en instrumenten zullen de emissiedoelen (ammoniak en broei-
kasgassen) voor de landbouw nog buiten bereik blijven. In de afgelopen periode is nieuw nationaal 
landbouwbeleid vastgesteld. Denk aan de Landelijke beëindigingsregelingen voor veehouderijen 
(ook voor de ‘piekbelasters’) en de aanpassingen in het mestbeleid als gevolg van het vervallen van 
de Europese uitzonderingspositie van de Nederlandse landbouw (‘derogatie’). Volgens de ramingen 
en verkenningen is er dan nog steeds een fors gat tot het bereiken van de stikstof- of klimaatdoe-
len voor de landbouw.  
 
Het is niet aannemelijk dat dit gat met het stimulerend-vrijwillig landbouwbeleid uit de PPLG’s ge-
dicht kan worden. Dat komt enerzijds omdat de instrumenten die zij daarvoor voorstellen nog ont-
wikkeld moeten worden. Anderzijds is het niet realistisch om te verwachten dat met die 
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maatregelen het gat gedicht zou kunnen worden. Zo begroten de provincies bijvoorbeeld samen 
circa 1 miljard euro tot 2035 om boeren te belonen als zij verduurzamen; de prestaties van de boe-
ren worden afgemeten aan de zogenoemde Kritische Prestatie Indicatoren. Dat KPI-instrument is 
echter nog sterk in ontwikkeling met pilots en enkele honderden deelnemers. Van de beperkte be-
loningen zijn bescheiden effecten te verwachten bij de deelnemende bedrijven. Opschaling naar 
bredere toepassing op duizenden boerenbedrijven of het bieden van hogere beloningen vergt ook 
een andere vormgeving van dit instrument om het passend te maken binnen de Europese staats-
steunkaders.  
 
Een ander voorbeeld is de grootschalige inzet op de extensivering van landbouwgrond. De provin-
cies zoeken hiervoor naar geschikte instrumenten. Neem de afwaardering van landbouwgrond die 
landbouwgrond blijft, maar waarvoor afspraken gaan gelden om die grond minder intensief te ge-
bruiken – zoals het gebruiken van minder mest of gewasbeschermingsmiddelen, of de acceptatie 
van een hogere grondwaterstand. Daarvoor begroten de provincies specifiek bijna 3 miljard euro 
(uit de post van 9 miljard euro voor ‘extensivering, agrarische natuur en groen-blauwe doorade-
ring’ in figuur B.1). Dat instrument is tot nu toe echter toegepast op een schaal van enkele honder-
den hectaren, terwijl de gezamenlijke extensiveringsambities optellen tot minstens 165.000 hectare 
tot 2035. 

Deel van de natuurdoelen is haalbaar, mits plannen voortvarend worden uitgevoerd 
De eerste NPLG-(tussen)doelstelling voor natuur lijkt haalbaar: het doel dat 30 procent van de in-
ternationaal beschermde natuur die nu niet in een gunstige staat verkeert dat in 2030 wel doet of 
tenminste een positieve trend vertoont. Wel is dit alleen mogelijk als de bestaande natuurbeleidsaf-
spraken uit het Natuurpact (tot 2027) en het Programma Natuur (tot 2030) voortvarend en ecolo-
gisch effectief worden uitgevoerd, en het realisatietempo omhoog gaat. De maatregelen die de 
provincies voorgestellen in de PPLG’s kunnen dat realisatiepotentieel versterken. Naast enkele dui-
zenden hectaren nieuwe natuur en bos willen de provincies vooral meer agrarische natuur gaan re-
aliseren ten opzichte van de huidige natuurafspraken. Als het lukt om hun plan uit te voeren om het 
oppervlak agrarisch natuurbeheer en de landschapselementen uit te breiden (‘groen-blauwe door-
adering’), dan zullen daar soorten van profiteren die in landbouwgebieden voorkomen. Het is ech-
ter niet aannemelijk dat een ander NPLG-doel, het (geheel) stoppen van achteruitgang, al binnen 
bereik komt.  
 
Voor de uitbreiding van natuur en bos hebben de provincies met het Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap de instrumenten in huis. Hetzelfde geldt voor het stelsel van het Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer. Maar de ambities in de PPLG’s gaan verder en vragen om langere beheercon-
tracten, afwaardering van landbouwgrond en zwaardere beheerpakketten. Het is de vraag of er vol-
doende belangstelling van boerenbedrijven zal zijn om deel te nemen aan de zwaardere 
beheerpakketten. Deze zijn effectiever om beschermde planten- en diersoorten in het agrarisch ge-
bied te behouden, maar wel duurder en vergen vaak een fors aangepaste bedrijfsvoering. Hoewel 
er onder boeren nu meer belangstelling is om deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer dan er 
budget is, is het aantal boeren dat voor de zwaardere beheerpakketten animo én een geschikte be-
drijfsvoering heeft, beperkt. Meer budget voor het bestaande stelsel alléén zal niet voldoende zijn 
voor opschaling van die zwaardere pakketten. Mogelijk dat het voorstel van de provincies om lang-
lopende beheercontracten te ontwikkelen, tot meer deelname kan leiden. Voor het afsluiten van 
langlopende contracten lijkt op zich juridisch ruimte, maar het zal ook langlopende dekkingsgaran-
ties vergen. Die langlopende dekking staat op gespannen voet met de tijdelijkheid van het Transi-
tiefonds.  
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PPLG’s bieden perspectief om via ander landgebruik waterdoelen dichterbij te brengen 
Volgens inschattingen (bijvoorbeeld Groenendijk et al. 2023) van de effecten van het hiervoor ge-
noemde nieuwe mestbeleid – het 7e Nitraatactieplan en de mestregelgeving als gevolg van het ver-
vallen van de mestderogatie –  komen de nutriëntendoelen voor grondwater in veel provincies 
binnen bereik– hoewel die effecten zeer afhankelijk zijn van hoe landbouwers in de praktijk op die 
regels gaan reageren. Voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater 
zullen er echter in 2027 nog knelpunten over blijven.  
 
Het is niet in te schatten in hoeverre met de gebiedsgerichte maatregelen uit de PPLG’s de reste-
rende opgaven voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn te realiseren; daarvoor zijn ze nog te weinig 
uitgewerkt en gebiedsspecifiek gemaakt. De aanvullende maatregelen in de PPLG’s bestaan uit ex-
tra vrijwillige stimuleringsmaatregelen, extensivering van landbouwgrond en meer herinrichtings-
maatregelen van wateren. De extensivering langs waterlopen en beekdalen kan een zeer effectieve 
maatregel zijn, maar het is niet te verwachten dat de effecten daarvan gerealiseerd zijn vóór 2027 
(de einddatum van de KRW) als gebiedsprocessen nu nog moeten starten. Voor het klimaatbesten-
dig herinrichten van het watersysteem zijn in de PPLG’s aanzienlijke bedragen en aanzetten voor 
maatregelen opgenomen. Daarmee geven de provincies gehoor aan het NPLG-doel dat in 2050 
‘beleid, inrichting en beheer aangepast aan het veranderende klimaat’ zal zijn om ‘schade en ont-
wrichting door weersextremen zoveel mogelijk [te] beperken’. Dat is een omvangrijke opgave, 
waarvan evenwel niet goed aan te geven is wanneer dat doel zou zijn behaald. 
 

Hoe verder met het NPLG, of: ‘how to eat an elephant?’ 
Deze ex ante analyse laat zien dat het bereiken van de NPLG-doelen zeer grote bedrijfsaanpassin-
gen van boeren en ander grondgebruik vergt. De provincies en het Rijk stellen daarvoor verschil-
lende maatregelen voor, maar daarvoor is opschaling nodig van bestaande beleidsinstrumenten én 
een snelle ontwikkeling en toepassing van nieuwe instrumenten. De provincies erkennen de om-
vang van de opgaven, blijkt uit de termen die ze daarvoor gebruiken, zoals ‘wederombouw’ of 
‘landinrichting 2.0’. De opgaven zijn bovendien complex omdat er ‘integrale’ oplossingen dienen te 
komen, die niet pasklaar voorhanden zijn.  
 
De omvang van die opgaven doet denken aan de spreekwoordelijke vraag: how to eat an elephant? 
Het antwoord daarop is natuurlijk: one bite at the time. Hap voor hap, en stap voor stap. Dat is ook 
een les die valt te leren uit de wetenschappelijke literatuur over megaprojecten. In plaats van te 
zoeken naar het perfecte plan waarmee in één klap en met zekerheid de doelen worden behaald, 
kan er ook voor worden gekozen om vooral de richting te bepalen en te beginnen met die stappen 
waarvan vrijwel zeker is dat ze nodig zullen zijn.  
 
Stapsgewijs beginnen biedt de mogelijkheid om gaandeweg te leren, waardoor vervolgprojecten 
effectiever en doelmatiger kunnen worden en er in de tussentijd al resultaten worden geboekt. In 
de megaprojectenliteratuur wordt bijvoorbeeld de stapsgewijze aanleg van windparken op zee af-
gezet tegen de ontwikkeling van een nieuw type kerncentrale of de organisatie van de Olympische 
Spelen. Die laatste twee megaprojecten vergen jarenlange voorbereiding, en ze beginnen pas te 
renderen op de dag dat ze geopend worden. Bij de aanleg van windparken is er al profijt als de eer-
ste windmolen energie gaat opwekken, en er is meer ruimte voor bijsturing bij de volgende stap.  
 
Ook bij het NPLG zijn elementen te vinden waarbij de richting wel vrij duidelijk is, maar de uitwer-
king en realisatie nog kunnen worden aangepast. Neem bijvoorbeeld de extensivering en afwaar-
dering van agrarische grond. Die zal nodig zijn om gebiedsspecifieke doelen te realiseren, maar het 
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is nog niet duidelijk wat de beste instrumenten zijn om dat effectief, doelmatig en opschaalbaar te 
organiseren. De omvang van de uitvoeringstaak om de NPLG-doelen te bereiken dwingt bovendien 
tot heldere keuzes over wie welke onderdelen op zich zal nemen.  
 
Aan het slot van deze Bevindingen staan we daarom stil bij vier mogelijke aandachtspunten voor 
het vervolg van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de verdere uitwerking van de pro-
vinciale gebiedsprogramma’s. 

1. Niet alles kan tegelijk: totale budgetraming én de uitvoeringsopgave vergen prioriteren en 
faseren 
Ten eerste zouden Rijk en provincies een duidelijke strategie kunnen opstellen voor prioritering en 
fasering. Die is enerzijds nodig omdat de gezamenlijke provinciale begrotingen, nog los van de 
voorziene rijksmaatregelen, het voorziene budget van het Transitiefonds nu al fors overschrijden. 
Anderzijds zal prioritering en fasering nodig zijn vanwege het voornemen om de keuzes en het be-
leid in vele honderden gebiedsprocessen nader vorm te gaan geven. De inherent beperkte uitvoe-
ringscapaciteit voor dit soort gebiedsprocessen vraagt om selectie. Een aantal provincies heeft die 
noodzaak al herkend en biedt in hun PPLG een eerste aanzet voor een prioritering. Niet alles kan 
tegelijk.  
 
In de volgende versies van de PPLG’s zou duidelijker onderbouwd kunnen worden welke gebieden 
als eerste prioriteit krijgen, welke gebieden daarna kunnen volgen en in welke gebieden een meer 
generiek spoor in de rede ligt. De overgangsgebieden rondom Natura 2000-gebieden, de beekda-
len en de veenweiden worden regelmatig benoemd als prioritaire gebieden. Samen beslaan deze 
gebieden nog altijd honderdduizenden hectaren, waardoor gekozen moet worden met welke speci-
fieke gebieden te beginnen. Om de doelen van de Habitatrichtlijn dichterbij te brengen en om op 
termijn te streven naar meer ruimte voor vergunningverlening, kunnen dat gebieden zijn waar er 
een urgente opgave ligt en waar uit monitoringsdata blijkt dat er sprake is van gebiedsspecifieke 
negatieve trends in de kwaliteit van beschermde natuur. Dat past ook bij de stapsgewijze aanpak 
die wordt voorgesteld in de Europese Biodiversiteitsstrategie. Daarnaast zouden dat ook gebieden 
kunnen zijn waar een grote betrokkenheid is van boeren, burgers en maatschappelijke organisaties 
en de bereidheid om te werken aan meervoudige doelen en om te kunnen leren over instrumenten 
om anders om te gaan met agrarische grond.   

2. Heldere taakverdeling tussen Rijk en provincies is noodzakelijk voor doelmatig beleid  
Voor het te voeren landbouwemissiebeleid zijn doordachte keuzes nodig over welke overheid logi-
scherwijs welke taken het meest effectief kan uitvoeren. In de huidige NPLG-aanpak schuilt een ri-
sico dat beleid voor het landelijk gebied ondoelmatig zal zijn en beleidsongelijkheid tussen regio’s 
in de hand werkt. De vraag van het Rijk aan de provincies om met programma’s te komen om met 
zekerheid (‘onontkoombaar’) de NPLG-doelen te gaan halen heeft geleid tot de reactie bij provin-
cies dat het Rijk primair aan zet is om (generiek) landbouwemissiebeleid te voeren. Die bevoegd-
heid is, met enkele specifieke uitzonderingen voor provincies, in wetgeving ook vooral bij het Rijk 
belegd. Het is dus ook niet vreemd dat provincies de bal terugleggen bij het Rijk. Tegelijkertijd doen 
de provincies aanvullend aan het rijksbeleid voorstellen voor eigen stimulerend-vrijwillig emissie-
beleid. Denk aan aanvullend subsidiebeleid voor techniek en management in de landbouw, belo-
ningen van individuele prestaties of ondersteunende maatregelen zoals kennisontwikkeling en 
advisering (figuur B.1). Het is daarbij de vraag of het doelmatig is als elke provincie eigen regelingen 
ontwikkelt, of dat het effectiever is gezamenlijke regelingen te maken. Wanneer de financiering van 
provinciale voorstellen voor emissiebeleid niet goed wordt afgestemd zal dat niet alleen 
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ondoelmatig zijn. Het kan ook ongelijkheid tussen gebieden in de hand werken. Bijvoorbeeld om-
dat in het ene gebied ruimere mogelijkheden zijn om aan subsidiemodules of beloningssystemen 
deel te nemen. Als ervoor zou worden gekozen om via de PPLG’s regulering verder te gaan differen-
tiëren, wordt het emissiebeleid complexer met grotere verschillen per gebied.  

3. Investeren in grond en grondbeleid is noodzakelijk voor het bereiken van doelen 
Om in de gebiedsprocessen breed gedragen resultaten te boeken is het nodig te investeren in vol-
doende instrumenten, grond, capaciteit en expertise. Eigenlijk vragen de voorstellen van het Rijk en 
van de provincies in de PPLG’s nu om een snel machinerie voor gebiedsontwikkeling in het landelijk 
gebied die veel sneller draait dan in het verleden. Dit staat in schril contrast met het feit dat de ca-
paciteit, organisaties en expertise voor een snel draaiende machinerie de afgelopen decennia juist 
zijn afgebouwd. 
 
De beschikbaarheid van grond is een voorwaarde voor het bereiken van veel doelen. Om over die 
grond te kunnen beschikken is veel geld nodig. Het verwerven van grond en de financiering daarvan 
zouden een prioriteit kunnen zijn voor het vervolgtraject van het NPLG. Uit deze evaluatie blijkt dat 
veel provincies zich voorbereiden op een veel actiever grondbeleid. Zo willen ze investeren in extra 
uitvoeringscapaciteit, stellen voor om de provinciale regels te verruimen, en willen meer middelen 
om een strategische grondvoorraad te kunnen aanleggen, om vervolgens grond te kunnen ruilen of 
eventueel bedrijven uit te kunnen plaatsen. Grond is ook nodig om extensivering van bedrijven 
mogelijk te maken. Gebiedsprocessen zijn complex en langdurig; tussen het feitelijk verwerven van 
grond en het realiseren van nieuwe natuur of afwaarderen van landbouwgrond in een gebiedspro-
ces kunnen jaren liggen. Het ontwikkelen en opschalen van effectieve financieringsinstrumenten 
die passen bij het Transitiefonds is een essentiële voorwaarde voor het kunnen bereiken van de 
doelen van het NPLG.  
 
Naast de financiering laten veel provincies nog open hoe zij de gebiedsprocessen willen vormgeven 
en welke wettelijke instrumenten zij daarbij willen inzetten. Ook dat zal in het vervolg van het NPLG 
nadere keuzes vergen. Ze kunnen daarvoor putten uit de wettelijke instrumenten uit de Omge-
vingswet – waar de Wet ruimtelijke ordening en de Wet inrichting landelijk gebied in zijn opgegaan. 
De inzet daarvan kost tijd, capaciteit en vergt expertise, maar waarborgt tegelijk democratische 
procedures, inhoudelijke kwaliteit van het plan en kan de mogelijkheid openen om andere instru-
menten in te zetten die doorzettingskracht geven. 

4. Realiseren van doelen vergt snelle doorontwikkeling van beleidsinstrumenten 
Voor het vervolg van het NPLG is het nodig om veel instrumenten verder uit te werken. De PPLG’s 
steunen nu op instrumenten die eigenlijk de pilotfase nog niet voorbij zijn. Daarbij springen vooral 
de financiële instrumenten in het oog die zijn bedoeld om grondeigenaren te compenseren hun 
agrarische grond minder intensief te gebruiken. Afwaardering van landbouwgrond naar een na-
tuurbestemming is staand beleid, maar de wijze van vormgeving en borging van afwaardering van 
landbouwgrond met behoud van de agrarische functie is nog volop in ontwikkeling en gebeurt in 
de praktijk vooralsnog maar op kleine schaal. Andere voorbeelden zijn de ontwikkeling van belo-
ningsstelsels op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (‘doelsturing’) of de ontwikkeling van 
langjarige contracten voor agrarisch natuurbeheer. De opzet van programma’s om kennis uit te 
wisselen over de inzet en de resultaten van deze instrumenten zal de ontwikkeling ervan bevorde-
ren. Bovendien kan het de expertise bij Rijk en provincies versterken om de instrumenten ook ef-
fectief in te zetten. 
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1 Inleiding 
Op 10 juni 2022 verscheen de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (LNV et al. 2022a). 
Dit programma is gericht op de ‘toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied met 
toekomstperspectief voor de landbouw’ (p. 8). Het begrip ‘onontkoombaarheid’ speelt in het Na-
tionaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) een centrale rol. Met dat begrip wordt niet alleen be-
doeld dat de maatregelen om aan de doelstellingen op het gebied van natuur, stikstof, klimaat en 
water te halen juridisch bindend moeten worden vastgelegd in gebiedsgerichte beleidspro-
gramma’s. Maar ook dat het maatregelen moeten zijn die samen gegarandeerd zouden moeten lei-
den tot het bereiken van die doelen. Met die ‘integrale, onontkoombare gebiedsgerichte aanpak’ 
willen de ministeries kunnen voldoen aan de internationale verplichtingen en dat ‘het fundament 
wordt gelegd voor een eenvoudiger systeem van toestemmingsverlening dat op termijn meer 
ruimte gaat bieden voor maatschappelijke ontwikkelingen’ (LNV et al. 2022a, p. 26).  
Daarnaast worden in het NPLG zogenaamde ‘structurerende keuzes’ gemaakt. Daarmee worden 
(ruimtelijke) keuzes bedoeld over de wenselijkheid en onwenselijkheid van activiteiten in het lan-
delijk gebied. Het zijn keuzes die kaderstellend zijn voor de ontwikkeling van het landelijk gebied en 
betrekking hebben op hoe de doelen zullen worden gerealiseerd. Het Kabinet Rutte-IV trok tot en 
met 2035 24,3 miljard euro uit voor een ‘Transitiefonds landelijk gebied en natuur’ (hierna: Transi-
tiefonds) om de maatregelen te financieren om die doelen te halen. 
 
In het NPLG werken de verschillende overheden samen. De 12 provincies zijn verzocht om per 1 juli 

20231 ieder een Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) bij het Rijk aan te leveren. Dat op-
stellen gebeurde in een turbulente tijd. Zo was het Nationaal Programma zelf nog volop in ontwik-
keling en vonden ondertussen de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. De provinciale 
programma’s moesten worden afgestemd op de uitkomsten van andere processen zoals rond het 
toekomstperspectief voor de landbouw. Het Landbouwakkoord – dat duidelijkheid over dat per-
spectief had kunnen bieden – werd niet gesloten. En op 7 juli 2023 viel het Kabinet Rutte-IV, 
waarna de senaat besloot om de wetsbehandeling van het Transitiefonds uit te stellen. Dat fonds is 
er vooralsnog dus niet. 
 

Verzoek om een ex ante evaluatie van de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied 
Het PBL, de WUR, Deltares en het RIVM zijn door de Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied – 
namens de departementen LNV, IenW en BZK en het IPO – verzocht een ex ante evaluatie te maken 
van die Provinciale Programma’s Landelijk Gebied. Met de informatie die deze analyse oplevert wil-
len de betrokken overheden inzicht krijgen of met de voorgestelde maatregelen de doelen naar 
verwachting al (gegarandeerd) worden bereikt, om daarvan te leren en de aanpak eventueel bij te 
stellen. Voor het bereiken van de doelen zijn behalve de provinciale gebiedsgerichte maatregelen 

 
 
 
1 In de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) is vastgelegd (artikel 1.12f) dat binnen twee jaar 

na inwerkingtreding Gedeputeerde Staten een gebiedsplan voorleggen ter gebiedsgerichte uitwerking 
van de landelijke omgevingswaarde en het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Er lag 
daarmee een wettelijke basis om uiterlijk op 1 juli 2023 een gebiedsplan op te leveren zoals bedoeld in 
de Wsn (nu Omgevingswet). De Startnotitie van het NPLG (10 juli 2022) formuleerde het als ‘ambitie’ 
om tot brede provinciale gebiedsprogramma’s te komen, waarin ook andere ‘kerndoelen’ (voor water, 
klimaat en natuur) zijn uitgewerkt. Een verplichte status op grond van de Omgevingswet is er echter 
niet. 
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ook de generieke rijksmaatregelen van belang; dus ook die worden meegenomen in de analyse. 
Daarnaast is de informatie uit deze ex ante analyse van belang voor besluiten over de financiering 
van maatregelen. Het Rijk stelde namelijk dat provinciale maatregelen alleen voor financiering uit 
het Transitiefonds in aanmerking zouden komen als zij onderdeel van een PPLG zijn ‘dat naar het 
oordeel van het Rijk met voldoende zekerheid leidt tot doelbereik’ (LNV et al. 2022b, p. 72). 
 

Kwantitatieve doorrekening in deze fase nog niet mogelijk 
Een cijfermatige evaluatie (‘doorrekening’) van de effecten van de voorziene maatregelen en de 
mate van doelbereik is in deze fase niet mogelijk. De PPLG’s zijn op hoofdlijnen geformuleerd en 
van compleet uitgewerkte en geïnstrumenteerde beleidspakketten is nog geen sprake. Dat de pro-
vincies hun aanpak op hoofdlijnen formuleren is wel begrijpelijk. In het verkiezingsjaar 2023 wer-
den nieuwe provinciebesturen geformeerd. De tijd en mogelijkheden om al concrete politieke 
keuzes te maken over het beleid was beperkt. Het NPLG was bovendien nog sterk in ontwikkeling; 
de precieze doelstellingen en de provinciale opgaven moesten bijvoorbeeld nog worden vastge-
steld. Ook het opstellen en toetsten van de natuurdoelanalyses voor Natura 2000-gebieden was op 
1 juli 2023 nog niet afgerond. Tijdens het opstellen van de PPLG’s was er dus nog onduidelijkheid 
over het precieze beleidsprobleem waarvoor oplossingen geformuleerd zouden moeten worden. 

Focus en doelstelling van de ex ante analyse 
Deze ex ante analyse is gericht op de vraag hoe de maatregelen in de Provinciale Programma’s Lan-
delijk Gebied en de rijksmaatregelen zijn te karakteriseren en te vergelijken, welke keuzes en be-
leidsinstrumenten daarin voorzien zijn en welke bijdrage daarvan te verwachten is aan het halen 
van de doelstellingen van het NPLG. Op die manier kunnen we een reflectie geven op de sterkten, 
zwakten en synergieën van de plannen en ook aandachtspunten signaleren voor de uitvoering. 
Daarmee komt ook in beeld hoe coherent en consistent het beleid voor het landelijk gebied is. In 
hoeverre vullen de beleidsvoornemens van Rijk en provincies elkaar effectief aan en hoe kunnen 
voorgenomen beleidsinstrumenten worden opgeschaald zodat ze passen bij de grote opgaven in 
het landelijk gebied? Daarmee reiken we met deze studie inzichten aan voor het vervolg van het 
NPLG en eventuele politieke (financierings)keuzes die daarin gemaakt zullen worden. 
 
Om een antwoord te geven op de vraag of met de voorgestelde maatregelen in de PPLG’s en de ge-
nerieke maatregelen van het Rijk de doelen van het NPLG al binnen bereik komen, zullen wij dit ge-
heel aan maatregelen afzetten tegen bestaande (kwantitatieve) ramingen van de effecten van 
beleid. Door vorige kabinetten waren al maatregelen in gang gezet die gericht waren op het berei-
ken van doelen die nu in het NPLG zijn opgenomen. Denk aan het Klimaatakkoord, de Structurele 
Aanpak Stikstof, het Natuurpact of het Programma Natuur. Daarom kijken we welke maatregelen 
de PPLG’s potentieel toevoegen aan de bestaande beleidsafspraken. Naast een vergelijkende ana-
lyse van de PPLG’s biedt deze studie dus ook een kwalitatieve aanvulling op de effectramingen van 
de concrete vastgestelde en voorgenomen beleidsmaatregelen, zoals de Klimaat- en Energiever-
kenning (2023), de Monitoring en Evaluatie Stikstofreductie en Natuurverbetering (2024) en Natio-
nale Analyse Waterkwaliteit (2020). 
 
Deze ex ante analyse is gebaseerd op de informatie die de provincies op 1 juli 2023 hebben aangele-
verd. De meeste provincies leverden toen een PPLG aan met een looptijd tot 2035 en daarnaast een 
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aantal pakketten met maatregelen die zij al in 2024 en 2025 willen uitvoeren2. In deze ex ante ana-
lyse is ten eerste gekeken hoe de provincies in hun PPLG invulling geven aan de ‘structurerende 
keuzes’ voor vier typen gebieden: veenweidegebieden, beekdalen, overgangsgebieden rondom Na-
tura 2000-gebieden en te beschermen landbouwgebieden. Ten tweede is gekeken naar de maatre-
gelen en beleidsinstrumenten die in de PPLG’s voorzien zijn. Op basis van de begrotingen uit de 
PPLG’s tot 2035 is geïnventariseerd welke maatregelen de provincies de komende jaren willen ne-
men en welke instrumenten zij willen inzetten om de doelen te bereiken. In deze studie is niet naar 
alle doelen van het NPLG gekeken. In deze studie is gekeken naar de NPLG-doelen op het gebied 
van de ammoniak- en de broeikasgasuitstoot van de veehouderij en akkerbouw; de NPLG-
natuurdoelen die samenhangen met de Vogel- en Habitatrichtlijnen; en de waterdoelen die samen-
hangen met landbouw en natuur. 

Leeswijzer  
In hoofdstuk 2 wordt de inhoudelijke focus, het analysekader en de methodiek van dit onderzoek 
nader toegelicht. In hoofdstuk 3 maken we een vergelijkende analyse van de structurerende keuzes 
in de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied voor vier typen gebieden: beekdalen, overgangsge-
bieden, veenweiden en landbouwgebieden. Hoofdstuk 4 vormt het hart van de analyse: hierin be-
spreken we de instrumenten en maatregelen in de PPLG’s en de rijksbrede maatregelen. Eerst 
maken we een vergelijking van de gebiedsprogramma’s op hoofdlijnen. Vervolgens doen we een 
vergelijkende analyse van de verschillende soorten maatregelen en instrumenten die in de PPLG’s 
voorzien zijn: landbouw(bron)maatregelen gericht op de emissies van stikstof en broeikasgassen; 
de flankerende maatregelen; de natuurmaatregelen; en de watermaatregelen. Daarna analyseren 
we in hoeverre de maatregelen bijdragen aan het halen van de doelen van het NPLG. Het rapport 
sluit af met een slotbeschouwing in hoofdstuk 5, met overkoepelende conclusies en aanknopings-
punten voor het vervolg van het NPLG. Bijlage 1 biedt een overzicht en samenvatting van de keuzes 
voor de vier gebieden en de maatregelen van alle Provinciale Programma’s Landelijk Gebied. 
 

 
 
 
2 Wageningen Economic Research (Woltjer et al. 2024) heeft een deel van de provinciale maatregelen 

voor 2024-2025 geanalyseerd waarvoor financiering van het Rijk is aangevraagd. In die studie worden 
niet de effecten en risico’s van die maatregelen ingeschat, maar wel in hoeverre provincies dat aanne-
melijk onderbouwen.   
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2 Doelen, keuzes en analysekader 
Deze ex ante analyse is gericht op de vraag hoe de maatregelen in de Provinciale Programma’s Lan-
delijk Gebied en de rijksmaatregelen zijn te karakteriseren en te vergelijken, welke keuzes en be-
leidsinstrumenten daarin voorzien zijn en welke bijdrage daarvan te verwachten is aan het halen 
van de doelstellingen van het NPLG. Om die onderzoeksvragen te beantwoorden is een analyseka-
der opgesteld. Dat volledige analysekader is eerder in een startnotitie van dit onderzoek gepubli-
ceerd (Boezeman et al. 2023); hieronder lichten we het kort toe.  
 
In dat analysekader gaat het in de eerste plaats om welke doelen in deze analyse centraal staan. 
Om richting te geven aan de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied heeft het Rijk een serie do-
cumenten gepubliceerd: de Startnotitie in juni 2022 (LNV et al. 2022a), het Ontwikkeldocument in 
november 2022 (LNV 2022b) en de Handreiking in maart 2023 (LNV et al. 2023a). Daarna is ook het 
Ontwerp NPLG in december 2023 gepubliceerd (LNV et al. 2023b). Die documenten bevatten veel 
doelen, die bovendien in de verschillende documenten werden bijgesteld.  
In deze ex ante analyse richten we ons op wat in die documenten de ‘kerndoelen’ wordt genoemd. 
Dat zijn de doelstellingen voor natuur (met daaronder de doelen voor stikstofdepositie), klimaat en 
water. Deze doelen hebben een ‘groter gewicht’, bijvoorbeeld omdat zij in wetgeving of internatio-
nale afspraken zijn vastgelegd, terwijl de andere neven- of ondersteunende doelen zijn. De inzet 
van het Rijk is dat die doelen gegarandeerd worden gehaald met een mix van generieke en ge-
biedsgerichte maatregelen. Daarvoor wordt veelvuldig de term ‘onontkoombaar’ gebruikt: het 
moet zeker zijn dat de doelen worden bereikt. Deze ex ante analyse is gericht op de maatregelen 
voor deze kerndoelen. 
 
In de tweede plaats gaat het bij dat analysekader om de vraag hoe de PPLG’s systematisch zullen 
worden vergeleken. De provincies zijn in hun gebiedsprogramma’s niet alleen verzocht om maatre-
gelen te formuleren om de doelen te halen, maar ook om voor specifieke gebieden keuzes te ma-
ken. Het begrip ‘structurerende keuzes’ speelt daarbij een rol. Daarmee worden (ruimtelijke) keuzes 
bedoeld over de wenselijkheid en onwenselijkheid van activiteiten in het landelijk gebied. Het zijn 
keuzes die kaderstellend zijn voor de ontwikkeling van het landelijk gebied en betrekking hebben 
op hoe de doelen zullen worden gerealiseerd. Omdat het Rijk in de NPLG-documenten de provin-
cies verzocht om voor de veenweiden, de overgangsgebieden en de beekdalen concrete maatrege-
len uit te werken, is de behandeling van dit type gebieden in deze studie geanalyseerd. Daarnaast 
zijn de structurerende keuzes rond de ontwikkelrichtingen van de landbouw en de bescherming van 
landbouwgrond geanalyseerd. Mede door de adviezen van Johan Remkes was voor landbouwge-
bieden veel aandacht tijdens het opstellen van de provinciale programma’s.  
 
De provincies zijn verzocht brede gebiedsprogramma’s op te stellen. In lijn met hun positie als zelf-
standige bestuurslaag zijn de PPLG’s ook te lezen als eigenstandige provinciale visies. Elke provincie 
geeft blijk van een eigen idee over wat belangrijk is voor het provincie-specifieke landelijk gebied 
en wat de ambities zijn met dit landelijk gebied. De PPLG’s zijn dus gericht op een bredere set doe-
len dan de kerndoelen. In het vervolg van dit hoofdstuk (paragraaf 2.1) zetten we eerst de doelen 
van het NPLG in een bredere context. Daarnaast beschrijven we de kerndoelen. In paragraaf 2.2 
lichten we toe hoe we de structurerende keuzes analyseren. In paragraaf 2.3 behandelen we hoe in 
deze studie een analyse is gemaakt van de bijdrage van de voorgestelde maatregelen aan het berei-
ken van de doelen. In paragraaf 2.4 worden de methodische stappen beschreven. 
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2.1 Doelen van het NPLG 
Nationaal Programma Landelijk Gebied – welke doelen staan centraal? 
Het ‘hoofddoel’ van het NPLG – een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied met 
toekomstperspectief voor de landbouw – omvat veel subdoelen. Dat is deels te verklaren door de 
ontstaansgeschiedenis van het NPLG. Begin 2020 werd het NPLG aangekondigd als programma on-
der de Nationale Omgevingsvisie. Daarmee had het een ruimtelijke insteek en de onderkenning dat 
vele functies een plek moeten hebben of krijgen in het landelijk gebied: natuur, landbouw, wonen, 
landschap, erfgoed, mobiliteit, energie, omgevingsveiligheid, recreatie, water- en bodemsysteem 
en klimaatadaptatie (zie BZK 2020, p. 11). Ook het programma Vitaal Platteland (2018-2021) kan als 
een voorloper van het NPLG worden gezien. Dat programma kende doelstellingen gebaseerd op de 
drie pijlers economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland.  
 
Tegelijkertijd waren er plannen gemaakt voor de verbreding van de ‘Structurele aanpak stikstof’. 
Daarmee werd beoogd om niet alleen te werken aan de doelstellingen rond natuur en stikstof uit 
de Wet stikstofreductie en natuurverbetering, maar ook aan de leefomgevingsopgaven rond kli-
maat en water die samenhangen met de landbouw. Het kabinet maakte hier in het coalitieakkoord 
van Rutte-IV additioneel circa 24,3 miljard euro voor vrij tot 2035. Dit Transitiefonds landelijk ge-

bied en natuur3 is bedoeld voor fysiek-ecologische doelstellingen (art. 2) en niet voor de hierboven 
genoemde doelstellingen gericht op zaken als leefbaarheid, economische vitaliteit, recreatie, erf-
goed en wonen. Uit dat fonds kunnen in principe alleen landbouw- en natuurmaatregelen worden 
gefinancierd. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook andere maatregelen ermee worden gefinan-
cierd; dan moeten ze wel onderdeel zijn van, of aansluiten op, een gebiedsgerichte aanpak waar-
mee wordt geprobeerd de instandhoudingsdoelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen, de 
stikstofdoelstellingen uit de Omgevingswet, de klimaatdoelen uit de Klimaatwet en de doelen van 
de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen (art. 3).  

Focus in ex ante analyse op ‘kerndoelen’  
In deze ex ante analyse van het NPLG nemen we de ‘kerndoelen’ als uitgangspunt zoals die geformu-

leerd waren ten tijde van het indienen van de PPLG’s rond 1 juli 20234. Daarnaast beschrijven we welke bre-
dere doelstellingen provincies in hun Provinciale Programma’s Landelijk Gebied opnemen. Het gaat 
om de volgende kerndoelen:  

- Natuur. Het ‘hoofddoel voor natuur in het NPLG’ (LNV et al. 2022b p. 20) is te voldoen aan 
de wettelijke verplichtingen van de Vogel en Habitatrichtlijnen om op termijn landelijk een 

 
 
 
3 Wetsvoorstel (17 mei 2023), Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur, Tweede Kamer, 

vergaderjaar 2022–2023, 36 277, nr. 57. 
4 Dat betekent dat wijziging van de kerndoelen zoals geformuleerd in het Ontwerp Nationaal Pro-

gramma Landelijk Gebied (LNV et al. 2023b) van december 2023 niet zijn meegenomen. Zo zou volgens 
eerdere NPLG-documenten het doel (van het kabinet Rutte-IV) – om 74 procent van het areaal van 
stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde te brengen – 
gehaald moeten worden in 2030, terwijl in het Ontwerp conform de Wet stikstofreductie en natuurver-
betering, 2035 wordt genoemd. Ook is in het Ontwerp een doel voor de uitbreiding van nieuwe natuur 
en agrarisch beheerde natuur opgenomen, dat eerder niet opgenomen was. De PPLG’s zijn logischer-
wijs gericht op de doelen die op het moment van opstellen bekend waren. In deze studie (hoofdstuk 4) 
beschrijven we hoeveel nieuwe natuur of agrarisch beheerde natuur de provincies zelf nastreven en 
budgetteren. 
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gunstige staat van instandhouding te realiseren van beschermde soorten (dieren en plan-
ten) en habitattypen (zoals de venen of de duinen). Voor 2030 geldt ten eerste ‘vanwege de 
urgentie van natuurherstel’ voor het NPLG het doel om 30 procent van ‘het gat’ naar een 
gunstige staat van instandhouding te overbruggen. Dat wil zeggen dat 30 procent van de 
soorten en habitats die nu niet in een gunstige staat verkeren dat in 2030 wel moeten 
doen, of ten minste een sterk positieve trend hebben. Ten tweede zou uiterlijk in 2030 de 
landelijke negatieve trends van alle VHR-soorten en -habitattypen ‘zoveel mogelijk’ moe-
ten zijn gestopt (LNV et al. 2022b, p. 20).  

- Stikstof. In het NPLG is de doelstelling opgenomen dat 74 procent van het areaal met stik-

stofgevoelige habitats binnen Natura 2000-gebieden, in 20305 onder de Kritische Deposi-
tiewaarden moet zijn gebracht. In het NPLG is voor de landbouw een reductiedoelstelling 
opgenomen van 39 kiloton ammoniak, die globaal over de provincies is verdeeld als indi-
catie voor hun opgave. 39 kiloton reductie komt overeen met een maximale uitstoot van 

63 kiloton ammoniak in 20306. 
- Klimaat. Voor de veehouderij en akkerbouw (mestaanwending) geldt een landelijke emis-

siereductieopgave van 5 megaton CO2-equivalenten (methaan, lachgas en koolstofdioxide) 
in 2030 (LNV et al. 2022b). Bij methaan is het specifieke reductiedoel 3,82 megaton CO2-
equivalenten in 2030. Voor de veehouderij, akkerbouw en (glas)tuinbouw is in de Voor-
jaarsbesluitvorming Klimaat (EZK 2023) het doel gesteld op een restuitstoot van maximaal 
17,9 megaton CO2-equivalenten in 2030, waarvan 13,6 door de akkerbouw en de veehou-
derij en 4,3 door de glastuinbouw. In deze studie kijken we alleen naar de emissies uit vee-
houderij en akkerbouw. Vanwege de beschikbare analysetijd is gekozen de 
landgebruiksemissies, waarvoor een indicatief restemissiedoel van 1,8 megaton CO2-
equivalenten in 2030 geldt, in hoofdstuk 4 niet te beschouwen, maar wel bij de structure-
rende keuzes in hoofdstuk 3. 

- Water. De kerndoelen voor water uit het NPLG (LNV et al. 2022a, p. 12) zijn gericht op de 
kwaliteit van oppervlakte- en grondwater ‘voor zover beïnvloed door landbouw (nutriën-
ten en gewasbeschermingsmiddelen)’. Dat bekent dat de doelstelling in het NPLG niet de 
gehele doelstelling van de KRW omvat. Daarnaast is waterkwantiteit (droogte en water-
overlast) onderdeel van het NPLG ‘voor zover noodzakelijk voor natuur en landbouw’. In 
het Ontwikkeldocument (LNV et al. 2022b) is het doel gesteld dat ‘beleid, inrichting en be-
heer is aangepast aan het veranderende klimaat’. Elementen van het beleid gericht op ‘wa-
ter en bodem sturend’ behandelen we niet in hoofdstuk 4, maar bij de analyse van 
structurerende keuzes in hoofdstuk 3 (zie paragraaf 2.2.). 
 

In hoofdstuk 4 behandelen we de maatregelen gericht op de stikstof- en klimaatdoelen voor de 
veehouderij en akkerbouw onder de kop ‘landbouwmaatregelen’. Daarnaast behandelen we na-
tuurmaatregelen en maatregelen gericht op water (hydrologie en inrichting). Dat is in lijn met hoe 
de meeste provincies hun maatregelen categoriseren. 

 
 
 
5 Zie noot hiervoor. 
6 Kamerbrief (10 februari 2023), Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG, 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 34 682, nr. 114. 
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2.2 Structurerende keuzes voor de provincies  
In het Ontwikkeldocument NPLG (LNV et al. 2022b) staan verschillende zogenoemde ‘structure-
rende keuzes’ die de basis vormen voor de uitwerking van de Provinciale Programma’s Landelijk 
Gebied. Ze worden als volgt omschreven: ‘[De] structurerende keuzes bevatten ordenende princi-
pes, die richting geven aan de ruimtelijke inrichting. De keuzes gaan in op de wenselijkheid en on-
wenselijkheid van (nieuwe) activiteiten in het landelijk gebied. Daarmee beschrijft het NPLG de 
richting voor de ruimtelijke uitwerking van de gebiedsprogramma’s door de provincies’ (LNV et al. 
2022b, p.39). Veel van deze structurerende keuzes volgen uit de kamerbrief Water en Bodem Stu-
rend (IenW 2022) die het ministerie van IenW gelijktijdig met het Ontwikkeldocument NPLG publi-
ceerde. In die brief worden 33 keuzes benoemd, die niet allemaal betrekking hebben op het 
landelijk gebied. De meeste keuzes uit de Kamerbrief Water Bodem Sturend die raken aan het lan-
delijk gebied zijn verder verwerkt en opgenomen in het Ontwikkeldocument van het NPLG (LNV et 
al. 2022b). 

Tabel 2.1 Toelichting bij de structurerende keuzes per gebiedstype 
Gebiedstype  Toelichting in de Handreiking NPLG Toelichting in het Ontwikkeldocu-

ment NPLG 
Overgangsge-
bieden  

Een gebied rondom stikstofgevoelige 
Natura 2000-gebieden waar functies en 
activiteiten een bijdrage moeten leveren 
aan natuurherstel. 

De gebiedsprogramma’s bevatten 
waar mogelijk de locatie en omvang 
van een overgangsgebied en bevat een 
overzicht van mogelijke maatregelen 
die in dit gebied genomen kunnen 
worden. 

Bufferstroken 
langs beekda-
len op hoge 
zandgronden  

Voor waterkwaliteit ruime bufferstroken 
in beekdalen op zandgronden realiseren, 
tevens bijdragend aan infiltratie grond-
water.  

In beekdalen waar grootschalig beek-
herstel noodzakelijk is, moeten de pro-
vincies aangeven: de begrenzing van de 
breedte, een indicatie van het toekom-
stig landgebruik en een kostenindicatie 
voor verwerving, ontwaarding en mo-
gelijke herinrichting van het gebied. 

Peilopzet 
veenweide  

Toewerken naar vernatting van veenwei-
degebieden om CO₂-emissie en bodem-
daling te beperken. 

Dit kan door toe te bewegen naar een 
oppervlaktewaterpeil van 20 tot 40 
centimeter onder maaiveld. 

Bescherming 
landbouw-
grond  

Beschermen van bruikbare landbouw-
grond moet in de gebiedsprocessen na-
drukkelijk aandacht krijgen om 
vruchtbare landbouwgrond te behouden 
voor de landbouw en voldoende grond 
beschikbaar te houden voor de extensi-
veringsopgave en agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer.  

Per deelgebied worden de kansen, uit-
dagingen en beperkingen voor de toe-
komstige landbouw omschreven. 

Bron: Ontwikkeldocument (LNV et al. 2022b) en Handreiking (LNV et al. 2023a). 
 
In het Ontwikkeldocument worden twee soorten structurerende keuzes onderscheiden. Er zijn keu-
zes met een ‘directe doorwerking’ naar de PPLG’s. Hoewel het Rijk daar ruimte wil laten voor regio-
naal maatwerk, wordt ervan uitgegaan dat de keuzes in principe beleidsmatig ‘doorwerken’. 
Daarnaast zijn er keuzes die ‘meekoppelen’. In deze kwalitatieve ex ante analyse kijken we naar 
(een selectie van) de structurerende keuzes die een directe doorwerking hebben (tabel 2.1). Dit zijn 
de keuzes die zijn gemaakt voor de drie typen gebieden waar de provincies maatregelenpakketten 
voor moeten samenstellen; volgens de ‘minimale vereisten’ in de Handreiking van het Rijk voor de 
provincies (LNV 2023a, p. 63-65). Voor te beschermen landbouwgebieden moesten zij ‘globale keu-
zes’ maken en per gebied de ontwikkelrichtingen beschrijven (zie tabel 2.1). De doorwerking van de 
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bij deze gebieden behorende keuzes in de PPLG’s is in voorliggend onderzoek geanalyseerd. In 
hoofdstuk 3 is de uitkomst daarvan samengevat. 
 
De provincies zijn gevraagd voor deze typen gebieden te beschrijven welke keuzes zij maken en 
welke maatregelen ze willen toepassen. In deze analyse brengen we voor elke van de structure-
rende keuzes per provincie in beeld: 
 

- Welke globale keuzes bevat het PPLG over beekdalen, veenweiden, overgangsgebieden en 
bescherming landbouwgrond? Hoe verhouden die keuzes zich tot de uitgangspunten in de 
rijksdocumenten? 

- In hoeverre worden daar locaties, omvang of andere kwantitatieve doelen voor benoemd? 
- Welke maatregelen worden daarvoor geformuleerd? 

2.3 Analysekader  
Voor deze ex ante analyse hanteren we het volgende analysekader (zie ook Boezeman et al. 2023 
voor een verdere uitwerking). Eerst stellen we vast hoe het Rijk en de provincies met hun beleids-
plannen de doelen beogen te bereiken; welke maatregelen willen zij daarvoor inzetten. We reflec-
teren alleen op die maatregelen (en de mogelijke effecten daarvan) als het duidelijk gespecificeerde 
beleidsinterventies zijn, dat wil zeggen dat het budget, de doelgroep, de locatie en de voorziene be-
leidsinstrumenten (subsidies, regels, voorlichting, etc.) bekend zijn.  
 
Vervolgens schatten we in welke bijdragen die beleidspakketten kunnen leveren aan het halen van 
de kerndoelen van het NPLG. Daarvoor kijken we naar drie onderling samenhangende aspecten. De 
effecten van beleid zijn afhankelijk van 1) het beredeneerde potentieel van individuele maatregelen 
(gebaseerd op bestaande studies, bijvoorbeeld Velthof et al. 2021), 2) de kennis over de beleidsin-
strumenten die worden ingezet om maatregelen te implementeren, zoals subsidies, regels of voor-
lichting (Bemelmans-Videc et al. 2011; Vollebergh & Renes 2019; PBL 2020), en 3) de effecten van de 
interactie met andere onderdelen van de beleidsmix (Howlett & Rayner 2018); die interactie kan de 
effecten versterken of juist uithollen, en afwenteling of ongewenste neveneffecten voorkomen.  
 
Daarna zetten we deze analyse af tegen de bestaande ramingen en ex ante analyses van het reeds 
vaststaande beleid (zoals de raming van stoffen naar de lucht in de Klimaat- en Energieverkenning 
(PBL et al. 2023) of de Nationale analyse waterkwaliteit (Van Gaalen et al. 2020)).  

2.4 Analysemethoden 
In alle PPLG’s hebben we gekeken welke keuzes de provincies hebben gemaakt voor de vier ge-
biedstypen. Hiervoor hebben we een analyse-instrument gebruikt dat is gebaseerd op de drie vra-
gen uit paragraaf 2.2. Per type gebied hebben (minimaal) twee onderzoekers onafhankelijk van 
elkaar de PPLG’s doorgenomen, om onderzoekersbias te ondervangen. De resultaten zijn samen-
gebracht en per provincie beschreven. De provincies zijn verzocht om te controleren of de weergave 
van hun PPLG feitelijk juist is; hun eventuele aanvullingen zijn daarna verwerkt (zie bijlage 1 voor de 
resultaten per provincie). Aan de hand van deze beschrijvingen, die dus alle gebaseerd zijn op de 
drie bovenstaande vragen, kunnen we vergelijken hoe de provincies op verschillende wijze invulling 
geven aan de structurerende keuzes (zie hoofdstuk 3). 
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Ook hebben we de maatregelen die in de PPLG’s voor de periode 2023-2035 worden voorgesteld, 
verzameld en gecategoriseerd in een inventarisatiematrix. De budgetparagraaf van de PPLG’s was 
daarbij het uitgangspunt. In die matrix is informatie opgenomen over middelen, instrumenten, om-
vang, etc. Dit maakt een systematische vergelijking mogelijk. Een beknopte weergave van de doe-
len, de voorkeursstrategie ten aanzien van de gebiedsprocessen en instrumentkeuze, en de 
gereserveerde budgetten zijn per provincie weergegeven in bijlage 1. Ook deze beschrijving is ge-
controleerd door de provincies. Na de inventarisatie hebben de onderzoekers – indien mogelijk – 
vastgesteld wat de voorgestelde maatregelen te bieden hebben boven op de reeds vastgestelde 
beleidsprogramma’s.  
 
Om dieper in te kunnen gaan op enkele specifieke beleidsinstrumenten in hoofdstuk 4 is ook een 
inventarisatie gemaakt van de zogenoemde ‘maatregelenpakketten 2024-2025’ die de provincies 
omstreeks 1 juli 2023 hebben ingediend voor een aanvraag voor financiering door het Rijk.  
In drie workshops zijn de resultaten van een eerste analyseronde besproken met experts op het ge-
bied van landbouwbronmaatregelen (emissies van stikstof en klimaat), natuurmaatregelen en wa-
termaatregelen. Hun reacties zijn gebruikt in het vervolg van de analyse. Daarnaast vormen ook 
literatuuronderzoek naar de maatregelen en instrumenten in de PPLG’s en de verschillende ramin-
gen en scenariostudies waarin deze maatregelen en instrumenten zijn geanalyseerd op hun effec-
ten, input voor deze analyse.  
 
In deze studie zijn ter illustratie van de inzet van beleidsinstrumenten of het doorlopen van ge-
biedsprocessen tekstkaders opgenomen. Dat zijn tekstkaders 3.1, 3.2 en 4.2. Deze tekstkaders zijn 
gebaseerd op eerdere studies naar die gebieden. Die studies zijn aangevuld met enkele interviews 
met betrokkenen uit die gebieden. 
 
Na uitvoering van de analyse zijn de resultaten toegelicht tijdens drie klankbordgroepbijeenkom-
sten, waarin ambtenaren van de betrokken ministeries en van het Interprovinciaal Overleg zitting 
hadden. Daarnaast zijn voor wetenschappelijke feedback drie onderzoeksseminars en presentaties 
gehouden voor collega-wetenschappers. Een conceptversie van dit rapport is voorgelegd voor 
commentaar bij zowel de klankbordgroep als bij alle betrokken wetenschappelijke instituten. 
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3 Structurerende keuzes voor vier 
typen gebieden 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk vergelijken we de keuzes die in de provinciale programma’s landelijk gebied wor-
den gemaakt over de overgangsgebieden, veenweidegebieden, beekdalen en landbouwgebieden. 
De keuzes die elke individuele provincie maakt zijn terug te vinden in bijlage 1. In dit hoofdstuk 
gaan we in op de volgende vragen. Allereerst gaan we voor elk type gebied in op de vraag welke 
globale keuzes het PPLG bevat over beekdalen, veenweiden, overgangsgebieden en bescherming 
van landbouwgrond. We beschouwen hoe deze gebieden worden gedefinieerd en gebruikt in de 
programma’s. Vervolgens analyseren we in hoeverre de provincies deze gebieden concreet aanwij-
zen en ingaan op de bijbehorende structurerende keuzes die in het Ontwikkeldocument en de 
Handreiking worden benoemd. In hoeverre worden voor die gebieden locaties, omvang of andere 
kwantitatieve doelen benoemd? Ten slotte gaan we in op de vraag in hoeverre de provincies ook 
maatregelen voor deze gebieden formuleren. 
 
In dit hoofdstuk beantwoorden we deze vragen achtereenvolgens voor de overgangsgebieden, de 
veenweidegebieden, de brede beekdalen en de landbouwgebieden. We sluiten dit hoofdstuk af 
met een vergelijkende conclusie over de structurerende keuzes voor deze vier gebieden. 

3.2 Overgangsgebieden 
Overgangsgebieden zijn gebieden rondom (stikstofgevoelige) Natura 2000-gebieden waar functies 
en activiteiten een bijdrage moeten leveren aan natuurherstel. Een vaste definitie van overgangs-
gebieden is er niet. Om toch een indruk te krijgen van het grondoppervlak dat met deze gebieden 
gemoeid zou zijn, geven we een indicatie. Sanders et al. (2023, p. 67) berekenen dat in een straal 
van 500 meter rondom Natura 2000-gebieden op land 162.000 hectare landbouwgrond ligt, waar-
van 118.000 hectare in de zone rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Bij een ander af-
standscriterium verandert uiteraard het oppervlak en bovendien betekent een generiek oppervlak 
niet dat daar ook opgaven liggen. Provincies zijn door het Rijk gevraagd om deze overgangsgebie-
den uit te werken, maar kunnen ook beargumenteerd van overgangsgebieden afwijken als zij bear-
gumenteren hoe zij dat anders kunnen invullen. Vanuit de Kabinetsbrief Bodem en water sturend is 
voor de hoge zandgronden ook nog de structurerende keuze meegegeven om de grondwateront-
trekkingen rond Natura 2000-gebieden te beperken om verdroging tegen te gaan.  

Niet alle provincies geven invulling aan overgangsgebieden 
Vier provincies (Drenthe, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland) geven al vrij concreet invulling aan 
het begrip overgangsgebieden, zonder deze gebieden ook op een kaart te begrenzen. Hiermee wil-
len de provincies ruimte geven aan de gebiedsprocessen waarin de opgave concreter gemaakt 
moet worden. Utrecht en Noord-Holland hanteren daarbij een vast afstandscriterium. Utrecht 
streeft voor overgangszones van 1 kilometer rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden naar 
een hoge ammoniakreductie en extensief grondgebruik. Noord-Holland streeft binnen 500 meter 
van stikstofgevoelige Natura 2000-leefgebieden naar de vermindering van stikstofemissie. Drenthe 



PBL | 29 
 

en Overijssel geven een indicatie van het totale grondoppervlak van hun overgangsgebieden. Vol-
gens Drenthe gaat het om bijna 8.000 hectare overgangsgebieden waar maatregelen getroffen 
moeten worden. Overijssel heeft het over 20.000 tot 30.000 hectare overgangsgebieden binnen de 
zogenaamde uitwerkingsgebieden.  
 
Zuid-Holland en Zeeland willen nader onderzoek doen naar nut en noodzaak van overgangsgebie-
den. Zeeland ziet vooral mogelijkheden bij twee grote duingebieden. De PPLG’s van Noord-Brabant 
en Limburg zijn nog niet heel concreet over het gebruik van de term ‘overgangsgebieden’. De 
PPLG’s van Groningen, Fryslân en Flevoland geven geen invulling aan het concept overgangsgebie-
den. Groningen benadrukt dat de provinciale opgave ten aanzien van ammoniakreductie beperkt 
zal zijn. De provincie Fryslân gaat niet expliciet in op deze keuze, maar stelt wel dat het vooral inzet 
op versterking van de natuurkwaliteit binnen de Natura 2000-gebieden. Flevoland gaat nauwelijks 
in op het concept overgangsgebieden, maar heeft ook geen stikstofgevoelige Natura 2000-gebie-
den. Wel noemt de provincie Flevoland enkele gebiedsgerichte landbouwmaatregelen voor de 
Overijsselse Natura-2000 gebieden Wieden en Weerribben. De provincies vullen het begrip ‘over-
gangsgebieden’ dus verschillend in (zie ook tekstkader 3.1).  
 

Tekstkader 3.1  
Overgangsgebieden: verschillende interpretaties, verschillende beleidsstrategieën  
Het concept ‘overgangsgebieden’ rondom Natura 2000-gebieden speelt in het NPLG een belang-
rijke rol. Dat concept is niet (geheel) nieuw maar bouwt voort op bestaande beleidsconcepten zoals 
bufferzones en hydrologische zones rondom bestaande natuurgebieden (Salverda en Pleijte 2022). 
Dat provincies in hun PPLG’s nog zoeken naar de invulling van overgangszones, is begrijpelijk om-
dat praktijkonderzoek laat zien dat er hele verschillende interpretaties en beleidsstrategieën moge-
lijk zijn. Grofweg is een meer reactieve en meer actieve beleidsstrategie mogelijk. 
 
De eerste strategie gaat uit van het stellen van specifieke regels voor deze ‘zones’. In dit meer reac-
tieve of passieve grondbeleid worden specifieke ontwikkelingen verboden of juist mogelijk ge-
maakt. Veel van het gedachtengoed rond ‘water en bodem sturend’ beleid, zoals het beperken van 
grondwateronttrekking in specifieke gebieden maar ook een maximale veebezetting, is er een 
voorbeeld van, net zoals gebiedsspecifieke subsidiemogelijkheden voor bedrijven in die zones. 
Hiervan zien we in de PPLG’s nog weinig concrete voorbeelden. Toch zijn er in de huidige praktijk 
(Salverda en Pleijte 2022) wel provincies die ontwikkelzones hebben aangewezen rondom natuur-
gebieden, waar ruimtelijke ontwikkelingen alleen mogelijk zijn onder voorbehoud van een tegen-
prestatie zoals landschappelijke inpassing of aanleg van nieuwe natuur. 
 
De tweede strategie gaat uit van actieve vormen van gebiedsontwikkeling rondom natuurgebieden. 
Dan gaat het om vrijwillige en soms meer dwingende vormen van gebiedsontwikkeling, die ge-
paard kunnen gaan met andere typen beleidsinstrumenten zoals het actief opkopen van grond, 
grondruil, functieverandering van grond en verplaatsen van bedrijven. Deze gebiedsprocessen kos-
ten meestal veel tijd zowel in planvorming als concrete uitvoering, maar kunnen wel cruciaal zijn 
om publieke doelen te bereiken. Dat is te illustreren met twee concrete voorbeelden uit Overijssel.  
 
Rond het Natura 2000-gebied Boetelerveld (170 hectare) is in de periode 2013-2021 gewerkt aan her-
stelmaatregelen in het natuurgebied en aan een bufferzone van 120 hectare. Vanuit de natuurop-
gave (vernatting en het voorkomen van de inspoeling van nutriënten) moest het agrarisch gebruik 
in de bufferzone worden aangepast. Hiervoor zijn uiteindelijk drie boerenbedrijven verplaatst en is 
een kavelruil uitgevoerd in een groter gebied. Hierdoor kon de landbouwgrond in de bufferzone 
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worden afgewaardeerd en de betreffende boeren in het gebied worden gecompenseerd in geld of 
in extra landbouwgrond, waardoor de betreffende boerenbedrijven kunnen extensiveren én hun 
(melk)productie op peil kunnen houden. Een deel van de bufferzone heeft de functie natuur gekre-
gen, maar blijft via pacht in beheer bij drie boerenbedrijven. Rondom Engbertsdijksvenen is vernatting 
nodig voor het beoogde natuurherstel. Dit heeft negatieve gevolgen voor het omliggende land-
bouwgebied. In een specifiek gebiedsproces in de periode 2015-2023 is een plan gemaakt voor een 
bufferzone van ruim 500 hectare aan de oostkant van het natuurgebied (Kuindersma et al., 2022). 
De boeren in deze bufferzone kunnen zich tegen volledige schadeloosstelling laten uitkopen of ver-
dergaan met een aangepaste bedrijfsvoering. De uitvoeringsfase zal naar verwachting in 2024 for-
meel starten met de vaststelling van een provinciaal projectbesluit.  

Beperken van grondwateronttrekkingen nog nauwelijks concreet ingevuld  
De structurerende keuze (nummer 33 uit de brief Bodem Water Sturend) met betrekking tot het be-
perken van grondwateronttrekkingen rond Natura 2000-gebieden op de hoge zandgronden is in 
geen enkel PPLG expliciet uitgewerkt in duidelijke keuzes of concrete maatregelen. De PPLG’s van 
Drenthe, Utrecht en Noord-Brabant zijn het meest concreet en noemen mogelijke maatregelen. 
Drenthe overweegt ondieper ontwateren en regels voor grondwateronttrekkingen en wil dit via on-
derzoek nader uitwerken. Utrecht start een apart traject voor het eventueel instellen van een 
grondwateronttrekkingsplafond. Noord-Brabant noemt het beperken van drainage en grondwater-
onttrekkingen als mogelijke maatregel. Sinds september 2023 heeft de provincie een meldplicht 
voor bestaande grondwateronttrekkingen en een vergunningplicht voor het slaan van nieuwe put-
ten. De PPLG’s van Groningen, Fryslân en Overijssel gaan wel in op grondwateronttrekkingen maar 
benoemen geen mogelijke maatregelen. Het PPLG Groningen erkent het probleem maar verbindt 
hier vooralsnog geen consequenties aan. Fryslân wacht eerst de uitkomsten van de natuurdoelana-
lyses af en Overijssel wil eerst meer zicht hebben op de bestaande grondwateronttrekkingen. De 
overige provincies besteden geen aandacht aan grondwateronttrekkingen bij Natura 2000-gebie-
den. Hiervan heeft alleen Limburg hoge zandgronden. 

Provincies zetten vooral in op extensivering landbouwgrond 
De vier provincies (Drenthe, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland) met concrete plannen voor over-
gangsgebieden in hun PPLG, noemen hierbij ook mogelijke maatregelen. Hierbij tekenen de provin-
cies wel aan dat de maatregelen pas echt concreet uitgewerkt zullen worden in gebiedsprocessen. 
Provincies zetten vooral in op extensivering van de landbouw via bijvoorbeeld afwaardering van 
landbouwgrond en/of agrarisch natuurbeheer. Het Drentse PPLG bevat een budget van 333 miljoen 
voor het 30-70 procent afwaarderen van bijna 8.000 hectare landbouwgrond rondom Natura 2000-
gebieden en 11 miljoen euro voor hydrologisch herstel. In de provincie Overijssel gaat het over on-
geveer 20.000 tot 30.000 hectare overgangsgebied rondom 24 Natura 2000-gebieden, waarbij de 
invulling hiervan nog doorloopt tot 2050. Concrete maatregelpakketten ontbreken, maar de pro-
vincie zet wel vooral in op natuurinclusieve landbouw, mogelijk via afwaardering van landbouw-
grond en/of agrarisch beheer. Voor de afwaardering van landbouwgrond in overgangsgebieden, 
veenweide en beekdalen is ruim twee miljard opgenomen in het PPLG. In beperkte gevallen is ook 
ruimte voor omvorming naar natuur. Het Utrechtse PPLG streeft binnen 500 meter van deze Natura 
2000-gebieden naar zeer extensief grondgebruik zoals een veebezetting van circa 1,5 GVE/ha. In 
deze zone is ook 80 miljoen begroot voor de afwaardering (50 procent) van 2.300 hectare land-
bouwgrond. Noord-Holland wil agrarische ondernemers in overgangszones actief benaderen en 
maximaal ondersteunen met instrumenten ten behoeve van de emissiereductie. Hierbij zijn ook 
mogelijkheden voor het vrijwillig realiseren van landschapsgrond via een langjarige verplichting 
met compensatie voor de grondeigenaar (31 miljoen euro).  
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Uitwerking natuurherstelmaatregelen in overgangszones nog beperkt 
De overgangsgebieden zijn ook bedoeld om natuurherstelmaatregelen te treffen die moeten bij-
dragen aan de natuurkwaliteit in de Natura 2000-gebieden. Deze herstelmaatregelen zijn in de 
PPLG’s nog nauwelijks concreet uitgewerkt en zullen mede op basis van de Natuurdoelanalyses in 
gebiedsprocessen worden vormgegeven. Wel geven zij vaak aan dat deze zich zullen concentreren 
in en rond de Natura 2000-gebieden (zie hoofdstuk 4). Hierbij is synergie mogelijk met de hiervoor 
genoemde maatregelen rond extensivering van de landbouw. Ook geven provincies in algemene 
zin aan de ambities rond groen-blauwe dooradering te concentreren in de overgangsgebieden.  

3.3 Veenweidegebieden 
Bij de veenweidegebieden gaat het over het toewerken naar vernatting van veenweidegebieden 
om CO₂-emissie en bodemdaling te beperken (LNV et al. 2022b, p. 40). Hierbij gaat het over de pro-
vincies Groningen, Fryslân, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. In het Klimaatak-
koord (2019) zijn met deze provincies afspraken gemaakt over de reductie van broeikasgassen uit 
de veenweiden (1,0 megaton CO2-equivalenten in 2030). Daarbij wordt een areaal benoemd van 
circa 90.000 hectare waarop maatregelen zouden plaatsvinden. De opgave is indicatief over de 
provincies verdeeld (tabel 3.1). 

Tabel 3.1 Indicatieve verdeling reductieopgave veenweide in het NPLG 
 GR  FR  OV  UT  NH  ZH  Totaal  
% emis-
sie 

6  45  10  9  9  21  100  

Bron: Handreiking NPLG (LNV et al. 2022b, p. 31). 

Provincies bouwen voort op bestaande veenweideaanpak in concrete gebieden 
De zes veenweideprovincies besteden in hun PPLG’s allemaal ruim aandacht aan de veenweidege-
bieden en de bijbehorende vernattingsopgave. De meeste provincies bouwen in hun PPLG voort op 
een bestaande regionale veenweidestrategie. Fryslân (2021) en Utrecht (2022) hebben een volledig 
vastgestelde veenweidestrategie. Groningen (2022) en Noord-Holland (2022) hebben een Veenwei-
destrategie 1.0. Deze vier provincies verwijzen in hun PPLG veelal naar hun veenweidestrategie en 
hierin al uitgewerkte maatregelen. Zuid-Holland en Overijssel hebben nog geen formeel vastge-
stelde veenweidestrategie. Overijssel en Zuid-Holland werken de veenweidestrategie vooral uit 
binnen het kader van het PPLG.  

Verhoging grondwaterstanden naar 20-40 centimeter onder maaiveld overgenomen 
Alle relevante PPLG’s streven naar vernatting van de veenweidegebieden door verhoging van de 
grondwaterstand tot binnen de marge van 20 tot 40 centimeter beneden maaiveld. Deze structure-
rende keuze wordt dus overgenomen. Wel zijn er  nuanceverschillen tussen de provincies in hoe 
deze verhoging is gedefinieerd en op welke gebieden ze zich vooral gaan richten (zie ook tekstkader 
3.2). Groningen geeft aan dat ze zich vooral richten op de klassieke veenweidegebieden (5.600 hec-
tare), maar ook mogelijkheden te zien voor reductie broeikasgasemissies in de overige veengebie-
den (ca 49.000 hectare). Fryslân richt zich op een grondwaterstand van gemiddeld 40cm onder 
maaiveld. Het totale veenweidegebied omvat ongeveer 68.000 ha, maar de aanpak is in eerste in-
stantie vooral gericht op de gebieden met een dik veenpakket (28.000 hectare) en daarbinnen op 
vier koplopergebieden (7.000 hectare). In Overijssel liggen de veenweidegebieden (18.800 hectare) 
allemaal in het PPLG-deelgebied Noordwest Overijssel. Utrecht streeft naar een grondwaterpeil van 
circa 40cm onder maaiveld voor alle veenweidegebieden (16.500 hectare) en daarbinnen voor een 
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beperkt aantal gebieden (ca 10 procent) naar een peil tot 20 cm beneden maaiveld. De veenweide-
gebieden van Noord-Holland (14.500 hectare) zijn verspreid over de vijf deelgebieden met de 
grootste opgave in Laag-Holland (10.800). Zuid-Holland richt zich op het verhogen van de grond-
waterpeilen met focus op de prioritaire gebieden (Alblasserwaard, Krimpenerwaard en omgeving 
Nieuwkoopse plassen) waar tweederde van de uitstoot uit veenbodems zou plaatsvinden.    
 

Tekstkader 3.2 
Aldeboarn-De Deelen: experimenteren met de ontwikkeling van nieuwe instrumenten  
De Provincies bepalen de hoofdlijnen van hun strategieën voor veenweiden, maar zoeken nog naar 
de effectieve invulling om dat in 2030 ook te realiseren. In het veenweidegebied Aldeboarn-de 
Deelen (ADD) loopt een gebiedsproces met verschillende pilots en experimenten rondom de veen-
weideproblematiek (Kuindersma et al., 2023). Het gebiedsproces is een voorloper van de Friese 
veenweideaanpak, die ook is opgenomen in het concept-PPLG. In ADD beoogt de provincie con-
crete instrumenten voor de veenweideaanpak uit te werken om deze later breder uit te rollen in an-
dere gebiedsprocessen. Deze gebiedsprocessen vormen de kern van de Friese veenweideaanpak en 
zijn noodzakelijk om de gewenste peilverhogingen mogelijk te maken. Ook andere provincies ver-
wijzen in hun PPLG naar dit gebied. In ADD bouwt de provincie Fryslân samen met gebiedspartijen 
voort op een proces dat eind 2016 op initiatief van burgers en boeren is gestart. Uitgangspunt van 
het gebiedsproces is een integrale aanpak. Daarin worden ook andere opgaven en ambities meege-
nomen, zoals recreatie en toerisme, erfgoed enzovoorts.  
 
Een voorbeeld van een concrete uitwerking is het initiatief om in het noordelijke deel een grutto-
kerngebied te realiseren met hogere waterpeilen die ook bijdragen aan de veenweideopgave. Hier-
voor is, in samenwerking met 25 boeren, een ‘gebiedsofferte’ van 56 miljoen euro ingediend. Dat is 
als mogelijke maatregel opgevoerd in het Friese PPLG. Wordt de offerte gehonoreerd dan zal op 
bijna 1.000 hectare duurzaam weidevogelbeheer plaatsvinden. Naast 200 hectare natuurgrond gaat 
het om 800 hectare agrarisch natuurbeheer met contracten van 20 jaar. Op circa 200 hectare daar-
van vindt een afwaardering (40 procent) plaats met een kwalitatieve verplichting, in combinatie 
met (een iets lager bedrag voor) agrarisch natuurbeheer. De offerte bevat ook vergoedingen voor 
stalaanpassingen, bijvoorbeeld om vaste en strorijke mest te produceren.  
  
De veenweideambities betekenen dat de (grond)waterpeilen in grote delen van het gebied omhoog 
moeten. Dit leidt voor het merendeel van de boeren tot inkomstenderving en vermogensschade. 
Dat vraagt om nieuwe instrumenten. In het kader van de Compensatiesystematiek Veenweiden 
(CSV) worden in ADD de compensatiekosten concreet per perceel en bedrijf berekend. Uitgangs-
punt voor de vermogensschade is compensatie in grond of geld. De jaarlijkse inkomensschade 
wordt – in geval van volledig eigendom – vermenigvuldigd met een factor 10 en in een keer uitbe-
taald.  
 
In een pilot met drie bedrijven wordt onderzocht hoe de CSV gecombineerd kan worden met een 
afwaardering met kwalitatieve verplichting. Dat kan het geval zijn als een bedrijf aanvullende maat-
schappelijke doelen realiseert, zoals een overgangszone tussen natuur en landbouw. In 2024 wil 
men op deze bedrijven de inrichting aanpassen, de waterpeilen verhogen en het type beheer star-
ten dat nodig is om de beoogde doelen te halen. Naast het ontwikkelen van instrumenten worden 
zo ook de effecten in het veld getoetst en gemonitord. Het is de bedoeling CSV ook in de andere 
Friese veengebieden toe te passen.  
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Veel aandacht voor landbouwgrond, minder voor beperken gebiedsvreemd water 
Andere structurerende keuzes voor de veenweidegebieden zijn het minimaliseren van de aanvoer 
van gebiedsvreemd water en duurzaam beheer van landbouwgronden. In alle PPLG’s is veel aan-
dacht voor de landbouw met relatief veel focus op de extensivering van landbouwgrond. Dit is ook 
duidelijk zichtbaar bij de voorgestelde maatregelen. In de PPLG’s is beperkt aandacht voor de aan-
voer van gebiedsvreemd water. Een aantal provincies geeft wel expliciet aan dat het verhogen van 
de grondwaterpeilen vooral in tijden van droogte kan vragen om de (extra) aanvoer van gebieds-
vreemd water. Duidelijke en vooral eenvoudige oplossingen lijken er niet te zijn en provincies ge-
ven dan ook aan dat nader onderzoek en besluitvorming nodig is over zoetwaterbeschikbaarheid 
en de inrichting van watersystemen. Utrecht heeft dit het verst uitgewerkt en stelt dat de aanvoer 
van gebiedsvreemd water nu en in de toekomst nodig is om het grondwaterpeil hoog genoeg te 
houden. De provincie wil onderzoek doen naar waterbuffers binnen de veenweide, maar erkent 
ook dat het probleem hiermee niet geheel opgelost kan worden. Fryslân geeft aan dat de discussie 
sterk samenhangt met het herstel van het hele watersysteem en de mogelijke vernatting van de 
diepe veenpolders, en dat politieke besluitvorming hierover nog moet plaatsvinden.   

Veenweideaanpak in vier provincies: een begroting van ruim drie miljard  
De provincies hebben in hun PPLG’s aanzienlijke bedragen opgenomen voor hun veenweideaan-
pak. Deze bedragen zijn ook vele malen hoger dan het bedrag dat eerder door het Rijk (vanuit het 
Klimaatakkoord) beschikbaar is gesteld voor de veenweideaanpak door provincies (276 miljoen 
euro). De verschillen in budget per provincie zijn groot. Groningen (860 miljoen euro), Fryslân (1,9 
miljard euro), Utrecht (300 miljoen euro) en Noord-Holland (84 miljoen euro) hebben een duidelijk 
gelabeld budget opgenomen. Bij Fryslân telt ook de begroting van funderingsschade aanzienlijk 
mee, terwijl dat in andere provincies niet het geval is. Overijssel is de veenweideaanpak financieel 
ondergebracht onder verschillende posten, zoals natuurinclusieve landbouw in prioritaire gebieden 
(ruim 2 miljard euro). In Zuid-Holland is de veenweideaanpak ondergebracht onder de algemene 
post ‘Toekomstig bodem en watersysteem’ (1 miljard euro). Door verschillende wijze van begroten 
en het opvoeren van kosten ontstaan daarmee dus grote verschillen tussen de gebieden.   

Maatregelen hebben focus op extensivering landbouw en waterinfiltratiesystemen 
De provincies benoemen een aantal maatregelen voor de veenweideaanpak in hun PPLG en geven 
daar een eerste uitwerking voor. Deze uitwerking is echter meestal op hoofdlijnen en moet via ge-
biedsgericht maatwerk nader worden ingevuld. Hierbij staat vrijwillige medewerking van grondei-
genaren centraal. Dit betekent dus ook dat peilen niet eenzijdig via peilbesluiten verhoogd zullen 
worden, maar dat hiervoor eerst afspraken nodig zijn met de betrokken agrariërs.  
 
In de voorgestelde maatregelen kunnen we onderscheid maken tussen extensivering van land-
bouwgrond en technische maatregelen. Bij extensivering van landbouwgrond kan het gaan om de 
gedeeltelijke afwaardering van landbouwgrond, vaak in combinatie met compensatie voor het ver-
lies aan inkomen als gevolg van vernatting. Opvallend is dat Fryslân en Overijssel dit instrument 
van afwaardering vrij breed in willen zetten voor peilverhogingen tot 40 centimeter, terwijl afwaar-
dering in Noord-Holland en Utrecht vooral beperkt is tot gebieden waar peilverhogingen tot 20 cm 
aan de orde zijn. Een dergelijk hoog peil vraagt om transitie naar natte vormen van landbouw of 
natuur. De gangbare vorm van veehouderij is dan niet meer mogelijk. Daarnaast kijken provincies 
ook naar combinaties van vernatting met de aanleg van natte natuur en weidevogelbeheer (inclu-
sief gruttogebieden). Bij technische maatregelen ligt met name in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-
Holland veel nadruk op de aanleg van waterinfiltratiesystemen. In het PPLG van Zuid-Holland is de 
ambitie om in 2025 op 4.000 hectare aan waterinfiltratie aan te leggen en in 2030 voor het hele 
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veenweidegebied. Noord-Holland wil 4.900 hectare aan infiltratiesystemen. Utrecht noemt geen 
omvang maar reserveert wel 110 miljoen euro. Overijssel wil de mogelijkheden van waterinfiltratie 
nog onderzoeken. Verschillende provincies, zoals Fryslân, Overijssel en Noord-Holland, hebben ook 
aandacht voor pilots en experimenten met andere maatregelen zoals natte teelten, hoogwater-

boerderij en bodemmaatregelen zoals klei op en in veen, en profielkeren7.      

Compenseren negatieve effecten op waterbergend vermogen en waterkwaliteit 
Provincies besteden ook aandacht aan de gevolgen van hogere waterpeilen voor waterberging en 
waterkwaliteit. Het verhogen van grondwaterpeilen heeft een negatief effect op het waterbergend 
vermogen van de veenweidegebieden. Provincies gaan hier verschillend mee om. Fryslân en 
Utrecht willen het verlies aan waterbergend vermogen compenseren door de realisatie van meer 
waterbergingsbieden. Noord-Holland wil niet meer waterbergingsgebieden realiseren maar juist de 
normen voor wateroverlast aanpassen. De andere provincies zijn op dit punt minder expliciet.    
Het verhogen van de grondwaterpeilen kan door (tijdelijk) extra fosfaatuitspoeling ook negatieve 
gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Hier kan spanning ontstaan met het realiseren van de 
KRW-doelen. De provincies Utrecht en Noord-Holland geven in het PPLG expliciet aan dat prioriteit 
wordt gegeven aan de vermindering van broeikasgasemissies en een negatief effect op de water-
kwaliteit wordt geaccepteerd. Er wordt steun verwacht van het Rijk om deze keuze richting de Eu-
ropese Commissie te motiveren.   

3.4 Brede beekdalen 
In het Nationaal Programma Landelijk Gebied is de inzet op grootschalig herstel van beekdalen een 
belangrijk thema. In de handreiking is gevraagd om in beekdelen waar herstel nodig is aan te geven 
hoe de breedte van het beekdal wordt begrensd, welk landgebruik mogelijk is, en een kostenindi-
catie van verwerving, ontwaarding en herinrichting van het gebied. Een specifieke maatregel die 
onder meer in de Handreiking daarvoor wordt benoemd is het inrichten van brede bufferstroken: 
‘met bufferstroken van 100 tot 250 meter moet de belasting met nutriënten tot onder het kritische 
niveau worden teruggebracht’ (LNV et al. 2022b). In deze gebieden zou bemesting, gebruik van ge-
wasbeschermingsmiddelen en (grond)wateronttrekking moeten worden beperkt. Vasthouden (in-
filtratie) van regenwater wordt binnen de stroken bevorderd. Groenendijk (2021) geeft aan dat er 
op zandgrond binnen een afstand van respectievelijk 250 en 100 meter aan weerszijden tot de beek 
circa 79.000 en 26.7000 hectare ligt. Dat wil echter niet zeggen dat al die gronden intensief worden 
gebruikt.  

Binnen stroomgebieden van beken was al sprake van een integrale benadering 
Een beekdal is onderdeel van een grotere landschappelijke eenheid: een stroomgebied. De provin-
cies met relatief veel beken geven aan dat altijd al sprake was van een aanpak die geënt is op de 
grenzen en de landschappelijke kenmerken van de stroomgebieden, en dat die aanpak dezelfde 
doelen heeft als de structurerende keuze van het NPLG. Beekdalen krijgen in deze provincies dan 
ook nadrukkelijke aandacht. In Limburg wordt dit bijvoorbeeld de ‘beekdalbrede benadering’ ge-
noemd. Deze aanpak wordt in het PPLG voortgezet. Ook in Overijssel en Drenthe vormen de 

 
 
 
7 Bij het keren van een bodemprofiel wordt de grond onder de veenlaag naar boven gehaald om daar-

mee zoveel mogelijk veen onder de waterspiegel te brengen en zo de CO2-emissie te reduceren. 
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stroomgebieden de ruimtelijk eenheid die de organisatie van gebiedsprocessen en de zoektocht 
naar efficiënte maatregelen bepaalt.  

Maatregelen worden straks gekozen en begrensd in gebiedsprocessen 
De begrenzing van de stroomgebieden en ligging van de beekdalen is gekarteerd in de (bijlagen van 
de) PPLG’s. Sommige provincies vermelden de naam van de stroomgebieden die prioriteit hebben, 
omdat daar een grote KRW opgave ligt, of wanneer daar wordt gestart in het kader van een proef. 
Er wordt aangegeven dat er naast bufferstroken, meerdere soorten maatregelen mogelijk zijn om 
de waterkwaliteit te verbeteren en bij te dragen aan natuurherstel. Welke maatregelen uiteindelijk 
worden gekozen, is onderwerp van gesprek in de gebiedsprocessen. Ook hoe de landbouwpercelen 
binnen de eventueel nog aan te wijzen stroken in de toekomst gebruikt kunnen worden, wordt met 
gebiedspartners nog nader uitgewerkt. Dat deze concretisering pas in gebiedsprocessen kan plaats-
vinden, wordt overigens ook in het Ontwikkeldocument NPLG al benoemd.  

Provincies werken nog nauwelijks concrete maatregelen uit voor brede beekdalen 
Provincies met beekdalen op hoge zandgronden moeten volgens de handreiking NPLG de begren-
zing van de breedte aangeven, een indicatie van het toekomstig landgebruik en een kostenindicatie 
voor verwerving, ontwaarding en mogelijke herinrichting van het gebied. Uit de PPLG’s blijkt dat 
hiervan nog zeer beperkt sprake is. Provincies besteden wel aandacht aan beekdalen, maar begren-
zing van bufferstroken en maatregelen wordt in de PPLG’s nog niet uitgewerkt. Concrete keuzes ten 
aanzien van de begrenzing van 100-250 meter bufferstroken worden in de PPLG’s dan ook nog niet 
gemaakt. Alleen Overijssel en Utrecht noemen (mogelijk) concrete maatregelen.  
 
Het PPLG Groningen kiest ervoor om nog geen concrete maatregelen te benoemen en laat dit over 
aan de gebiedsprocessen. Ook het Friese PPLG bevat geen nader gespecificeerde maatregelen, om-
vang of specifieke budgetten voor uitwerking brede beekdalen. Het PPLG Drenthe verwijst vooral 
naar de ingrepen die de afgelopen jaren al hebben plaatsgevonden in beekdalen. De provincie ver-
wacht dat bestaand beleid voldoende is voor het bereiken van waterdoelen. Overijssel richt zich op 
de integrale aanpak van de 16 beekdalen in Twente en het Vechtdal met een uitwerkingsgebied van 
15.000-20.000 hectare. De uitwerking van maatregelen en bufferstroken zal moeten plaatsvinden 
in gebiedsprocessen. Voor de omvorming naar natuurinclusieve landbouw is in totaal 2 miljard 
euro opgenomen voor de gezamenlijke opgaven in overgangsgebieden, veenweide en beekdalen.  
Het PPLG Utrecht heeft de beekdalen in de Gelderse Vallei aangemerkt als prioritair gebied, met 
daarvoor een specifiek maatregelenpakket, bestaande uit herinrichting, ecologisch beheer in buf-
ferstroken en het langer vasthouden van water. Maatregelen moeten in gebiedsprocessen worden 
geconcretiseerd. Utrecht heeft wel al een aanvraag voor de financiering van maatregelen (51 mil-
joen euro) uit het Transitiefonds gedaan. Noord-Brabant wil in gebiedsprocessen inzetten op 
grootschalig herstel van beekdalen op zandgronden voor het verbeteren van de waterkwantiteit en 
-kwaliteit. De mogelijkheden voor instellen van bufferstroken langs beeklopen wordt nog verkend. 
Limburg wil voortbouwen op de bestaande ‘beekdalbrede benadering’, maar laat de uitwerking 
van maatregelen over aan gebiedsprocessen.  

3.5 Bescherming landbouwgebieden 
In de Handreiking wordt het advies van Remkes (2022) aangehaald dat de agrarische sector niet het 
sluitstuk kan zijn in de discussie over ruimte. Het beschermen van bruikbare landbouwgrond moet 
in de provinciale programma’s daarmee aandacht krijgen en per deelgebied dienen de kansen, uit-
dagingen en beperkingen voor de  landbouw te worden beschreven. Daarnaast geeft het 
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Ontwikkeldocument aan dat de provincies ‘de keuze [kunnen] maken om gronden te beschermen 
voor functieveranderingen’ (p. 53). De provincies hebben veel aandacht voor de rol van landbouw 
in hun PPLG. Daarbij wordt niet of nauwelijks expliciet over ‘bescherming’ van landbouwgrond ge-
sproken. Dit wil echter niet zeggen dat provincies geen claims maken wat betreft de gewenste (ver-
anderingen in) ruimtelijke functieverdeling en de mogelijke bescherming daarvan. In deze 
paragraaf kijken we eerst naar wat de provincies over landbouw ontwikkelpaden of perspectieven 
zeggen. Daarbij betrekken we ook wat zij over extensiveringsgebieden en nieuw aan te leggen na-
tuur beschrijven, wat begrepen kan worden als de ‘inverse’ van beschermde landbouwgebieden. 
Daarna staan we stil bij de eventuele maatregelen die de provincies daarvoor in hun PPLG benoe-
men die betrekking hebben op het beschermen van productieve landbouwgebieden.  

Provincies maken ontwikkelperspectieven meestal nog niet ruimtelijk expliciet 
In alle PPLG’s wordt ten minste in algemene bewoordingen het ontwikkelperspectief voor de land-
bouw benoemd. Daarbij maken de provincies onderscheid tussen verschillende ontwikkelrichtin-
gen, variërend van duurzame hoogproductieve landbouw tot zeer extensieve vormen van 
landbouw. De mate waarin provincies de verschillende ontwikkelperspectieven en eventueel te be-
schermen landbouwgrond ruimtelijk expliciet maken verschilt per provincie. In de PPLG’s is geen 
sprake van expliciete keuzes over zonering van deze perspectieven, maar een enkele provincie doet 
hiertoe wel een aanzet. Zo zet Utrecht in op ‘zeer extensief grondgebruik’ binnen een 1 kilometer 
zone rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, maar voor andere ontwikkelperspectieven 
geldt daarbuiten geen verdere zonering. In zekere zin geeft Utrecht daarmee een inverse aan van 
wat een te beschermen volwaardig landbouwgebied zou zijn. Daarbij koppelt een enkele provincie 
verschillende perspectieven indicatief aan gebieden op een kaart. Overijssel en Groningen laten bij-
voorbeeld op een kaart globaal zien waar de meer productieve en juist extensievere landbouwge-
bieden liggen, maar laat de concrete uitwerking van mogelijke ontwikkelrichtingen aan de 
gebiedsprocessen. Verder wordt er in een aantal PPLG’s een omschrijving gegeven van gebieden 
die meer of minder geschikt zijn voor bepaalde ontwikkelrichtingen. Zo geeft Brabant aan dat de 
polders optimaal geschikt zijn voor hoogproductieve landbouw, terwijl in de overgangszones ex-
tensievere vormen van landbouw passender zijn. Ook zijn er provincies die in hun PPLG nog niet 
expliciet zijn over de koppeling van perspectieven aan bepaalde gebieden. 

Nog geen planologisch kader voor ‘bescherming’ 
Diverse provincies geven in algemene zin aan (zo veel mogelijk) landbouwgrond te willen behou-
den, waarbij een aantal provincies dit specifiek ‘beschermen’ noemt (Overijssel, Noord-Holland, 
Zuid-Holland, Brabant). De locatie van deze te beschermen landbouwgebieden wordt in een enkel 
PPLG globaal omschreven of globaal aangeduid op een kaart, maar geen van de provincies maakt 
ruimtelijk expliciet welke gronden te beschermen zouden zijn of voert maatregelen op om deze 
planologisch te beschermen. Een aantal provincies geeft wel een aanzet. Zo geeft Noord-Holland 
aan een afwegingskader op te willen stellen en onderzoekt Noord-Brabant de voor ruimtelijke be-
scherming. Daarbij benoemen provincies verschillende manieren om ruimte te behouden voor de 
verschillende ontwikkelperspectieven in de landbouw, zoals de inzet van grondinstrumentarium, 
investeringen in waterinfiltratiesystemen en maatregelen tegen verzilting.  

Nadere uitwerking van landbouwgebieden in gebiedsprocessen 
Samenvattend kan worden gesteld dat geen enkele provincie heel expliciet landbouwgebieden 
aanwijst. Sommige provincies, zoals Overijssel en Drenthe, gaan in algemene zin vrij ver door te 
stellen dat er zo min mogelijk landbouwgrond mag verdwijnen. Dat kan als ‘beschermen’ worden 
gelezen. Andere provincies zijn minder expliciet over het beschermen van landbouwgrond, maar 
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wel explicieter over de inverse daarvan – het aanwijzen van natuur en extensiveringsgebieden. In 
de meeste gevallen geven provincies daarmee intenties weer van wat zij belangrijke belangen vin-
den om in het landelijk gebied te handhaven en te versterken. Soms is er ook enige mate van hi-
erarchie in deze belangen waar te nemen (handhaven landbouw versus meer extensivering en 
nieuwe natuur), maar in bijna alle gevallen wordt de besluitvorming over welk belang waar tot zijn 
recht zou moeten komen naar gebiedsprocessen verwezen, of blijft deze besluitvorming onbe-
noemd. 

3.6 Conclusies 
Geen concrete ‘zonering’, maar veel ruimte voor uitwerking in gebiedsprocessen 
De uitwerking van overgangsgebieden, veenweidegebieden, beekdalen en landbouwgebieden leidt 
niet tot een concrete ruimtelijke zonering van het landelijk gebied. De oorspronkelijke verwachtin-
gen hierover vanuit het advies van de commissie Remkes (2020, en Remkes 2022) en de Startnotitie 
NPLG (juni 2022) waren met het Ontwikkeldocument NPLG (2023a) ook al afgezwakt. Met name de 
begrenzing van overgangsgebieden, beekdalen en te beschermen landbouwgebieden wordt door 
provincies nog sterk opengelaten. De begrenzing van veenweidegebieden was eerder vanuit het 
Klimaatakkoord globaal ingevuld. Provincies bieden veel ruimte voor nadere invulling van maatre-
gelen en (indien nodig) begrenzing in gebiedsprocessen.   

Aanpak veenweidegebieden is het meest uitgewerkt  
De veenweidegebieden zijn het meest concreet uitgewerkt door provincies. Hierbij is in grote lijnen 
duidelijk over welke gebieden het gaat. Verder nemen alle provincies de structurerende keuze ‘ver-
hogen grondwaterpeil tot 20 tot 40 cm onder maaiveld’ in principe over. De meeste provincies heb-
ben in grote lijnen een vrij duidelijk beeld van de concrete maatregelen die nodig zijn om de 
ambities te realiseren. Alleen Groningen en Zuid-Holland moeten dit nog verder uitwerken. Over-
gangsgebieden rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn alleen in de PPLG’s van Dren-
the, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland concreet uitgewerkt. Andere provincies lijken hiervan af 
te zien of verkennen nog de mogelijkheden. De omvang van de breedte van de stroken langs beek-
dalen wordt in de PPLG’s niet (generiek) kwantitatief benoemd en vastgelegd. De ontwikkelrichtin-
gen van de landbouwgebieden worden op hoofdlijnen beschreven. 

Concrete maatregelen vooral gericht op extensivering landbouwgrond 
De provincies zetten in veenweidegebieden, beekdalen en overgangsgebieden vooral in op de ex-
tensivering van landbouwgrond zoals de gedeeltelijke afwaardering landbouwgrond, agrarisch na-
tuurbeheer en groen-blauwe dooradering. Hierbij willen ze de planologische landbouwfunctie wel 
behouden. Het realiseren van extra nieuwe natuur wordt hierbij zoveel mogelijk vermeden met als 
belangrijkste argument dat men landbouwgrond wil behouden. Van het aanwijzen en/of planolo-
gisch beschermen van specifieke landbouwgebieden zien de provincies tot nu toe af.  
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4 Maatregelen, instrumenten en hun 
bijdrage aan doelbereik 

In dit hoofdstuk staat de vergelijkende analyse centraal van de voorziene instrumenten en maatre-
gelen in de PPLG’s en de rijksbrede maatregelen. In dit hoofdstuk wordt eerst (paragraaf 4.1) een 
vergelijking van de gebiedsprogramma’s op hoofdlijnen gemaakt. Hier schetsen we welke in-
houdselementen wél en welke niet in de gebiedsprogramma’s zitten, en maken we de balans op 
van de voorkeursstrategie in de PPLG’s. De provinciale programma’s bevatten een rijke analyse van 
de problematiek en schetsen hun maatregelen en instrumenten op hoofdlijnen, maar van concreet 
uitgewerkte voorgenomen beleidspakketten is nog geen sprake. In paragraaf 4.2 maken we een 
vergelijkende analyse van de landbouwemissiemaatregelen (die direct ingrijpen op de emissies van 
stikstof en broeikasgassen uit de veehouderij en akkerbouw), de flankerende maatregelen, de na-
tuurmaatregelen en de watermaatregelen. Er is gekozen om maatregelen te ordenen op basis van 
het aangrijpingspunt van de interventies: emissies uit de landbouw (bronmaatregelen), natuur-
maatregelen (in natuurgebieden en gericht op agrarische natuur) en watermaatregelen (hydrologie 
en inrichting). Die maatregelen hebben effecten op de PPLG-doelen (emissies van ammoniak en 
broeikasgassen, natuurkwaliteit en waterkwaliteit). Hier beschouwen we ook de potentie en de uit-
voerbaarheid van de voorziene instrumenten. De analyse van de bijdrage van de voorgenomen 
maatregelen op kerndoelen vindt plaats in paragraaf 4.3. Paragraaf 4.4 sluit af met overkoepelende 
conclusies over de voorstellen voor maatregelen en instrumenten. 

4.1 Programma’s op hoofdlijnen 
PPLG’s geven richting aan, maar van uitgewerkte beleidspakketten met instrumenten is nog 
geen sprake 
De Provinciale Programma’s Landelijk Gebied bieden een rijk inzicht in de uitdagingen op het ge-
bied van natuur, stikstof, klimaat en water waarvoor de provincies zich gesteld zien en de ambities 
die zij met het landelijk gebied hebben. Daarbij nemen de provincies op het eerste gezicht de doe-
len van het NPLG over. Dat geldt echter niet voor de in het NPLG opgenomen ambitie om het wet-
telijke stikstofdoel van 2035 – een stikstofdepositie lager dan de kritische depositiewaarden op 74 

procent van het stikstofgevoelige areaal in Natura 2000-gebieden –  in 2030 te realiseren8. Alleen 
Utrecht neemt dat over, terwijl de andere provincies 2035 aanhouden. De meeste provincies brei-
den de doelstellingen van hun PPLG’s expliciet uit naar perspectief voor de landbouw en/of de soci-
aal-economische ontwikkeling van het landelijk gebied. Uitzonderingen daargelaten (Noord-
Holland, Utrecht) benoemen de meeste provincies in hun PPLG nog geen koppeling met andere 
ontwikkelingen, doelen en ‘ruimtevragers’ in het landelijk gebied, zoals de energietransitie, wonen 
of infrastructuur.  
 

 
 
 
8 in het Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (LNV et al. 2023b) van december 2023 is het 

stikstofdoel gesteld op 2035. Tijdens het opstellen van de PPLG’s was de ambitie nog op 2030 gesteld.  
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Om de doelstellingen te bereiken geven de PPLG’s vooral richting aan en een voorkeursstrategie voor 
verdere beleidsontwikkeling. Die voorkeursstrategie bevat de uitgangspunten waarlangs de provin-
cies voornemens zijn de komende jaren hun beleid verder vorm te geven. Daarbij gaat het in de 
eerste plaats om de taakopvatting – die overigens ook in wetgeving is vastgelegd. Ten aanzien van 
het landbouwemissiebeleid kijken de provincies nadrukkelijk naar het Rijk om (generieke en regule-
rende) maatregelen te nemen, terwijl zij voor zichzelf vooral een rol zien ten aanzien van het na-
tuur- en ruimtelijk beleid. Dat willen de provincies aanvullen met faciliterende en stimulerende 
maatregelen voor de landbouwsector. In de tweede plaats gaat het om uitgangspunten voor het 
verdere proces. Nadere planuitwerking in gebiedsprocessen vormt bij alle provincies het uitgangs-
punt, maar zij hanteren daarbij wel andere uitgangspunten hóe zij dat willen gaan doen.  
 
Inhoudelijk zijn de provinciale programma’s op hoofdlijnen geformuleerd. Van compleet uitge-
werkte en geïnstrumenteerde beleidspakketten is dus nog geen sprake. Verschillende provincies 
geven zelf ook expliciet aan dat hun programma’s nog niet ‘doorrekenbaar’ zijn en dat de komende 
jaren nog keuzes zullen (moeten) worden gemaakt. Dat onderstrepen zij ook door hun ingediende 
programma’s te voorzien van kwalificaties zoals ‘startversie’ (Noord-Holland), ‘houtskoolschets’ 
(Noord-Brabant), ‘0.5-versie’ (Drenthe) of ‘stand-van-zakendocument’ (Groningen).  

‘Hoofdlijnen’ begrijpelijk in het licht van de uitvraag en het proces 
Dát die provinciale programma’s op hoofdlijnen zijn geformuleerd is ook begrijpelijk. Ten eerste 
hebben politieke keuzes over doelen, maatregelen en instrumenten verstrekkende gevolgen voor 
het landelijk gebied, terwijl in het verkiezingsjaar 2023 nieuwe Provinciale Staten werden gekozen 
en provinciebesturen werden gevormd. De tijd en mogelijkheden om al politieke afwegingen over 
de provinciale programma’s te maken was daarmee beperkt. Bovendien werd de provincies ge-
vraagd om ook rekening te houden met de uitkomsten van eerst de Perspectiefbrief voor de land-
bouw, en later het Landbouwakkoord. Ten tweede was het onderzoek naar zowel de opgaven als 
de toedeling daarvan tijdens het opstellen van de programma’s nog in volle gang. Het proces van 
het opstellen en toetsen van de natuurdoelanalyses liep parallel met het formuleren van de maat-
regelen om die doelen te realiseren, en was op 1 juli 2023 nog niet afgerond. Ook het ‘toedelen’ van 
emissie- of natuurtaakstellingen aan provincies door het Rijk was op onderdelen nog in ontwikke-
ling. Er werden, kortom, beleidsoplossingen gevraagd zonder dat de precieze omvang van het be-
leidsprobleem al concreet was. Ten derde was de inhoud en organisatie van het NPLG zelf nog volop 
in ontwikkeling tijdens het opstellen van de programma’s. De elkaar aanvullende en opvolgende 
NPLG-handreikingen boden voortschrijdende vormcriteria. Waar de Startnotitie (LNV et al. 2022a, 
p. 50) stelt dat ‘met oog op de tijdsdruk maatregelen voor stikstof en KRW bijvoorbeeld volledig in 
[de gebiedsprogramma’s] moeten zitten’, vraagt het Ontwikkeldocument (LNV et al. 2022b, p. 63-
64) om ‘globale keuzes’ en juist om ‘concrete maatregelpakketten’ voor de prioritaire gebieden 
overgangszones, beekdalen en veenweiden.  

De uitnodiging aan provincies met plannen te komen levert diversiteit op  
De vergelijking van de provinciale programma’s laat een sterke diversiteit zien. Dat valt in de eerste 
plaats op aan de begroting van de PPLG’s en de maatregelen waarvoor zij budget willen reserveren  
(figuur 4.1). De begrotingswijze en de informatieverstrekking in de PPLG’s daarover loopt wel uit-
een, waardoor deze getallen ook met enige terughoudendheid moeten worden benaderd. Zo voe-
ren een aantal provincies een expliciete post op voor ‘proceskosten’ terwijl dat bij andere 
provincies opgenomen is bij de verschillende maatregelposten. Ook is het vaak niet duidelijk in 
hoeverre provincies begroten wat hun programma als geheel kost – met mogelijke verschillende 
vormen van dekking – of dat zij alleen posten opvoeren waarvoor zij aanspraak willen doen uit het 
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transitiefonds. Dat provincies bijvoorbeeld geen post voor natuurherstelmaatregelen begroten, wil 
niet zeggen dat die provincies die maatregelen niet willen nemen. Een aantal provincies voeren de 
maatregelen die in beginsel via het Programma Natuur worden gefinancierd wel op, terwijl andere 
dat niet doen. Kortom, de conclusie dat de provincies samen een beroep doen op het Transitie-
fonds van 50 miljard euro ligt voor de hand, maar is op basis van de cijfers niet te trekken. Wel kan 
worden geconcludeerd dat zij gezamenlijk een beroep doen op meer dan de 24,3 miljard euro van 
het Transitiefonds.  

Figuur 4.1 

 
De posten in de budgetparagrafen zijn geclassificeerd om een indicatief inzicht te krijgen in de ramingen voor verschil-
lende typen maatregelen. In sommige posten in de PPLG’s zijn verschillende maatregelen samengenomen zonder ver-
dere detaillering. De post is dan toegekend aan de maatregel die vooral in de beschrijving naar voren komt. Gelderland 
heeft op 1 juli 2023 een gebiedsprogramma conform de Wet stikstofreductie en natuurverbetering opgeleverd. Dat do-
cument bevat geen begroting.   
 
In de begrotingen vallen een aantal verschillen op. Zo springen de ‘veedichte’ provincies zoals 
Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Utrecht er wat betreft hoogte uit, maar is de begroting bij 
Zuid-Holland het hoogst. Daarnaast valt op dat een aanzienlijk aandeel van de budgetten gereser-
veerd is voor ‘grondgerelateerde’ kosten: extensivering, groen-blauwe dooradering (landschaps-
elementen, zoals natuurvriendelijke oevers en heggen) en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 
Ook de post voor techniek- en managementmaatregelen in de landbouw is aanzienlijk. 

Uitwerking zal in honderden gebiedsprocessen moeten gaan plaatsvinden 
In alle provinciale gebiedsprogramma’s staat de gebiedsgerichte aanpak centraal. Dit betekent dat 
de vertaling van de algemene opgaven en de uitwerking van maatregelen uit de PPLG’s naar speci-
fieke deelgebieden en concrete gebiedsprocessen nog moet plaatsvinden. De meeste provincies 
hebben hun grondgebied daarbij onderverdeeld in deelgebieden (zie figuur 4.2) met vaak eigen ge-
biedsanalyses in het PPLG. Dat laat onverlet dat de concrete gebiedsprocessen op een lokaler 
schaalniveau zullen plaatsvinden. Op dat niveau moet de interactie, de planvorming en de uitvoe-
ring van de PPLG’s verder vorm krijgen. Dan gaat het om vele honderden gebiedsprocessen: alleen 
Overijssel al schat het aantal op 140 stuks binnen de eigen provinciegrenzen. 
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Figuur 4.2  

 
In de PPLG’s verdelen alle provincies behalve Flevoland hun grondgebied in deelgebieden. Binnen deze deelgebieden 
zullen meerdere gebiedsprocessen plaatsvinden. Deze gebiedsprocessen moeten vaak nog starten. 

 
Voorziene vormgeving van de gebiedsprocessen verschilt tussen provincies 
Vrijwilligheid en ruimte voor ‘bottom-up initiatief’ is voor alle provincies het uitgangspunt voor de 
gebiedsprocessen, maar toch zijn er duidelijke verschillen te observeren hoe de provincies de pro-
cessen verder vorm willen geven. Zo verschillen de provincies in de mate waarin zij gebiedsproces-
sen nu al richting willen meegeven. Dat lijkt meer het geval te zijn voor bijvoorbeeld Overijssel, 
Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Een aantal provincies benoemt daarbij ook de spanning 
die dat oplevert: dat onontkoombare ‘verplichtende doelstellingen […] gehaald moeten worden op 
basis van vrijwilligheid’ (Utrecht 2023, p. 98). Bovendien geeft een aantal provincies (Overijssel, 
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Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant) aan de inzet van meer dwingende instru-
menten – bijvoorbeeld uit de Wet inrichting landelijk gebied of de Omgevingswet – onder bepaalde 
omstandigheden vooraf niet uit te sluiten. Overijssel maakt daarbij expliciet onderscheid tussen ge-
biedsprocessen die een meer bottom-up karakter kunnen krijgen en gebiedsprocessen waarbij 
vooraf zal worden besloten om de wettelijke procedures te doorlopen die bij de wetgeving horen 
(zie ook tekstkader 4.1) en als zoekgebieden worden vastgelegd in de Omgevingsverordening.  
 
Het doorlopen van vele honderden gebiedsprocessen geeft een grote uitvoeringsopgave, waarbij 
de uitkomst nog onzeker en open is. De meeste provincies benoemen daarbij het belang van de op-
bouw van meer capaciteit om die gebiedsprocessen te doorlopen. Bovendien hebben gebiedspro-
cessen ook een lange adem nodig voordat de uiteindelijke inrichting zal zijn voltooid (figuur 4.3 en 
tekstkader 4.1). Een aantal provincies benoemt daarmee expliciet het punt van prioritering van ge-
biedsprocessen. Zij leggen daarbij de nadruk op de gebieden rondom beekdalen, Natura 2000-ge-
bieden en in veenweidegebieden. Dat geeft al enige selectie, maar zorgt evenwel voor een gebied 
van honderdduizenden hectaren (zie hoofdstuk 3). Gegeven die achtergrond is de aanbeveling uit 
de Handreiking (LNV et al. 2023a) om met de herinrichting van beekdalen ‘zo snel mogelijk […] te 
starten, zodat uitvoering voor 2027 kan worden afgerond’ niet realistisch, omdat enkele jaren door-
looptijd te weinig is om een gebiedsontwikkeling te voltooien. De meeste provincies willen voort-
bouwen op bestaande gebiedsorganisaties en lopende uitvoeringsprojecten. Tegelijk zullen veel 
gebiedsprocessen nog moeten opstarten. Sommige provincies (bijvoorbeeld Fryslân en Zeeland) 
kiezen expliciet voor een stapsgewijze aanpak waarin de provincie start met een beperkt aantal ge-
biedsprocessen om de daaruit voortkomende leerervaringen te gebruiken in nieuwe gebieden. 

Figuur 4.3 

 
Stappen in het proces van verwerving en inrichting van grond in gebiedsprocessen en de daarvoor benodigde tijd (PBL & 
WUR 2023; Kuindersma et al. 2020; Gerritsen et al. 2023).  
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Tekstkader 4.1 
De Krimpenerwaard: zelfrealisatie door onteigening?  
Dat gebiedsprocessen een lange doorlooptijd kennen blijkt uit de geschiedenis van de Krimpener-
waard. In dit veenweidegebied van ongeveer 10.000 hectare ligt al vanaf de jaren ‘90 ligt een na-
tuuruitbreidingsopgave van 2.250 hectare. In de periode 1995-2013 wordt vooral veel (ruil)grond 
verworven en kleine deelgebieden gerealiseerd. Vanaf 2014 kiest de gemeente Krimpenerwaard 
een actievere rol om de resterende grond (ongeveer 500 hectare) te verwerven en het natuurgebied 
in te richten. In de eerste jaren ligt de nadruk op vrijwilligheid en agrarische zelfrealisatie. De be-
langstelling hiervoor is echter beperkt.  
 
Vanaf 2017 besluiten de gemeente, gebiedspartijen en de provincie Zuid-Holland tot een andere 
aanpak. De vrijwillige aanpak wordt verlaten. De gemeente start de Wro-procedure om een nieuw 
bestemmingsplan op te stellen voor het beoogde natuurgebied. Dat wordt in 2019 vastgesteld. Het 
doorlopen van dat formele proces borgt niet alleen de democratische procedures, transparantie en 
inspraak, het vergt ook specifieke onderbouwing en maakt de inzet van nieuwe instrumenten, zoals 
volledige schadeloosstelling en onteigening, mogelijk. Voor de resterende 500 hectare betekent het 
dat de grondeigenaren hogere vergoedingen kunnen krijgen bij verkoop van de grond. Ook ont-
staat planologische duidelijkheid over de precieze randvoorwaarden voor agrarische zelfrealisatie. 
 
Na de formele vaststelling van het bestemmingsplan in 2019 worden ook onteigeningsprocedures 
opgestart. Eind 2023 is dit proces van grondverwerving in de eindfase. Opvallend is dat 24 grondei-
genaren uiteindelijk hebben gekozen voor zelfrealisatie en daarmee onteigening hebben voorko-
men. Zeven onteigeningsprocedures lopen nog, waarvan een deel intussen ook minnelijk is 
opgelost. Gedwongen onteigening zal dus beperkt blijven. Indien alle grond beschikbaar is kan de 
inrichting van de nieuwe natuur gaan plaatsvinden. De verwachting is dat dit in 2027 is afgerond. 

Op basis van de informatie uit de PPLG’s is het niet mogelijk om in te schatten wat de orde van 
grootte van de effecten zal zijn  
Het ‘onontkoombaar’ realiseren van doelen is een belangrijk leidmotief van het NPLG. Volgens de 
Startnotitie gaat het niet alleen om ‘stevigheid van het brede gebiedsprogramma en de mix van 
landelijke en gebiedsgerichte maatregelen’ (LNV et al. 2022a, p. 54), maar ook om het vastleggen 
van het instrumentarium om de doelen te realiseren (p. 50). Omdat de PPLG’s vooralsnog alleen op 
hoofdlijnen informatie bieden over het voorgenomen beleid met een indicatieve budgetraming zijn 
kwantitatieve effectinschattingen niet te geven, maar kunnen ook kwalitatieve analyses alleen op 
hoofdlijnen zijn. Hoewel er in alle PPLG’s aandacht is voor ‘de instrumentenkoffer’ die de overhe-
den (nog niet) tot hun beschikking hebben, zijn die voor het overgrote deel nog niet direct gekop-
peld aan te nemen maatregelpakketten. Ze worden veelal besproken als ‘mogelijke’ instrumenten 
of worden te ontwikkelen instrumenten geagendeerd, zoals het provinciale grondbeleid. Het bevat 
vaak nog geen informatie over bijvoorbeeld de doelgroep, locaties waar interventies plaats zullen 
vinden, de geldende normen of streefwaarden van regelsystemen of de hoogten van subsidies.  
 
Om toch een inzicht te krijgen of met de voorgenomen combinatie van maatregelen door het Rijk 
en de provincies de NPLG-doelen in zicht komen, zetten we in het vervolg van dit hoofdstuk twee 
stappen. In paragraaf 4.2 typeren we de voorgestelde maatregelen en de instrumenten, evenals de 
verschillen die daarbij opvallen. Daarbij kijken we ook naar de kennis over de uitvoering van die in-
strumenten. Vervolgens zetten we in paragraaf 4.3 het geheel van maatregelen en instrumenten 
van Rijk en provincies af tegen wat er volgens bestaande scenariostudies nodig zou voor 
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doelbereik. Dat biedt de basis voor het inzicht in hoeverre de voorgestelde aanpak het vermogen 
heeft om de doelen binnen bereik te brengen. 

4.2 Maatregelen en instrumenten vergeleken 
De rijksmaatregelen en provinciale maatregelen in de Provinciale Plannen Landelijk Gebied volgen 
in belangrijke mate de maatregelcategorieën die ook herkenbaar zijn in de indicatieve begroting 
van het Transitiefonds, zoals opgenomen de budgettaire bijlage van het coalitieakkoord Rutte-IV 
en het Programma stikstofreductie en natuurverbetering (zie ook bijlage B.2), en in het Concept 
Landbouwakkoord. Om het vermogen te kunnen analyseren waarin de voorgestelde aanpak in de 
praktijk kan bijdragen aan het behalen van de NPLG-doelen is het noodzakelijk om niet alleen de 
maatregelen te typeren, maar ook na te gaan via welke beleidsinstrumenten de PPLG’s voorzien die 
maatregelen in de praktijk te gaan realiseren. Het uitgangspunt van deze ex ante analyse is dat 
kwalitatieve uitspraken over de bijdrage van het voorgesteld beleid aan doelbereik alleen mogelijk 
is als dit duidelijk gespecificeerde beleidsinterventies zijn. Zonder informatie over instrumentering 
(welk instrument, budget, doelgroep en locatie is voorzien) en kennis over de uitvoerbaarheid is het 
niet mogelijk uitspraken te doen over effecten van het voorgenomen beleid. Achtereenvolgens be-
handelen we de emissiegerichte landbouwbronmaatregelen en kort het flankerende beleid dat de 
provincies daarbij willen voeren. Daarna behandelen we de maatregelen gericht op (agrarisch) na-
tuurbeheer en de maatregelen gericht op de aanpassing en herinrichting van watersystemen.  

4.2.1 Landbouwmaatregelen gericht op klimaat en stikstof 
In deze paragraaf behandelen we de voorgestelde landbouwmaatregelen door provincies en Rijk 
langs drie sporen. Het eerste spoor zijn de maatregelen die ingrijpen op de structuur van de land-
bouw en veehouderij door het beëindigen of verplaatsen van bedrijven. Het tweede spoor betreft 
instrumenten ter bevordering van de toepassing van (andere) techniek- en managementmaatrege-
len op landbouwbedrijven. Het derde spoor grijpt in op extensivering, waarvan de nadruk in deze 
paragraaf ligt op minder intensief gebruik en in 4.2.3 op agrarisch natuurbeheer op die grond.  

Beëindiging- en verplaatsing van landbouwbedrijven 
De verschillende beëindigingsregelingen voor veehouderijen die Rijk en provincies uitvoeren vormen 
een belangrijk spoor van het emissiebeleid voor de landbouw (‘bronbeleid’). De Landelijke beëindi-
gingsregelingen veehouderijlocaties (LBV en LBV-plus) van het Rijk zijn vastgesteld beleid, terwijl er 
ook een tweede ronde van de Maatregel gerichte aankoop is aangekondigd. In het Transitiefonds is 
bovendien tot 2035 indicatief 7,4 miljard euro beschikbaar voor ‘opkoop indicatieve mix melkvee, 
pluimvee en varkens’ (bijlage 3). Een verplaatsingsregeling is door het Rijk eerder aangekondigd, maar 
nog niet uitgewerkt en opengesteld. 
 
In de PPLG’s wordt door drie provincies expliciet budget tot 2035 opgevoerd voor het beëindigen van 
veehouderijen: Overijssel (1.450 miljoen euro), Zeeland (150 miljoen euro) en Noord-Holland (54 
miljoen euro). Daarnaast benoemt Noord-Brabant met ‘ruimte voor ruimte’ een langlopende rege-
ling waarmee veehouderijen een bouwtitel kunnen verkrijgen bij sloop van stallen en doorhalen 
van dierrechten (Zuidelijke Rekenkamer 2021). Overijssel laat vooralsnog in het midden of die be-
eindigingsregelingen door het Rijk of de provincie wordt uitgevoerd, terwijl Zeeland en Noord-Hol-
land aangeven dat juist zelf te willen uitvoeren. Zeeland wil veehouders kunnen ‘aankopen’ omdat 
zij verwachten dat Zeeuwse bedrijven niet onder een landelijke regeling vallen – bijvoorbeeld om-
dat zij niet aan de stikstofdrempels uit die regelingen voldoen. De provincies benoemen het 
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verwerven van grond als primaire reden, of in elk geval als belangrijk motief, bij hun maatregel. Het 
doorhalen van de dierrechten – een centraal element bij de rijksregelingen – wordt niet expliciet 
benoemd. Ook in de maatregelpakketten voor aanvraag rijksbijdrage in 2024-2025 (bijlage 2) bij 
Noord-Holland en Drenthe is grondverwerving voor extensivering in gebiedsprocessen het primaire 
doel, waarbij een verlaging van stikstof- of broeikasgasuitstoot meekoppelt. Daarnaast begroten 
Fryslân, Groningen en Utrecht in hun PPLG’s enkele miljoenen voor de verplaatsing van bedrijven en 
benoemen Noord-Brabant en Limburg het als onderdeel van een maatregelpakket in hun aanvraag 
voor rijksbijdrage. Verschillende provincies (bijvoorbeeld Utrecht, Zuid-Holland, Drenthe en Gel-
derland) hebben een subsidieregeling voor verplaatsing, die zij overigens niet altijd in hun PPLG be-
noemen. 

Bedrijfsbeëindiging en -verplaatsing is onder condities een effectieve maatregel voor locatie-
specifieke knelpunten 
De PPLG’s voegen dus vooral de op grondverwerving gerichte inzet van het beëindigen of verplaat-
sen van veehouderijen toe aan de verschillende stoppersregelingen van het Rijk die gericht zijn op 
emissieverlaging. Juist de gerichte inzet van beëindiging of verplaatsing kan effectief zijn voor na-
tuur- of waterherstel en de juridische zekerheid voor toestemmingsverlening bieden dat stikstofre-
ductie op een specifieke locatie optreedt. Naast het verlagen van de uitstoot biedt het ook 
mogelijkheden om via ander grondgebruik knelpunten zoals te weinig leefgebied of een te lage 
grondwaterstand op te lossen. Daarom is de provinciale inzet op grondverwerving van belang.  

Budgetuitputting vergt een schaalsprong terwijl uitvoering op obstakels stuit 
Voor het beëindigen van bedrijven is in de voornemens van Rijk en provincies samen dus miljarden 
beschikbaar om tientallen procenten minder vee te realiseren. De verwachting om met stoppersre-
gelingen de veestapel met tientallen procenten te verminderen is op basis van evaluaties van rege-
lingen uit het verleden (Boezeman & Vink 2022) niet plausibel. In het verleden ging het om enkele 
procenten van de veestapel, terwijl vooral oudere veehouders zonder opvolger deelnamen. Zo na-
men aan de recente Maatregel gerichte aankoop die alle provincies uitvoerden 54 bedrijven deel. 
Tegelijk namen tussen 2001 en 2021 ruim 400 bedrijven in Brabant deel aan de ‘Ruimte voor 
ruimte’ regeling waarmee circa 5 procent van de mestproductie in Brabant uit de markt werd ge-
haald (Zuidelijke Rekenkamer 2021). Voor hogere deelnamepercentages is behalve hoge vergoedin-
gen ook de wisselwerking met ander beleid van belang, zoals regelgeving die het economisch 
perspectief voor een deel van de veehouders moeilijk maakt. Daarvan is in de PPLG’s en op rijksni-
veau vooralsnog geen sprake. Het toevoegen van extra provinciale aankoopregelingen maakt het 
geheel van het beëindigingsbeleid alleen onder condities effectiever. Vooralsnog is beperkt gemoti-
veerd hoe de verschillende maatregelen door Rijk en provincies elkaar kunnen aanvullen, bijvoor-
beeld door afspraken te maken in welke gebieden de verschillende regelingen worden ingezet. Als 
verschillende typen regelingen voor beëindiging of bedrijfsaankoop in dezelfde vijver van potenti-
ele deelnemers vissen, zal dat kunnen leiden tot beleidsconcurrentie met opdrijvende kosten. 
 
Het slagen van bedrijfsverplaatsing vergt zowel stikstofruimte als een duidelijk beeld over welke 
gebieden geschikt kunnen zijn als toekomstige vestigingsgebieden voor veehouderijen. Zowel die 
stikstofruimte als dat ruimtelijke beeld (zie hoofdstuk 3) beperkt. Uit evaluaties van de Reconstruc-
tie (Boonstra et al. 2007) bleek dat verplaatsing vaak moeizaam was, ook doordat de vestiging van 
de moderne en grootschalige bedrijven op lokale weerstand stuitte. De gemiddelde duur van een 
verplaatsing was vijf en een half jaar (Zuidelijke Rekenkamer 2013). Het is daarmee aannemelijk dat 
verplaatsing alleen op kleine schaal mogelijk zal zijn, waarbij de natuurvergunning van een andere 
stopper zou worden overgenomen. 
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Stimulering van techniek- en management: budgetten en maatregelen lopen uiteen  
Techniek- en managementmaatregelen vormen een tweede belangrijk spoor in het landbouwemis-
siebeleid. Het uitgangspunt van de provincies is dat zij naar het Rijk kijken om hiervoor generiek 
beleid te ontwikkelen. Tegelijkertijd willen de provincies dat beleid wel aanvullen met eigen facili-

terende en stimulerende instrumenten9. In de PPLG’s is geen aanvullend regulerend beleid voor-
zien. Alle provincies reserveren budget voor technieksubsidies en het bevorderen van verbeterd 
management op boerenbedrijven om milieu-efficiënter te werken. Het gezamenlijk opgevoerde 
budget van de provincies waarvan een indicatie te geven is (dus exclusief Noord-Brabant, Limburg 
en Gelderland) telt op tot ruim 8 miljard euro over de looptijd 2024-2035. De bedragen lopen per 
provincie echter sterk uiteen, en een goede budgetuitsplitsing was op basis van de PPLG’s nog niet 
te maken. Wel valt op dat de systematiek van begroten verschilt en dat er verschillen zijn waarvoor 
die budgetten beschikbaar zijn. Utrecht en Zuid-Holland reserveren bijvoorbeeld middelen om wa-
terinfiltratiesystemen in veenweidegebieden te financieren, terwijl andere veenweideprovincies dat 
niet doen. Ook het budget voor technieksubsidies lijkt uiteen te lopen. Als deze budgetten gevolgd 
zouden worden, dan ontstaan daarmee duidelijke verschillen in de mate waarin én waarvoor boe-
ren financiële ondersteuning kunnen ontvangen.  
 
Die budgetten zijn voor het overgrote deel nog niet gekoppeld aan concrete beleidsinstrumenten, 
maar voor de korte termijn willen provincies die budgetten besteden via bestaande instrumenten 
en ‘maatwerk’. Voor dat eerste gaat het om verhoudingsgewijs kleine bedragen voor bijvoorbeeld 
de uitbreiding van projecten via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (bijvoorbeeld Drenthe, Frys-
lân en Noord-Holland) of van bestaande subsidieregelingen voor kleine innovaties bij veehouders 
(door hen ‘laaghangend fruit’ genoemd) door de Noordelijke provincies. Ten aanzien van investe-
ringsregelingen voor staltechniek is er een verschil in aanpak tussen de provincies. Brabant, Lim-
burg, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland doen in afwachting van de ‘rijksbrede aanpak’ van 
stallen geen aanvraag voor rijksbijdrage in 2024-2025 (bijlage 2). De noordelijke provincies Fryslân, 
Groningen en Drenthe doen daarvoor juist wel een aanvraag (door hen ‘hooghangend fruit’ ge-
noemd), net zoals Zeeland.  

KPI-systemen spelen een centrale rol in het provinciale stimuleringsbeleid 
Opvallend is dat nagenoeg alle provincies een (eigen) doelsturingsstelsel voor boeren willen ont-
wikkelen gebaseerd op zogenaamde kritische prestatie indicatoren (KPI’s). In theorie kunnen ver-
schillende beleidsinstrumenten – van communicatief instrument tot beprijzing en normering – op 
KPI’s worden gebaseerd (Baayen et al. 2022; Bemelmans-Videc et al. 2011). Toch kiezen de provin-

cies er zonder uitzondering voor om er een beloningsstelsel met positieve financiële prikkels10 voor 
individuele prestaties van te maken. Het budget van de 5 provincies die daar in hun PPLG al bedra-
gen aan koppelen bedraagt circa 1 miljard euro tot 2035, terwijl dit ook in de maatregelpakketten 
voor 2024-2025 met circa 180 miljoen euro een substantiële post is (zie tabel 4.1).  

 
 
 
9 In Noord-Brabant zijn verschillende aanvullende reguleringsstelsels van kracht, zoals de Interim omge-

vingsverordening die vereist dat veehouders verouderde stallen vóór 1 juli 2024 moeten aanpassen of 
de Stalderingsregeling. De Houtskoolschets van het BPLG bevat geen nieuwe regulering. 

10 Prikkels hoeven niet per se financiële vergoedingen te zijn. Zo biedt Brabant deelnemers aan de Bra-
bantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij ook ruimte in regels, zoals voorrang op pachtgrond of 
een uitzondering voor stalaanpassingen. In de PPLG’s benoemen provincies dat zij denken aan soepe-
ler vergunningverlening (Fryslân en Drenthe), extra grond of voorrang bij toedeling van gronden (Frys-
lân, Drenthe en Zuid-Holland) en ontheffingen (Fryslân, Zuid-Holland en Noord-Brabant). 
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Tabel 4.1 
Financieel overzicht van provincies over hun KPI-plannen in de PPLG’s  

 In 
PPLG? 

Budget PPLG  
(miljoen euro) 

Maatregelpak-
ket 2024-2025 
(miljoen euro) 

Beloning per deelnemer (in 
euro/jaar) 

Groningen Nee n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Fryslân Ja 486 63,55 Gemiddeld 15.000 
Drenthe Ja 342 45 Maximaal 5.000 
Overijssel Ja 62,36 4,36 Maximaal 3.000 (+ 4.000) 
Flevoland Ja 74,5a 3,725 Niet gespecificeerd 
Gelderland n.v.t.    
Utrecht Ja n.t.b  51,62 b 7.500 
Noord-
Holland 

Ja PM, ‘zeer aanzien-
lijke bedragen’ 

Niet gespecifi-
ceerd Niet gespecificeerd 

Zuid-Hol-
land 

Ja n.t.b. n.t.b. n.t.b. 

Zeeland Ja 24,85 1,75 n.t.b. 
Noord-
Brabant 

Ja 
n.t.b 5 c 

Gemiddeld €3.000 voor eerste 3 
jaar, laatste 2 jaar €3.500, net zoals 
bij BBM 

Limburg Nee n.v.t. n.v.t.  
a) Dit bedrag is niet alleen voor KPI’s, maar ook voor ‘nieuwe teeltsystemen en verdienmodellen 

in plantaardige teelten’.  
b) De aanvraag rijksbijdrage voor de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw loopt tot 2028. 
c) Dit budget is bestemd voor de Akker- en Tuinbouw pilot, de reeds bestaande Brabantse Biodi-

versiteitsmonitor zit hier niet bij.  

KPI-plannen: snelle opschaling van een instrument dat nog sterk in ontwikkeling is 
Momenteel is dit instrument nog sterk in ontwikkeling. Dat geldt voor de (financiële en niet-finan-
ciële) beloningen, streefwaarden en ook de indicatoren zelf. De meeste provincies zitten daarbij in 
de voorbereidings- of pilotfase met een beperkt aantal deelnemers. Brabant en Drenthe zitten in 
de opschalingsfase van hun huidige stelsels, de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij 
en Duurzaam Boeren Drenthe. Gezamenlijk voorzien de PPLG’s in een opschaling van een budget 
van enkele miljoenen en honderden deelnemers nu (vooral melkveehouders), naar duizenden boe-
ren in verschillende landbouwsectoren met een jaarbudget dat de 100 miljoen zal overschrijden.  
 
Bij die opschaling zijn zeker drie kanttekeningen te stellen ten aanzien van de te verwachten effec-
ten en de uitvoering. Ten eerste is de kennis over de effectiviteit van dit instrument nog beperkt. 
Om een indruk te geven van het potentieel van sturen op KPI’s maken Reijs et al. (2023) een in-
schatting van de effecten als alle melkveehouders zouden presteren zoals de 25 procent best pres-
terende bedrijven. Dat ondersteunt het gedachtenexperiment: hoe ver zou je kunnen komen als 
alle boeren door de invoering van een KPI-stelsel hun prestaties zouden verbeteren en op het ni-
veau van de ‘koplopers’ zouden komen? Zij concluderen dat als de selectie van die 25 procent best 
presterende bedrijven alleen gebaseerd wordt op ammoniak en broeikasgassen, de landelijke uit-
stoot met circa 10 (ammoniak) en 5 (methaan en lachgas) procent zou kunnen afnemen als alle be-
drijven zo gaan presteren. Als echter een meer ‘integrale set’ aan criteria wordt gekozen voor de 
best presterende bedrijven, dan kunnen de emissies van ammoniak en broeikasgassen juist toene-
men. Dat sluit aan bij veel onderzoek dat de trade-offs tussen de KPI’s laat zien. Het is echter zeker 
niet gezegd dát deelnemers door een beloningsstelsel ook naar die ‘best presterende’ bedrijven op-
schuiven. Er is nauwelijks onderzoek dat de effecten meet onder deelnemers op de KPI-indicatoren 
(een uitzondering is Fikken et al. 2023): hoeveel zijn de prestaties verbeterd door het stelsel en wat 
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is dus het effect van het instrument? Reijs et al. (2023) benadrukken dat voor aanzienlijke effect ook 
flankerend beleid van belang is, net als subsidiemogelijkheden en regelgeving. Ook omdat de fi-
nanciële beloningen (tabel 4.1) te beperkt zijn voor meer kostbare bedrijfsveranderingen (Silvis et 
al. 2022; Nieuwenhuizen 2024): bescheiden beloning betekent bescheiden effect.  
 
Ten tweede is het de vraag of de veronderstellingen over de groei van deelnemersaantallen correct 
zijn; de onderbouwing daarvan is in de PPLG’s beperkt. Deelnamedraagvlak en het (moeten) delen 
van data kan daarvoor een beperking zijn.  
 
Ten derde zal doorontwikkeling en opschaling ook op institutionele belemmeringen stuiten. Voor-
alsnog kiezen de provincies voor kleine beloningen om onder de de minimis grens voor staatssteun 
te blijven (maximaal 20.000 euro per 3 jaren). Echter, met het totale budget dat de provincies voor-
zien zal het nationale plafond (352,5 miljoen euro per 3 jaar voor de landbouw als geheel) voor de 
minimis steun door de KPI-systemen alleen al nagenoeg overschreden worden. Grote deelname, en 
eventueel hogere vergoedingen, vergt dus een ander stelsel conform de staatssteunregelgeving 
(Baayen et al. 2022). Het feit dat die staatssteunregelgeving gebaseerd is op (de onderbouwing van) 
gemaakte kosten of gederfde inkomsten van specifieke maatregelen, terwijl het KPI-systeem juist 
gebaseerd is op beloning van prestaties en niet van specifieke maatregelen, zal daarbij een uitda-
ging zijn voor de komende jaren.  

Extensivering van agrarische grond op minimaal 165 duizend hectare 
Het derde spoor in de PPLG’s is het extensiveren van het agrarisch grondgebruik. Hierbij gaat het 
om een vorm van gebruiksbeperkingen op landbouwgrond met behoud van de agrarische bestem-
ming. Uiteraard worden gebruiksbeperkingen niet alleen door regionale overheden bepaald, maar 
vooral in regelgeving van het Rijk. Ten aanzien van het gebruik van meststoffen zullen meer ge-
bruiksbeperkingen van kracht worden door de derogatiebeschikking en het 7e nitraatactieplan. In 
nagenoeg alle provincies vormt (aanvullende) extensivering in deelgebieden onderdeel van hun be-
leidsstrategie - alleen Flevoland benoemt in haar PPLG expliciet dat extensivering in het overgrote 

deel van de provincie in eerste instantie niet aan de orde is.11 De overige provincies begroten met 
uiteenlopende bedragen gezamenlijk ruim 9,2 miljard euro om tot ruim 165.000 hectare extensie-
ver gebruikte landbouwgrond te komen in 2035 (tabel 4.2). Omdat van Brabant, Limburg en Gelder-
land geen uitsplitsing van het PPLG-budget mogelijk was, zullen die getallen (zowel qua budget als 
qua hectaren) een aanzienlijke onderschatting van de voornemens zijn.  
 
Hoe provincies willen sturen op extensiever grondgebruik verschilt per provincie. Een aantal pro-
vincies benoemt het extensiveren zonder de instrumenten daarvoor of eisen daaraan te specifice-
ren (Zuid-Holland, Groningen en Zeeland). De andere provincies werken de aanpak ook niet uit, 
maar schetsen wel de contouren ten aanzien van meststoffen- en gewasbeschermingsmiddelenge-
bruik of grondwaterstand. Hierbij komt een waaier van (potentiële) instrumenten naar voren. Gro-
tendeels gaat het om vrijwillige stimulering, zoals subsidies voor permanente afwaardering met 
een kwalitatieve verplichting, langjarige beheervergoedingen, nadeelcompensaties, kavelruil en het 
reguliere ANLb. Utrecht (2023, p. 51) verwijst daarbij naar de GLB-NSP regeling ‘Samenwerking re-
geling veenweiden en overgangsgebieden Natura 2000-gebieden’ waarvoor circa 150 miljoen euro 

 
 
 
11 Flevoland begroot wel voor agrarisch natuurbeheer en groen-blauwe dooradering, die in dit onder-

zoek onder de gezamenlijke post ‘extensivering’ zijn gecategoriseerd. 
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beschikbaar is voor extensivering van grondgebruik. Daarnaast bevatten sommige PPLG’s ook aan-
zetten tot meer juridisch afdwingbaar of verplichtend beleid. Zo nemen Noord-Holland en Overijs-
sel een schadeloosstellingsregeling op en benoemt Utrecht nog nader uit te werken voorwaarden 
voor extensief grondgebruik rondom gevoelige natuur.  

Tabel 4.2 
Financieel overzicht van provincies van budgetten voor extensivering en afwaardering  

 Budget PPLG ex-
tensivering 2023-
2035 (miljoen euro) 

w.v. specifiek 
‘afwaarde-
ring’  

Maatregelpakket Ex-
tensivering 2024-
2025 (miljoen euro) 

w.v. specifiek 
‘afwaardering’ 

Groningen 1.390 n.v.t. 45a 15 
Fryslân 1.910 1.080 50 19,6 
Drenthe 1.667  1.384  64,2 62,2 
Overijssel  2.369 n.t.b. 168,1b 10  
Flevoland 246 n.v.t. 12,3 n.v.t. 
Gelderland n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Utrecht 770 190 175c n.t.b. 
Noord-Holland 230 91 5,4 n.v.t. 
Zuid-Holland Niet gespecificeerd n.t.b. n.v.t. n.v.t. 
Zeeland 701  n.v.t.  n.v.t. n.v.t. 
Noord-Brabant n.t.b. n.t.b. 103 83  
Limburg n.t.b. n.t.b. 80 n.t.b 
Totaal 9.283 2.745 703 189,8  

a) Hiervan is 30 miljoen voor de komende 12 jaar.  
b) Hiervan is 12 miljoen voor de komende 5 jaar.  
c) Hiervan loopt een deel tot 2030 en een deel t/m 2028.  

Onder ‘extensivering’ zijn de PPLG-posten geclassificeerd die direct gericht zijn op het extensiever gebruiken van land-
bouwgrond. Daaronder valt bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer en groen-blauwe dooradering, maar bevat vaak ook 
generiekere budgetposten gericht op minder intensief landbouwkundig grondgebruik. In de kolom ‘afwaardering’ zijn 
de bedragen opgenomen die expliciet gericht zijn op de de waardedaling van grond en – in een aantal gevallen – de op-
stallen die in landbouwkundig gebruik blijven (dus geen natuurbestemming krijgen). Dit bevat niet alle opgevoerde be-
dragen voor ‘afwaardering’ omdat dit ook regelmatig opgenomen is in totaalposten waaronder ook andere 
maatregelen vallen. 

Extensiever agrarisch landgebruik doet emissies dalen, maar levert vooral een bijdrage aan 
biodiversiteitsdoelen 
Het extensiveren van landbouwgrond is in potentie vooral een waardevolle maatregel om bij te 
dragen aan gebiedsspecifieke biodiversiteitsdoelen en via vernatting van veenweide ook de broei-
kasgasuitstoot te verminderen. Het behalen van de doelstellingen voor overgangsgebieden, beek-
dalen en veenweidegebieden zal ervan afhankelijk zijn. De mate waarin het zal leiden tot minder 
emissies uit de landbouw is vooral afhankelijk van eventuele verplaatsingseffecten van productie 
die, binnen Nederland, vooral door de omvang van de productierechten wordt bepaald. Bovendien 
zijn de voorgenomen maatregelen additioneel ten opzichte van het huidige beleid – afgezien van 
het reguliere agrarisch natuur- en landschapsbeheer en een aantal provinciale regelingen zijn er 
weinig extensiveringsregelingen. 

Realisatiepotentieel afhankelijk van instrumentontwikkeling en grote opschaling 
Veel van de genoemde instrumenten voor extensivering van landbouwgrond bevinden zich nog in 
de kinderschoenen. Zo verkent Overijssel hoe ze langjarige beheervergoedingen vorm kan geven 
aan de hand van een bestaande pilot. Daarbij zijn er enkele provincies die al provinciale regelingen 
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hebben of hiermee experimenteren. Fryslân zet bijvoorbeeld een bestaande provinciale afwaar-
deerregeling voor weidevogelgrasland in combinatie met agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
in. Ook Brabant geeft bestaande regelingen aan, zoals een erfpachtconstructie binnen de Beleidsre-
gel grond of het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant. Hoewel een aantal provincies hierin dus al 
iets verder is, worden de regelingen nog op beperkte schaal toegepast. Zo gaat het bij Brabant om 
enkele honderden hectaren grond die tot nu toe onder deze vrijwillige afwaarderingsconstructies 
vallen. Dat staat in sterk contrast met de ten minste 2,7 miljard euro die tot 2035 specifiek voor per-
manente afwaardering is gereserveerd (tabel 4.2). Om een indruk te krijgen van de omvang van de 
totale opgave om (minimaal) 165.000 hectare via gebiedsprocessen te extensiveren is het nuttig 
een parallel met het verleden te trekken. Zo verwierf de Dienst Landelijk Gebied in haar actieve pe-
riode eerder circa 8.000 hectare per jaar voor gebiedsprocessen (Damen 2004; DLG 2009), wat een 
factor drie tot vier hoger ligt dan de huidige agrarische grondaankoop van alle overheden samen 
(Kuiper et al. 2023). De ambitie om in 2035 165.000 hectare geëxtensiveerde landbouwgrond via 
vrijwillige afwaardering of gebiedsprocessen te realiseren vergt dus een onwaarschijnlijke schaal-
sprong, waarvoor aanzienlijk meer tijd nodig zal zijn. 

4.2.2 Flankerende maatregelen 

Alle provincies reserveren budget voor kennisontwikkeling- en verspreiding 
Alle provincies zetten in op ondersteunende beleidsmaatregelen via kennisontwikkeling en -ver-
spreiding. Hoewel hiervan geen eigenstandig effect op de doelen van het NPLG zal uitgaan, staat 
het belang van voldoende flankerend beleid niet ter discussie. De provincies voeren daarvoor een 
reeks aan maatregelen en instrumenten op die vaak ook al aansluiten bij bestaande provinciale re-
gelingen. Het gaat dan om (erf)coaches of vouchers voor adviseurs, leergroepen of FieldLabs. Een 
aantal provincies geeft daarbij aan kennisondersteuning en (provinciale) subsidiemogelijkheden te 
willen organiseren via ‘één loket’, zoals het Landbouwportaal of een stoppersloket. Daarnaast re-
serveren provincies middelen voor innovatie- en demonstratieprojecten, of (participatieve) meet- 
en monitoringstrajecten. Het budget is vaak niet goed uit te splitsen.  

Plattelandsontwikkeling en investeringen in sociaal-economische projecten 
Alle provincies agenderen doelen en maatregelen voor plattelandsontwikkeling en sociaal-econo-
mische ontwikkeling. Vijf provincies nemen hier expliciet budget voor op. Fryslân neemt met 1 mil-
jard euro tot 2035 daarvoor de grootste totale post op, waarvan de helft gereserveerd is voor de 
tegemoetkoming voor funderingsschade als gevolg van de bodemdaling in het verleden en de an-
dere helft voor een Fonds voor Brede Welvaart. Ook Drenthe wil een dergelijk Fonds voor Brede 
Welvaart in het leven roepen voor ‘investeringen in economische randvoorwaarden, zoals vesti-
gingsklimaat, innovaties en bedrijfsomschakelingen, en investeringen in leefbaarheid en voorzie-
ningen’. Utrecht noemt dat een ‘Fonds vitaliteit landelijk gebied’. Overijssel en Flevoland willen 
inzetten op projecten die de relatie tussen boer en burger versterken.  

Provincies bereiden zich voor op actiever grondbeleid in het landelijk gebied 
In nagenoeg alle PPLG’s wordt onderstreept dat grond een sleutelfactor is en veel provincies willen 
een veel actiever grondbeleid voeren om meer regie te hebben in gebiedsprocessen en -ontwikke-
ling. Verschillende provincies benoemen de opzet van grondfondsen in hun PPLG’s, waarvoor som-
mige provincies kosten opnemen in hun PPLG. Overijssel heeft bijvoorbeeld ook een 
maatregelpakket ‘grond’ waarvoor het rijksbijdrage aanvraagt. Los van het PPLG hebben verschil-
lende provincies hun provinciale investeringskredieten voor grondbanken of -fondsen om een stra-
tegische grondvoorraad in het landelijk gebied aan te kopen verhoogd én de provinciale regels 
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daarvoor verruimd. Zo maken die nieuwe regels het mogelijk om ook in gebieden agrarische grond 
aan te kopen waar geen opgave voor het Natuurnetwerk Nederland ligt. Verschillende provincies 
geven in hun PPLG’s aan de inzet van verschillende (overigens bestaande) juridische instrumenten 
voor actiever grondbeleid te verkennen. Onteigening sluit een aantal provincies (Fryslân, Limburg) 
uit, terwijl andere dat juist benoemen als (laatste) optie van de instrumentenwaaier. Daarmee lijkt 
het NPLG in elk geval een impuls te geven aan de vergroting van de uitvoeringscapaciteit voor de 
(her)inrichting van het landelijk gebied, waarvan de afgelopen decennia juist geobserveerd kon 
worden dat die capaciteit werd afgebouwd en de inzet van instrumenten daarvoor beperkt was 
(Groot Nibbelink 2022). 
 
Verschillende provincies positioneren zich in die regiefunctie ook expliciet ten opzichte van het 
grondbeleid dat het Rijk via de Nationale Grondbank zal voeren. Zo geeft Overijssel aan dat zij ‘ei-
gen regie’ wil en dat het rijksgrondbeleid ‘aanvullend is op de provinciale activiteiten en handelt op 
verzoek van of in afstemming met de provincie’ en voegt Drenthe daaraan toe dat ‘de provincie […] 
zelf de regie over grond [heeft]’. Noord-Holland beschouwt de instrumenten van het Rijk ‘als aan-
vullingen op ons eigen grondinstrumentarium en zullen komende tijd verkennen welke meer-
waarde deze hebben’. Verschillende provincies (o.a. Flevoland en Zuid-Holland) roepen het Rijk op 
om hun bestaande grondposities meer voor de doelen van het NPLG in te zetten. 
 
Het verwerven van grond is echter niet eenvoudig. De uitvoeringspraktijk, evaluaties en enquête-
onderzoek (Kanne et al. 2021) laten zien dat deelnemers aan stoppersregelingen juist hun grond 
willen behouden. In dat licht is het interessant dat Noord-Holland aangeeft de inzet van voorkeurs-
recht te overwegen, waardoor de provincie het eerste recht van koop heeft als een bedrijf uiteinde-
lijk helemaal stopt. De gecombineerde inzet van aankoopbeleid enerzijds en gebiedsspecifieke 
regelgeving anderzijds kan beleidsmatige aanknopingspunten bieden om beter te kunnen sturen 
op natuurlijk verloop in de landbouw.  

4.2.3 Natuurmaatregelen 
De natuurmaatregelen in de PPLG’s sluiten nauw aan bij het bestaande natuurbeleid dat Rijk en 
provincies overeenkwamen in het Natuurpact (2014-2027) en het Programma Natuur (2020-2030) 
als onderdeel van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering. Beide trajecten worden 
grotendeels gefinancierd door het Rijk en uitgevoerd door provincies (figuur 4.4). De natuurmaat-
regelen uit de PPLG’s zijn te clusteren in drie categorieën van maatregelen. Achtereenvolgens be-
handelt deze paragraaf de maatregelen gericht op uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland en 
bosaanleg, op natuurherstel en -beheer, en op agrarisch natuurbeheer inclusief groen-blauwe 
dooradering. 
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Figuur 4.4 

 

Provincies willen minstens 20.000 hectare nieuwe natuur en bos aanleggen … 
Voor de categorie nieuwe natuur en bos begroten de provincies in hun PPLG’s gezamenlijk 2,6 mil-
jard euro. Hierin zijn de provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg nog niet 
meegenomen omdat zij hiervoor geen budgetten hebben gespecificeerd. Zuid-Holland heeft wel 
3,9 miljard begroot voor landschap en natuurherstel, maar dit omvat ook andere deelonderwerpen 
zoals agrarische natuur en natuurherstelmaatregelen. Een aantal provincies hebben hun budget 
voor nieuwe natuur en bos uitgewerkt in het aantal hectares dat zij daarmee beogen te realiseren 
(maar niet de locaties). Opgeteld willen zes provincies het Natuurnetwerk uitbreiden met ruim 
12.500 hectare. Daarnaast willen acht provincies bijna 7.500 hectare bos aanleggen buiten het be-
staande Natuurnetwerk, als invulling van de afspraken in de nationale Bossenstrategie (2020). 
Daarnaast bevatten de PPLG’s nog maatregelen voor bosaanleg binnen het Natuurnetwerk, revitali-
sering van bestaand bos en vormen van bijvoorbeeld agroforestry.      

… maar deel van die natuuruitbreiding betreft financiering van bestaande afspraken  
In het Natuurpact uit 2014 hebben de provincies met het Rijk afspraken gemaakt over de uitbrei-
ding van het Natuurnetwerk met 80.000 hectare in 2027. Een derde – 7.100 hectare –  van de voor-
genomen maatregelen voor natuuruitbreiding uit de PPLG’s overlapt met deze opgave om het 
Natuurnetwerk uit te breiden. Vier provincies (Groningen, Fryslân, Utrecht, Noord-Holland) vragen 
in hun PPLG het Rijk om aanvullende financiering voor het realiseren van de bestaande restopgave 
voor verwerving en de inrichting van natuurgebieden. De aanleg van 19.000 hectare bos buiten het 
Natuurnetwerk is in de Bossenstrategie wel genoemd als landelijke ambitie maar heeft tot nu toe 
onvoldoende financiering voor de realisatie ervan. De aanleg van bossen kan bijdragen aan het 
ecologisch functioneren van het Natuurnetwerk, maar dat is sterk afhankelijk van de gekozen loca-
tie en ecologische invulling van die bossen. Productiebossen hebben bijvoorbeeld een lagere ecolo-
gische waarde dan bossen zonder productiefunctie. Potentieel voegen de PPLG’s dus bijna 13.000 
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hectare extra natuur en bos toe aan de bestaande uitbreidingsafspraken van het Natuurnetwerk. 
Mogelijk komen daar later nog maatregelen en ambities vanuit de andere zes provincies bij.  

Voor uitvoering nieuwe én bestaande afspraken moet realisatietempo fors omhoog 
Provincies hebben met de uitvoering van het Natuurwerk al jarenlang ervaring met het realiseren 
van dergelijke opgaven. Bovendien hebben zij ook de beschikking over de bijbehorende instrumen-
ten zoals (vrijwillige) grondverwerving, functiewijziging en subsidieregelingen voor inrichting en na-
tuurbeheer. De uitvoerbaarheid van deze opgaven hangt echter sterk samen met het tempo van 
grondverwerving en inrichting van de bestaande afspraken rond uitbreiding Natuurnetwerk. PBL & 
WUR (2023) geven aan dat deze realisatie achter loopt op schema. Eind 2021 moest nog ongeveer 
23.000 hectare grond worden verworven en 34.000 hectare worden ingericht. In de periode 2018-
2021 lag het gemiddelde tempo van inrichting op circa 2.500 hectare per jaar (CLO 2023a), waardoor 
met het huidige tempo de afspraken pas in 2035 worden gerealiseerd. Een aantal provincies ver-
wacht dan ook dat hun opgave in 2027 niet af is. Oorzaken hiervoor zijn de lange doorlooptijd van 
gebiedsprocessen, de focus op vrijwillige grondverwerving en ontbrekende financiële middelen. De 
provincies zijn met het ministerie van LNV wel een Taskforce ‘Versnelling inrichting restopgave’ ge-
start, maar resultaten daarvan zijn nog niet te geven. Concluderend is daarmee te stellen dat de uit-
voerbaarheid van de extra opgaven voor nieuwe natuur en bos vanuit de PPLG’s – minstens 13.000 
hectare – onzeker is. Het huidige realisatietempo van verwerving en inrichting zal grofweg een 
derde hoger moeten liggen om de bestaande én nieuwe hectare-opgaven uiterlijk in 2035 te kun-
nen realiseren.   

Natuurherstelmaatregelen weinig concreet en moeilijk te onderscheiden van bestaand beleid 
Een tweede categorie betreft maatregelen voor herstel en beheer van bestaande natuurgebieden. 
Hiervoor is in de PPLG’s ruim 1,3 miljard euro opgenomen. Natuurherstel en beheer zijn ook onder-
deel van het Natuurpact en het Programma Natuur (figuur 4.4). De focus van dat laatste pro-
gramma ligt op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Het is nauwelijks mogelijk om op basis 
van de aangeleverde informatie al kwalitatieve uitspraken te doen over deze categorie van maatre-
gelen. Daarvoor zal meer systematische dataverzameling en monitoring nodig zijn. Dat heeft twee 
redenen. Ten eerste zijn de bedragen in de PPLG’s nog weinig gespecificeerd en vertaald naar con-
crete maatregelen en instrumenten. Mede hierdoor is het ook lastig om te bepalen in hoeverre 
deze maatregelen aanvullend zijn ten opzichte van lopende beleidstrajecten zoals Natuurpact en 
Programma Natuur. Hierbij speelt mee dat de tweede fase van het Programma Natuur (2024-2030) 
nog niet concreet is uitgewerkt in specifieke maatregelen. In enkele gevallen is dat wel mogelijk: 
dan zijn de PPLG-maatregelen expliciet gericht en toegeschreven op niet-stikstofgevoelige natuur-
gebieden. Sommige provincies doen via het PPLG ook een concreet beroep op de beschikbare bud-
getten van het Programma Natuur of  nemen hun budget voor het Programma Natuur (2de tranche) 
integraal op. Anderen lijken zich vooral te richten op extra middelen voor natuurherstel vanuit het 
Transitiefonds. Ten tweede zal de concretisering van de natuurherstelmaatregelen over het alge-
meen ook nog moeten plaatsvinden in gebiedsprocessen aan de hand van de Natuurdoelanalyses 
(NDA’s). Dit proces loopt in de meeste provincies parallel met het opstellen van de PPLG’s en was 
op 1 juli 2023 nog niet afgerond.  

Sommige provincies willen via hogere beheervergoedingen kwaliteitsslag maken 
Drie provincies (Fryslân, Noord-Holland en Utrecht) willen de reguliere – jaarlijks terugkerende – 
beheervergoedingen voor natuur omhoog brengen van 84 procent naar 99 procent van de norm-
kosten. Dit zou bijdragen aan het optimaliseren van het natuurbeheer en de kans vergroten dat de 
beoogde natuurdoelen daadwerkelijk worden gehaald. Fryslân en Utrecht hebben deze jaarlijks 
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terugkerende structurele kosten (tot 2035) ook opgenomen in hun PPLG-begroting. Overigens zijn 
de beheervergoedingen (uit de SNL-regeling) recent al voor heel Nederland verhoogt van 75 pro-
cent naar 84 procent van de normkosten. Dit is door het Rijk gefinancierd uit het Programma Na-
tuur.  

Uitvoering maatregelen vooral een uitdaging buiten bestaande natuurgebieden 
De uitvoering van de beoogde natuurherstel- en beheermaatregelen binnen bestaande natuurge-
bieden is vooral afhankelijk van de concretisering van deze maatregelen en de uitvoering door na-
tuurbeheerders. Hiervoor zijn in principe voldoende bestaande instrumenten beschikbaar zoals 
beheerplannen en de SNL-subsidieregeling. De uitvoering wordt echter complexer als de maatre-
gelen plaats moeten vinden in, of effecten hebben op omliggende landbouwgebieden, zoals ver-
natting door het verhogen van de grondwaterstand of extensivering van de landbouw (PBL & WUR 
2020). Medewerking van grondgebruikers met andere belangen is dan noodzakelijk. Complexe her-
stelprojecten met verschillende betrokkenen die uitgevoerd werden in het licht van het voormalige 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) hadden een aanzienlijk langere doorlooptijd dan maatregelen 
binnen de grenzen van het natuurgebied, en liepen veel vaker vertraging op in de uitvoering (Bij12 
2023). De huidige PPLG’s zijn weinig expliciet over deze ‘externe herstelmaatregelen’. Concrete 
maatregelen in dit soort ‘overgangsgebieden’ hebben voornamelijk betrekking op afwaardering 
van grond en extensivering van landbouw (zie 4.2.1).  

Agrarische natuur bouwt voort op bestaand stelsel ANLb en Aanvalsplan landschap 
Het huidige ANLb ondersteunt agrarische beheeractiviteiten ter bevordering van de biodiversiteit, 
landschaps- en waterkwaliteit, en wordt uitgevoerd door deelnemers van 40 regionale agrarische 
collectieven. Met ingang van het nieuwe GLB in 2023 is het budget van het ANLb uitgebreid van 80 
naar 120 miljoen euro per jaar, gefinancierd vanuit het GLB en aangevuld met nationaal en provin-
ciaal budget. In totaal gaat dit om 560 miljoen euro voor de periode 2023-2027. Volgens verwach-
tingen geformuleerd in het Nationaal Strategisch Plan (Rijksoverheid 2022a) kan de omvang 
daarmee groeien van circa 105.000 in 2022 naar 130.000 hectare in 2027. 69,5 miljoen euro is daar-
van geoormerkt voor het Aanvalsplan Grutto, waarmee volgens inschattingen van LNV 18 tot 24 ge-
bieden van de beoogde 34 zouden kunnen worden gefinancierd. 
 
De ambitie om in 2050 tot 10 procent groen-blauwe dooradering van het landelijk gebied te ko-
men, komt uit het Aanvalsplan landschap (2022). Volgens dit plan zou nog zo’n 157.000 tot 179.000 
hectare moeten worden gerealiseerd. Het Rijk vraagt de provincies de helft van deze opgave op te 
nemen in hun PPLG’s met een speciale focus op de prioritaire gebieden: overgangsgebieden, veen-
weidegebieden en beekdalen.  

Helft provincies wil minstens 64.000 hectare extra agrarische natuur, waarvan 24.000 hectare 
groen-blauwe dooradering 
Acht provincies hebben in hun PPLG’s vrij concreet budgetten voor uitbreiding van agrarische na-
tuur opgenomen ter waarde van ruim 2,7 miljard, waarvan ruim 1 miljard voor agrarische natuur en 
bijna 1,7 miljard voor groen-blauwe dooradering (zie tabel 4.3). Voor agrarische natuur hebben vier 
provincies de opgave ook gekwantificeerd en ingeschat op een totaal van 40.000 hectare. Zes pro-
vincies hebben samen ongeveer 24.000 hectare groen-blauwe dooradering opgenomen. Hoe deze 
opgave zich precies verhoudt tot de verwachte uitbreiding van het agrarisch natuurbeheer vanuit 
het Nationaal Strategisch Plan is echter niet duidelijk.   
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Groen-blauwe dooradering: nog weinig uitgewerkt en grote provinciale verschillen  
Het onderwerp groen-blauwe dooradering is inhoudelijk in de PPLG’s nog niet heel concreet uitge-
werkt. De meeste provincies noemen wel een ‘hectare-opgave’, gebaseerd op een inschatting van 
de bestaande landschapselementen en de ambitie in de handreiking NPLG. Ook de wens om deze 
opgave in eerste instantie vooral in prioritaire gebieden (overgangsgebieden, veenweide en beek-
dalen) te realiseren wordt overgenomen. Hoe de provincies hier invulling aan willen gaan geven 
blijft echter nog vrij onduidelijk: ook dit zal uiteindelijk in specifieke gebiedsprocessen moeten wor-
den uitgewerkt. De begrote bedragen voor groen-blauwe dooradering verschillen sterk per provin-
cie. Sommige provincies hebben relatief grote bedragen opgenomen en gaan daarbij uit van kosten 
voor afwaardering van landbouwgrond, inrichting en de volledige beheerkosten tot 2035. Andere 
provincies begroten alleen beheerkosten of inrichtingskosten. Hierbij speelt mogelijk ook de over-
lap tussen de verschillende categorieën maatregelen een rol, bijvoorbeeld voor afwaardering van 
landbouwgrond in veenweide- en of overgangsgebieden.  
 
 
Tabel 4.3 
Overzicht van ruimteclaims en budgetten voor uitbreiding agrarisch natuurbeheer (ANB) en groen-
blauwe dooradering (GBDA) per provincie  

 Budget ANB 
2023-2035  
(miljoen euro) 

Omvang ANB (hectares)  Budget GBDA 
2023-2035  
(miljoen euro) 

Omvang GBDA 
(hectares) 

Groningen 40 n.t.b. 465 2.200 
Fryslân 435a   18.000 225 n.t.b. 
Drenthe 262 6.700 21d 5.610 
Overijssel  - - 74 4.500 
Flevoland 67,9 1.500 – 2.000 178 n.t.b. 
Gelderland - - - - 
Utrecht 180 + n.t.b.b  13.445 60 + n.t.b.e 2.760 
Noord-Holland 11 n.t.b. 11 n.t.b. 
Zuid-Holland n.t.b. n.t.b.  3.000 – 4.750 
Zeeland 47c  n.t.b. 655 4.756 
Noord-Brabant - - - - 
Limburg - - - - 
Totaal 1.043 39.645 – 40.145 1.689 22.815 – 24.565 

a. Gekoppeld aan realisatie van 18 gruttogebieden van elk 1.000 hectare 
b. Hiervan is 170 miljoen en 5.000 ha gekoppeld aan realisatie vijf gruttogebieden, 10 miljoen aan uitbreiding 

bestaand ANLb (geen hectaren genoemd) en een n.t.b. (nader te betalen) deel van een totaalbudget van 680 
miljoen voor afwaardering, inrichting en beheer van agrarische natuur, GBDA en nieuwe natuur. 

c. Budget voor de komende zeven jaar 
d. Budget heeft alleen betrekking op inrichtingskosten. Voor (overige beheerkosten lijkt overlap te bestaan met 

budget agrarisch natuurbeheer  
e. 60 miljoen voor beheer plus n.t.b. deel van een totaalbudget van 680 miljoen voor afwaardering, inrichting en 

beheer van agrarische natuur, GBDA en nieuwe natuur.  
Onder ‘ANB’ zijn alle posten en bijbehorende hectares van de PPLG’s geclassificeerd die direct gericht zijn op uitbreiding 
bestaande ANLb, gruttobeheer en agrarische natuur. Zowel bij ANLb als GBDA kan het gaan om beheerkosten, inrich-
tingskosten en kosten voor de afwaardering van grond. In de budgetten zijn deze posten niet altijd te onderscheiden.  
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Provincies schatten kosten gruttogebieden aanzienlijk hoger in dan het Rijk 
De begrote bedragen voor vergelijkbare maatregelen kunnen sterk verschillen per provincie. Een 

voorbeeld daarvan is de realisatie van gruttogebieden van elk 1.000 hectare. Het Rijk geeft aan12 
voor 69,6 miljoen euro 18-24 gebieden te kunnen realiseren via extra agrarisch natuurbeheer (zie 
hierboven). De provincies Fryslân (435 miljoen euro voor 18 gebieden) en Utrecht (170 miljoen euro 
voor vijf gebieden) begroten aanzienlijk hogere bedragen voor realisatie. In dit onderzoek was het 
op basis van de beschikbare informatie in de PPLG’s en de kostenberekening door het Rijk niet mo-
gelijk deze verschillen te verklaren. Mogelijk begroten de provincies ook bedragen voor de gedeel-
telijke afwaardering van een deel van de gruttogebieden terwijl het Rijk alleen uitgaat van 
beheervergoedingen, of begroten provincies ook beheervergoedingen voor de periode 2028-2035 
terwijl het Rijk alleen uitgaat van de eerste vijf jaar.  

Realisatie agrarische natuur (inclusief GBDA) vraagt om beheervergoedingen en afwaardering 
landbouwgrond 
Voor de realisatie van agrarische natuur (inclusief GBDA) leggen de provincies de nadruk op de be-
staande instrumenten van het agrarisch natuurbeheer – meestal het stelsel voor Agrarisch natuur- 
en landschapsbeheer en de provinciale subsidieregelingen voor aanleg en beheer van landschaps-
elementen – en de gedeeltelijke afwaardering van landbouwgrond. Bij agrarisch natuurbeheer kun-
nen provincies gebruik maken van bestaande subsidieregelingen als ANLb en provinciale 
subsidieregelingen voor aanleg en beheer van landschapselementen. Met de afwaardering van 
landbouwgrond en het vastleggen in kwalitatieve verplichtingen is minder ervaring (zie onder ex-
tensivering landbouwgrond in paragraaf 4.2.1). Hierbij worden jaarlijkse vergoedingen voor agra-
risch natuurbeheer vaak gecombineerd met een gedeeltelijke afwaardering van landbouwgrond 
bijvoorbeeld voor de realisatie van groen-blauwe dooradering of gruttokerngebieden.  

4.2.4 Watermaatregelen 

Doelbereik beoogd door rijksmaatregelen met gebiedsspecifieke aanvullingen 
In het NPLG staat de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater centraal, voor zover beïnvloed door 
landbouw (nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen), en waterkwantiteit. Volgens het Ontwik-
keldocument vormen generieke maatregelen het uitgangspunt. In de afgelopen periode is het 
mestbeleid aangescherpt via het 7e Nitraatactieprogramma, zal de mestderogatie stapsgewijs wor-
den afgebouwd en zijn (per 1 januari 2024) de met nutriënten verontreinigde gebieden aangewezen 
waar de stikstofgebruiksnorm per 2025 20 procent lager zal zijn. Daarnaast zouden de PPLG’s regi-
onaal aanvullende maatregelen moeten uitwerken, met name in beekdalen, die aanvullend zijn aan 
de stroomgebiedbeheerplannen. Het Ontwikkeldocument (LNV et al. 2022b p. 27) geeft aan dat 
aanscherping van het generieke beleid voor gewasbeschermingsmiddelen primair moet leiden tot 
doelbereik op het gebied van die chemische stoffen. Aanvullend zou moeten worden voorkomen 
dat de omvang van teelten met een hoog gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op uitspoe-
lingsgevoelige gronden zou toenemen.  
 
 

 
 
 
12 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-2640.html  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-2640.html
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Grote verschillen omvang budgetten watermaatregelen tussen provincies 
Wanneer we sec de maatregelen uit de categorie Watermaatregelen (hydrologie en inrichting) be-
schouwen (figuur 4.1) dan zien we dat deze circa 7 procent van het totale budget bestrijken (exclu-
sief Noord-Brabant en Limburg omdat daar het budget niet is opgesplitst). Dat percentage is hoger 
bij Groningen (26 procent), Zeeland (22 procent) en Utrecht (17 procent). Bij de overige provincies 
ligt dat tussen de 1 en 7 procent van het budget. Echter, ook in veel andere maatregelcategorieën 
(figuur 4.1) zitten maatregelen die in meer of in mindere mate aan water gerelateerd zijn, ofwel on-
derdeel uitmaken van grotere budgetposten die niet verder uitgesplitst zijn in de PPLG’s. Zo noemt 
Overijssel een pakket maatregelen Natuurinclusieve landbouw, inclusief KRW en klimaatopgave van 2,1 
miljard euro en Zuid-Holland een pakket Toekomstige water- en bodemsystemen waaruit land-
bouwmaatregelen worden gefinancierd (paragraaf 4.2.1). De maatregelen gerelateerd aan peilver-
hoging in veenweidegebieden die we bij een viertal provincies (Groningen, Fryslân, Utrecht en 
Noord-Holland) terugzien met een totaal budget van 2,2 miljard euro zijn primair gericht op de 
emissiereductie van de broeikasgassen. Deze zijn uiteraard nauw gerelateerd aan de wateropgaven 
en hebben grote impact op de hydrologische inrichting van de watersystemen. De watermaatrege-
len uit de PPLG’s kunnen we in een drietal categorieën indelen, die hieronder achtereenvolgens be-
handeld worden: waterkwaliteit en inrichting (KRW), klimaataanpassing en zoetwatervoorraad, en 
peilverhoging en waterberging veenweidegebieden. 

Maatregelen voor waterkwaliteit en inrichting in alle PPLG’s genoemd 
Maatregelen om de KRW-doelen te halen worden in alle PPLG’s genoemd. De budgetten die direct 
voor deze maatregelen zijn geoormerkt tellen op tot 490 miljoen euro tot 2035. Veel van de land-
bouw(bron)maatregelen – zoals maatregelen gericht op extensivering of aangepaste techniek of 
management – en de natuurherstelmaatregelen hebben een positief effect op het KRW-doelbereik. 
De KRW-gerichte maatregelen zijn op te delen in emissie reducerende maatregelen en inrichtings-
maatregelen. 
 
Een aantal provincies onderstreept in hun PPLG dat het expliciet de verantwoordelijkheid van het 
Rijk is om met de landbouwsector te zorgen dat de KRW-doelen in 2027 worden gehaald en nemen 
derhalve ook geen (extra) maatregelen. Een aantal provincies onderstreept hetzelfde, maar voert 
wel extra emissie reducerende maatregelen op. Zo schrijft Groningen bijvoorbeeld dat zij ervan uit 
gaat dat het Rijk en de landbouwsector ervoor zorgen dat de af- en uitspoeling van nutriënten, me-
talen en gewasbeschermingsmiddelen vanuit landbouwgronden wordt teruggebracht naar een ni-
veau dat nodig is voor KRW-doelbereik. Toch reserveren ze een bedrag van 145 miljoen euro voor 
versnelling van de reeds geprogrammeerde KRW-maatregelen en meekoppeling met andere doe-
len (bijvoorbeeld natuurdoelen). Ook spreekt een aantal provincies de verwachting uit dat de KRW-
doelen in 2027 worden gehaald met de voorgenomen maatregelen uit de stroomgebiedbeheer-
plannen, maar zien ze toch de noodzaak om zelf aanvullende maatregelen te programmeren. Dan 
gaat het om beperking van de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in grond- 
en oppervlaktewater via (een uitbreiding van het budget voor) het Deltaplan Agrarisch Waterbe-
heer en door extensivering van agrarisch landgebruik (zie ook paragraaf 4.2.1). Deze maatregelen 
zijn veelal niet gespecificeerd. Zo reserveert Zuid-Holland tot 2035 100 miljoen euro om het KRW-
doelgat voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te verkleinen door het opstellen en uit-
voeren van emissiereductieplannen voor de bollenteelt, de boomteelt en de glastuinbouw.  
 
Als inrichtingsmaatregel wordt de herinrichting van beken benoemd, inclusief nadeelcompensatie 
voor agrariërs (Utrecht), versnellen en meekoppelen van KRW-maatregelen (Groningen), natuur-
vriendelijke inrichting en beheer van watersystemen en ecologisch slootonderhoud (Fryslân). 
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Overijssel geeft in hun PPLG aan 90 miljoen euro te willen besteden aan (niet nader gespecifi-
ceerde) inrichtingskosten voor de waterhuishouding. Flevoland noemt in het PPLG een heel scala 
aan maatregelen, variërend van aanleg en optimalisatie van natuurvriendelijke oevers, aanleg van 
vispassages, het afvoeren van rietmaaisel, aanleg van water zuiverende helofytenfilters en bagger-
werkzaamheden om de nalevering van nutriënten uit slib te verminderen. 
 
Samengenomen benoemen de provincies op hoofdlijnen wát ze willen bereiken op het gebied van 
emissiereductie en herinrichting van wateren met het oog op KRW-doelbereik, maar zullen maatre-
gelen nog verder moeten worden geconcretiseerd in de gebiedsprocessen. In paragraaf 3.4 was 
reeds geconcludeerd dat de provincies de beekdalen benoemen als gebieden waar zij prioritair wil-
len inzetten op extensiveren, maar dat de concrete keuzes rondom afstandsbegrenzing of gebieds-
aanwijzing van die locaties nog niet worden gemaakt.  

Klimaataanpassing en zoetwatervoorraad: Water en Bodem Sturend staat centraal 
Waterkwantiteit en klimaatadaptatie is in nagenoeg elk PPLG een expliciet thema. De provincies 
leggen daarbij eigen accenten. Gezien de gebiedsspecifieke problematiek is dat logisch. Vooral de 
provincies met zandgronden willen water meer en langer vasthouden, terwijl het tegengaan van 
verzilting in de kustprovincies een groter thema is en de veenweideprovincies extra water nodig 
hebben voor hogere peilen. Dit geeft extra druk op het watersysteem en de vraag naar (gebiedsei-
gen) zoet water. 

Budget voor maatregelen loopt uiteen en nog veel in onderzoek en ontwikkeling 
De doelen voor klimaataanpassing zijn niet kwantitatief geformuleerd en er is een grote diversiteit 
in maatregelen tussen de provincies. Ten eerste lopen de budgetten sterk uiteen. Zo reserveert 
Groningen tot 2035 circa 745 miljoen euro voor klimaataanpassing, verzilting en zoetwaterbeschik-
baarheid van het watersysteem, Zeeland circa 250 miljoen en Noord-Holland 12 miljoen euro. 
Utrecht reserveert tot 2035 460 miljoen euro voor de klimaatbestendigheid van het watersysteem 
en in Fryslân is dat 120 miljoen euro. De klimaat gerelateerde maatregelen die ook Overijssel en 
Zuid-Holland noemen maken deel uit van grotere pakketten, waarbij de budgetten niet zijn uitge-
splitst. Dat maakt een vergelijking lastig. Zo maken slechts twee provincies (Utrecht 80 miljoen 
euro, Fryslân 102 miljoen euro) expliciet melding van kosten voor het creëren van extra waterber-
ging en de aanpassing van de waterinfrastructuur in verband met peilverhoging in de veenweidege-
bieden. Dit roept de vraag op of deze maatregelen bij de andere veenweideprovincies niet zijn 
meegenomen of onderdeel zijn van andere budgetposten. Ten tweede zijn er verschillen in de mate 
van concreetheid van de maatregelen in de PPLG’s. Zo benoemd Zeeland een set aan vrij specifieke 
maatregelen om slimmer om te gaan met zoetwater, zoals budget om sloten om te leggen die be-
staande zoetwaterbellen draineren of voor de aanleg van kwelschermen of -zones om de zoute 
kwelstroom direct achter de zeedijken af te vangen. Ten derde is de diversiteit ook groot omdat bij 
alle provincies de opgave en de maatregelen nog in onderzoek zijn, en concreet benoemde pro-
jecten pilots betreffen. Zo wil Zeeland bijvoorbeeld een pilot uitvoeren naar grootschalige onder-
grondse wateropslag (Aquifer Storage & Recovery) en Noord-Holland een Fieldlab 
Zoetwaterboeren. 

Watermaatregelen in de PPLG’s vallen deels buiten financieringsscope transitiefonds 
Hoewel alle maatregelen in beginsel kunnen bijdragen aan de KRW-doelen en klimaatbestendig-
heid, vallen niet alle voorgestelde maatregelen binnen de scope van het NPLG en het Transitie-
fonds. Volgens het wetsvoorstel van de Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur 
kunnen uit het fonds landbouw- en natuurmaatregelen worden gefinancierd voor het ‘beschermen 
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en verbeteren van de chemische en ecologische toestand van watersystemen volgens de doelstel-
lingen van de kaderrichtlijn water, in samenhang met de emissies door de landbouw en de in-
richting van het landelijk gebied’ (art. 2). Nadruk ligt dus sterk op de emissies uit de landbouw en 
inrichting van het landelijk gebied. De nadruk ligt daarmee minder op kwantitatieve doelstellingen, 
en is volgens de memorie van toelichting ‘onderdeel van de doelen voor zover noodzakelijk voor 
natuur en landbouw’. Meer generieke en algemene maatregelen zijn uitgesloten uit het fonds, 
maar daarvoor is andere financiering beschikbaar zoals het Deltafonds. De voorgenomen maatre-
gelen in de PPLG’s vallen soms buiten de criteria die strikt voor het voorziene Transitiefonds gel-
den. Enerzijds is een betrekkelijk groot deel van het opgevoerde budget gereserveerd voor 
waterkwantiteitsmaatregelen, die in een aantal gevallen een specifieke koppeling met natuur en/of 
landbouw hebben, maar die soms ook meer generiek en algemeen ingevuld zijn (‘klimaatadapta-
tie’). Anderzijds bevatten de PPLG’s ook maatregelen die niet direct samenhangen met landbouw-
emissies, zoals de aanpassing van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Zo voert Zeeland ook als 
maatregelen op het aanvullend zuiveren en hergebruiken van effluent van een vijftiental rioolwa-
terzuiveringsinstallaties (100 miljoen euro) en het aanvullend zuiveren en beperken van de water-
vraag door de industrie (100 miljoen euro). 

4.3 Reflectie op bijdrage aan doelbereik 
In deze paragraaf geven we voor de kerndoelen op het gebied van landbouwemissies van stikstof 
en broeikasgassen, natuur en water een reflectie op het vermogen van de PPLG’s aan het (onont-
koombaar) bereiken van deze doelen. Daarbij kijken we steeds eerst naar het NPLG-doel en in hoe-
verre dat doel met het bestaande beleid binnen bereik is volgens de bestaande ramingen en 
verkenningen. Vervolgens analyseren we welke maatregelen Rijk en provincies toevoegen, en in 
hoeverre daarvan het vermogen te verwachten is om een eventueel doelgat te dichten.  

4.3.1 Ammoniak- en broeikasgasemissies uit de landbouw 

NPLG-doelstelling 63 kiloton ammoniak in 2030 
Voor ammoniak (NH3) is het vastgestelde doel voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(LNV 2022) om de uitstoot uit de landbouw te reduceren tot maximaal 63 kiloton in 2030 (41 pro-
cent minder dan in 2019). De reductie van 39 kiloton NH3 is richtinggevend over de provincies ver-
deeld, waardoor provincies een verschillend reductiepercentage toebedeeld hebben gekregen 
(tussen 24 procent Flevoland en 52 procent voor Limburg; LNV et al. 2023a). Daarmee zou, ook af-
hankelijk van de te realiseren emissiereductie van ammoniak en stikstofoxiden in andere sectoren 
en het buitenland, de depositiedoelstelling om 74 procent van het stikstofgevoelige areaal in Na-
tura 2000-gebieden onder de oude kritische depositiewaarden te brengen, gehaald worden. Op ba-
sis van Europees onderzoek (Bobbink et al. 2022) zijn die waarden recent aangescherpt (Wamelink 
et al. 2023), waardoor het lastiger zal worden om de doelen van de Wet stikstofreductie en natuur-
verbetering (Wsn) te halen (Marra et al. 2023). 

NPLG-doelstellingen voor veehouderij en akkerbouw 
Het Ontwikkeldocument NPLG geeft aan dat voor de veehouderij en akkerbouw (mestaanwending) 
een landelijke emissiereductieopgave van 5 megaton CO2-equivalenten in 2030 geldt en een op-
gave voor methaanemissiereductie van 3,82 megaton CO2-equivalenten in 2030. Voor de landbouw 
(inclusief (glas)tuinbouw) is het doel uit de Voorjaarsbesluitvorming Klimaat (EZK 2023) momenteel 
gesteld op een restuitstoot van 17,9 megaton CO2-equivalenten in 2030, waarvan 13,6 voor de 
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akkerbouw en veehouderij en 4,3 voor de glastuinbouw. De reductieopgave is indicatief provinciaal 
verdeeld. 

Figuur 4.5 

 

Emissie- en stikstofdepositieramingen laten doelgat zien 
In de meest recente raming van luchtverontreinigende stoffen (PBL, RIVM, TNO en WUR 2023) 
neemt de emissie van ammoniak uit de landbouw af van 105 kiloton per jaar in 2021 naar circa 98 
(88-103) kiloton NH3 per jaar in 2030 (figuur 4.5). Hiervan is nagenoeg de gehele uitstoot afkomstig 
uit de veeteelt en akkerbouw. Die ramingen bevatten beleid dat in uitvoering is óf voldoende con-
creet was uitgewerkt op 1 mei 2022. Voor de landbouw valt hier het bestaande mest- en ammoni-
akbeleid onder, naast beleid uit het Klimaatakkoord, de uitvoering van het Urgendavonnis, 
geurbeleid en enkele al uitgewerkte bronmaatregelen uit het Programma Stikstofreductie en Na-
tuurverbetering zoals de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Ondanks de trendmatige 
daling van de gemiddelde overschrijding van de Kritische depositiewaarden zijn de depositiedoelen 
uit de Wsn nog buiten bereik (figuur 4.6). Voor broeikasgassen is de Klimaat- en Energieverkenning 
2023 (PBL, TNO, CBS en RIVM 2023) beschikbaar, waarin beleid tot 1 mei 2023 is meegenomen (zie 
alinea hierna). Volgens die ramingen dalen de emissies uit veehouderij en akkerbouw naar een 
waarde tussen 15,6 en 16,6 megaton CO2-equivalenten in 2030 (figuur 4.5). 



Figuur 4.6 

Aanvullend rijksbeleid na 1 mei 2022: piekbelasters en vervallen derogatie 
Sinds 1 mei 2022 hebben zich belangrijke beleidswijzigingen voorgedaan die tot nieuwe rijksmaat-
regelen hebben geleid. Voor de landbouw zijn de belangrijkste wijzigingen de nieuwe derogatiebe-
schikking door de Europese Commissie uit september 2022 die een jaarlijkse afbouw van derogatie 
bevat (de uitzonderingspositie waardoor Nederlandse veehouders meer mest op hun land mochten 
brengen) en de publicatie en openstelling van twee beëindigingsregelingen voor veehouders (de 
Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv-plus voor piekbelasters), die 
beide in juli 2023 zijn opengesteld. Volgens Groenendijk et al. (2023) kan door het vervallen van de-
rogatie en de beëindigingsregelingen de uitstoot verder dalen met circa 9 kiloton NH3 per jaar. Deze 
daling komt voort uit een lagere toediening van dierlijke mest, ondanks een toename van kunst-
mestgebruik, en een verlaging van de mestplafonds waarbij aangenomen wordt dat daar door een 
krimp van de veestapel aan voldaan zal worden, zoals door de beëindigingsregelingen Lbv en Lbv-
plus. (Het effect van derogatie valt daarmee binnen de onzekerheidsbandbreedte van de hiervoor 
benoemde luchtramingen (PBL, TNO, CBS en RIVM 2023), waarbij in de onderkant van de band-
breedte ook al rekening werd gehouden met de mogelijkheid van minder mestplaatsingsruimte en 
veestapelkrimp.) Ook met die maatregelen blijft er dus een doelgat over van circa 27 kiloton NH3. 
Voor de broeikasgasemissies is dat 2 à 3 megaton CO2-equivalenten in 2030.   

Provinciale programma’s voegen vooral extensiverings- en doelsturingsambities toe 
Vooralsnog voegen de provinciale programma’s nog geen nieuw uitgewerkt en geïnstrumenteerd 
landbouwbeleid toe dat onder de definitie ‘vastgesteld’ of ‘voorgenomen’ beleid zou vallen in de 
emissieramingen. Dat wil evenwel niet zeggen dat dit beleid er nu niet zou zijn: voorbeelden zijn de 
(Interim) Omgevingsverordeningen van Noord-Brabant en Limburg of de vrijwillige beëindigingsre-
geling voor kalverhouderijen van Gelderland (zie ook PBL, TNO, RIVM 2023). Echter, deze geïnstru-
menteerde beleidsmaatregelen vormen al onderdeel van de (effecten van) bovengenoemde 
ramingen. De PPLG’s voegen daar vooralsnog vooral stimulerende en ondersteunende maatrege-
len aan toe – zoals het extensiveren van grond of systemen met kritische prestatie-indicatoren 
waarmee boeren gestimuleerd zouden kunnen gaan worden om techniek- of managementmaatre-
gelen te nemen. De streefwaarden die daarbij zouden gelden of de gebieden waarin dit aan de orde 
zou zijn, zijn nog niet uitgewerkt. Daarnaast voegen enkele provincies ambities toe om bedrijven te 
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beëindigen of te verplaatsen, en willen zij investeren in kennisontwikkeling en -ondersteuning. 
Kwantitatieve inschattingen van de maatregelpakketten zijn daarmee niet mogelijk. 

Emissiedoelbereik vergt ingrijpende maatregelen met hoge implementatiegraad  
Om toch inzicht te krijgen in het antwoord op de vraag of met deze rijks- en provinciale maatrege-
len ‘onontkoombaar’ de doelen zouden worden gerealiseerd, is het nuttig deze maatregelen af te 
zetten tegen wat er grofweg nodig zou zijn voor het bereiken van de emissiedoelen. De studie naar 
NPLG-doelbereik door Gies et al. (2023) sluit daarbij het beste aan omdat de onderzoekers integraal 
naar twee pakketten van maatregelen hebben gekeken. De effecten van losse maatregelen laten zich 
door interactie-effecten niet optellen. Bijvoorbeeld omdat het potentiële effect van een voeraddi-
tief minder zal zijn als er minder dieren zijn om het aan te voeren. De studie van Gies et al. (2023) 
concludeert dat de doelen haalbaar zijn, mits een voor landbouwers zeer vergaand maatregelpak-
ket volledig wordt geïmplementeerd (100 procent op ieder bedrijf, p. 67). Het eerste pakket bevat 
onder meer 20 procent minder vee, geen derogatie, de aanpassing van stallen volgens de verder-
gaande eisen in Noord-Brabant, 600 uur meer weidegang per koe, minder eiwit en voeradditieven 
voor alle varkens en koeien, volledige naleving van de mestwetgeving en fors efficiëntere toedie-
ning van mest. Het tweede pakket bevat ook ruim 130.000 hectare extra aan onbemest landbouw-
gebied. De doorgerekende maatregelpakketten in Gies et al. (2023) zullen een grote impact hebben 
op alle onderdelen van de agrarische bedrijfsvoering, waarbij niet gekeken is of zij op elk bedrijf 
management-technisch haalbaar zijn en of zij voldoende bedrijfseconomisch perspectief zouden 
overlaten voor bedrijfsvoortzetting. Daar is wel naar gekeken in de studie van Jongeneel et al. 
(2024). Zij concluderen dat het volledig doorvoeren van die maatregelpakketten zeer negatieve in-
komensgevolgen hebben, waarbij vooral bij veel melkveehouders de bedrijfscontinuïteit ernstig 
zou worden bedreigd. 

Met geheel aan rijksmaatregelen en provinciale programma’s blijven landbouwemissiedoelen 
buiten bereik 
Gegeven deze noodzakelijke grootschalige implementatie van maatregelen enerzijds en huidige ge-
zamenlijke maatregelen van Rijk en PPLG’s anderzijds, valt de conclusie te trekken dat de doelen 
buiten bereik blijven. Ondanks de huidige uitkoopregelingen door het Rijk én het vervallen van de 
mestderogatie zullen de gestelde stikstofdoelen nog ruim buiten bereik blijven (figuur 4.5 en 4.6). 
Het te verwachten effect van de provinciale maatregelen zal – in het licht van wat er volgens de veel 
verdergaande scenario’s van Gies et al. (2023) nodig zou zijn – bescheiden zijn.  
 
Dat is ten eerste het geval omdat de instrumenten voor de hoofdmaatregelen – extensivering van 
landbouwgrond en doelsturing op basis van KPI’s – nog grotendeels ontwikkeld zullen moeten 
worden. Ten tweede is het potentieel van die maatregelen gegeven de huidige voornemens be-
scheiden. De maximale vergoedingen van de voorgestelde KPI-systemen betreffen enkele duizen-
den euro’s per jaar. Hiermee zit de potentie vooral in inzicht bij deelnemers en het nemen van 
goedkopere optimaliseringsmaatregelen; grote en kostbaardere bedrijfsaanpassingen zullen niet in 
de (financieel-economische) rede vallen (cf. Baayen et al. 2022). De te verwachten effecten op de 
vermindering van broeikasgasuitstoot zullen daarmee zeer beperkt zijn. En omdat de ammoniak-
emissies uit dierlijke mest en kunstmest in de genoemde ramingen al met 6 kiloton dalen door de 
afbouw van de mestderogatie, wordt het steeds moeilijker om additionele grote emissiereducties via 
het bemestingsspoor te realiseren. Dat geldt daarmee ook voor de provinciale voornemens om via 
bijvoorbeeld afwaardering boeren agrarische grond extensiever te laten gebruiken. Dat laat onver-
let dat extensivering van gronden in specifieke gebieden voor biodiversiteit en agrarische natuur 
(zie volgende paragraaf) een effectieve maatregel zal blijven. Ten derde zijn afwaardering of 
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deelname aan KPI-systemen vrijwillige systemen, waarmee het onrealistisch is om daarmee de vol-
ledige deelname mee te bereiken zoals in de scenariostudies wordt verondersteld.  
 
De effectiviteit van provinciale maatregelen en instrumenteninzet zal afhangen van de interactie 
met regelgeving van het Rijk en de maatregelen die op dat niveau genomen worden. Zo zal bijvoor-
beeld het reductie-effect van een provinciale aankoopregeling van bedrijven minder zijn als tegelij-
kertijd de totale dierrechten gelijk blijven en andere bedrijven die productie dus kunnen 
overnemen. Het landbouw-milieubeleid, denk aan regels voor stallen of bemesting, is voor een be-
langrijke mate bij het Rijk belegd, met specifieke uitzonderingen voor andere overheden (Freriks et 
al. 2016). Dat maakt dat de stimulerend-faciliterende subsidiesturing van de provincies afhankelijk 
zal zijn van de wisselwerking met rijksregelgeving. 

4.3.2 Natuur (VHR-doelbereik) 

‘Hoofddoel’ voor natuur in NPLG gekoppeld aan internationale richtlijnen 
Het ‘hoofddoel voor natuur in het NPLG’ (LNV et al. 2022b p. 20) is de wettelijke verplichtingen van 
de Vogel- en Habitatrichtlijnen om op termijn een gunstige staat van instandhouding te realiseren 
voor de beschermde soorten (dieren en planten) en habitattypen (zoals de venen of de duinen). 
Voor 2030 geldt ‘vanwege de urgentie van natuurherstel’ voor het NPLG het doel om 30 procent 
van het gat naar een landelijke gunstige staat van instandhouding te overbruggen. Dat betekent 
dat voor 30 procent van de VHR-soorten en habitattypen die nu niet in een gunstige staat verkeren, 
doet dat in 2030 wel zijn of tenminste een sterk positieve trend vertonen. Daarnaast zou uiterlijk in 
2030 de landelijke negatieve trends van alle VHR-soorten en -habitattypen ‘zoveel mogelijk’ moe-
ten worden gestopt (LNV et al. 2022b, p. 20). Verder zijn er verschillende doelen opgenomen die 
ook als middel voor het realiseren van de natuurdoelstellingen kunnen worden opgevat, zoals de 
opgaven voor bossen, het resterende deel van het Natuurnetwerk of groen-blauwe dooradering. 

Met vaststaand en voorgenomen beleid zijn sommige natuurdoelen mogelijk wél, maar is 
vooral stoppen van achteruitgang níet binnen bereik 
Om een analyse te maken van het vermogen van de maatregelen in de provinciale programma’s 
om bij te dragen aan die doelen is het nuttig eerst te kijken wat het effect kan zijn van het vast-
staande en voorgenomen beleid anders dan het NPLG. Er zijn geen rekenmodellen beschikbaar om 
exact te bepalen hoeveel beleidsinspanning nodig is om de achteruitgang van VHR-soorten en -ha-
bitattypen te stoppen. Daarom worden modellen gebruikt die kijken of de milieu-, water- en ruim-
telijke condities zodanig (zullen) zijn zodat plant- en diersoorten landelijk duurzaam kunnen 

voortbestaan13. Om in te schatten wat de potentiële effecten zijn van de bestaande natuurafspra-
ken hebben het PBL en de WUR analyses gemaakt. PBL & WUR (2017) schatten eerder in dat het 
aantal soorten met geschikte condities voor landelijk duurzaam voorkomen kon toenemen van 55 
procent van de soorten in 2015 naar circa 65 procent in 2027 als gevolg van de afspraken in het Na-
tuurpact. In die analyse werd er onder meer van uitgegaan dat het Natuurnetwerk met 80.000 hec-
tare wordt uitgebreid, provinciale natuurherstelplannen en KRW-maatregelen in de 

 
 
 
13 Bij die modellen gaat het om een selectie van internationaal belangrijke planten- en diersoorten die 

beschermd zijn onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR). Als de condities op orde zijn, wil 
dat nog niet zeggen dat deze soorten ook daadwerkelijk meer talrijk zullen zijn en duurzaam kunnen 
voorkomen. 
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stroomgebiedbeheerplannen werden uitgevoerd en de stikstofdepositie zou afnemen conform het 
vastgestelde beleid in 2014. Met de intensivering van de natuurmaatregelen van het Programma 
Natuur kan dat percentage met 5-7 procentpunt stijgen tot circa 70 procent in 2030 (Van Hinsberg 
et al. 2020).  
 
Maar wat betekenen bovengenoemde percentages in het licht van de hiervoor beschreven NPLG-
doelen? In een analyse door het PBL en de WUR (Bredenoord et al. 2022) is een inschatting ge-
maakt hoe dit potentieel van het vastgestelde en voorgenomen natuurbeleid (exclusief het NPLG) 
zich daartoe verhoudt. Zij concluderen dat het realiseren van de (eerste) tussendoelstelling voor ver-
betering voor ten minste 30 procent van de VHR-soorten en habitattypen haalbaar is in 2030. Door 
het beleid zullen de condities voor landelijke duurzame instandhouding verbeteren waardoor circa 
40 procent van de soorten en habitattypen die nu niet in een gunstige staat van instandhouding 
verkeren, wel een gunstige staat van instandhouding kunnen gaan bereiken of ten minste een 
sterke positieve trend kunnen gaan vertonen. Na 2030 zal er evenwel nog een grote opgave liggen 
om op termijn alle beschermde natuur in een gunstige staat van instandhouding te brengen. In die 
studie door Bredenoord et al. (2022) wordt eveneens geconcludeerd dat het (tweede) doel om de 
achteruitgang van habitattypen en soorten in 2030 volledig te stoppen met het vastgestelde en 
voorgenomen beleid niet haalbaar is. Tussen 2012 en 2018 had 37 procent van de soorten en habi-
tattypen te maken met achteruitgang of een onbekende trend. Met het beleid zou dat terug kun-
nen lopen naar circa 20 procent. Aanvullend beleid is nodig om de condities voor natuur zoals 
milieu (bijvoorbeeld stikstof en water) en ruimte op orde te krijgen om zo te zorgen dat de achter-
uitgang van natuur landelijk stopt en er verder herstel optreedt.  
 
Om dat potentieel te realiseren zullen de genoemde maatregelen volledig én ecologisch effectief 
moeten worden uitgevoerd, terwijl de praktijk moeizaam is (PBL & WUR 2023). Hiervoor werd al 
aangegeven dat de realisatie van het Natuurnetwerk tot 2035 in beslag zou nemen als het huidige 
tempo wordt doorgezet. Complexe natuurherstelprojecten kennen lange doorlooptijden en het is 
nog niet duidelijk hoe middelen uit de tweede tranche van het Programma Natuur worden besteed. 
Ook het nemen van de KRW-maatregelen om de watercondities op orde te brengen is met de 
maatregelen nog buiten bereik (Van Gaalen, Oste en van Boekel 2020; Knoben et al. 2021). Boven-
dien vergt het stoppen van achteruitgang een aanpak met een gerichte mix aan maatregelen die 
prioritair ingezet wordt in die gebieden waar de natuur achteruitgaat of achteruit dreigt te gaan. 
Van deze prioritering is nu geen sprake. Dit vergt aanvullende monitoring om zowel de knelpunten 
in de milieu- en ruimtecondities die spelen, als de actuele trends van natuurkwaliteit op gebiedsni-
veau in beeld te brengen (PBL 2021). 

Effectinschatting van PPLG’s voor bestaande natuurgebieden nog te vroeg 
Op basis van deze analyse van de PPLG’s is nog niet goed te zeggen welke additionele maatregelen 
de PPLG’s toevoegen aan het beleid voor natuurgebieden, noch in hoeverre zij al een duidelijk prio-
ritering van hun maatregelinzet voorzien. Dat is ook logisch gezien het feit dat de Natuurdoelanaly-
ses nog maar recent zijn voltooid en de gebiedsspecifieke uitwerking nog moet starten. Door de 
oogharen heen lijken zij circa 5.400 hectare natuur en 7.500 hectare bos aan de bestaande afspra-
ken over het Natuurnetwerk te willen toevoegen, zonder dat al ver te specifiëren. Daarnaast bud-
getteren zij middelen voor hogere beheervergoedingen en het realiseren van een deel van de 
bestaande afspraken voor natuuruitbreiding. Daarmee wordt het mogelijk zekerder dat afgesproken 
maatregelen worden uitgevoerd, maar zal naar verwachting het additionele effect op de condities 
voor duurzaam voorkomen ten opzichte van de genoemde studies (PBL & WUR 2017; Van Hinsberg 
et al. 2020; Bredenoord et al. 2022) beperkt zijn. Het is nog te vroeg om in te schatten of met 
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voorgenoemde maatregelen uit de PPLG’s een versnelling van de uitvoering richting 2030 opleveren. 
Hoger doelbereik zal een aanzienlijke natuuruitbreiding vergen (PBL & WUR 2020). 

PPLG’s zetten vooral in op uitbreiding van agrarische natuur 
Het VHR-doelbereik heeft niet alleen betrekking op soorten en habitattypen in natuurgebieden zo-
als de Natura 2000-gebieden, maar ook op soorten die afhankelijk zijn van het landbouwgebied. 
De provincies zetten vooral in op uitbreiding van het bestaande agrarisch natuurbeheer en realisa-
tie van groen-blauwe dooradering. Dat zal een positief effect hebben op het voorkomen van alge-
mene plant- en diersoorten en op beschermde VHR-soorten in het agrarisch gebied, zoals 
boerenlandvogels. Meer ruimte voor agrarische natuur is nodig om internationaal afgesproken na-
tuurdoelen op termijn te bereiken, waarbij de inschattingen van wat nodig is uiteenlopen van circa 
120.000 hectare extra agrarisch natuurbeheer voor 90 procent doelbereik (cf. PBL & WUR 2020) en 
700.000 hectare agrarische natuur voor volledig doelbereik (WUR & SOVON 2022). 
 

Effectiviteit afhankelijk van zwaardere pakketten die lastig opschaalbaar zijn 
Uiteindelijk zal de effectiviteit van de inzet op agrarisch natuurbeheer afhangen van de uitvoering 
en deelnamebereidheid bij boeren voor de verschillende typen beheercontracten. Dat het bij deze 
maatregel niet om een nieuw te ontwikkelen beleidsinstrument gaat, maar om de opschaling van een 
bestaand stelsel, bevordert de uitvoerbaarheid. Provincies willen daar wel ‘nieuwe’ instrumenten 
van langlopende beheercontracten en/of gedeeltelijke afwaardering van landbouwgrond aan toe-
voegen. Het is daarbij de vraag of voldoende boerenbedrijven willen deelnemen aan zwaardere be-
heerpakketten. Deze zijn ecologisch effectiever, maar wel duurder en vergen vaak een fors 
aangepaste bedrijfsvoering. Hoewel er nu meer belangstelling is onder boeren om deel te nemen 
aan agrarisch natuurbeheer dan er budget is, is het aantal boeren dat voor de zwaardere beheer-
pakketten animo én een geschikte bedrijfsvoering heeft beperkt (Boonstra et al. 2021; Bouma et al. 
2020). Meer budget voor het bestaande stelsel alléén zal niet voldoende zijn voor opschaling van 
die zwaardere pakketten. Mogelijk dat de ontwikkeling van langlopende beheercontracten tot 
meer deelname kan leiden, maar ook flankerende maatregelen zoals ondersteuning en omschakel-
financiering zijn belangrijk. Vastleggen van aangepast agrarisch beheer via afwaardering van grond 
in kwalitatieve verplichtingen kan meer zekerheid voor de lange termijn geven, maar praktijkerva-
ring met dit instrument is beperkt (zie paragraaf 4.2.1). Hierdoor is de belangstelling voor toepas-
sing van dit instrument, bijvoorbeeld bij de aanleg van landschapselementen, moeilijk in te 
schatten.  
 

PPLG’s hebben potentie, maar achteruitgang volledig stoppen niet haalbaar 
Concluderend kan worden gesteld dat de PPLG’s aan de bestaande natuurbeleid vooral de uitbrei-
ding van agrarisch beheerde natuur willen toevoegen. Behalve een beperkte natuuruitbreiding zoe-
ken provincies ook naar aanvullende financiële middelen om bestaande afspraken uit te voeren. 
Mits maatregelen tijdig en ecologisch effectief zouden worden uitgevoerd, dan lijkt de doelstelling 
om voor 30 procent van de VHR-soorten en habitattypen die nu niet in een gunstige staat verkeren 
te zorgen dat deze in 2030 wel in een gunstige staat zijn of ten minste een sterk positieve trend ver-
tonen, binnen bereik te zijn. Het huidige natuurbeleid is nog onvoldoende om achteruitgang volle-
dig te stoppen. Dat zal met de maatregelen uit de PPLG’s ook niet het geval zijn, omdat het 
voorkomen van achteruitgang zeer forse en vergaande maatregelen zou vergen én ook andere fac-
toren zoals verdringing door exoten en klimaatverandering daarbij een rol spelen (Bredenoord et 
al. 2022). 
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4.3.3 Waterkwaliteit 
De waterdoelen in het NPLG zijn van verschillend gewicht en betreffen een deel van de KRW 
Het ‘kerndoel’ water in het NPLG is volgens de Startnotie (LNV et al. 2022a, p. 12) de kwaliteit van 
oppervlakte- en grondwater ‘voor zover beïnvloed door landbouw (nutriënten en gewasbescher-
mingsmiddelen)’. Daarnaast is waterkwantiteit (droogte en wateroverlast) onderdeel van het NPLG 
‘voor zover noodzakelijk voor natuur en landbouw’. Het Ontwikkeldocument (LNV et al. 2022b, p. 
16, zie ook de tabel daar) voegt daar ook doelen op het gebied van klimaatadaptatie voor 2050 aan 
toe, maar onderstreept dat de KRW-doelen het grootste gewicht hebben vanwege internationale 
verplichtingen. Deze formulering bekent dat de doelstelling zoals in het NPLG is opgenomen niet zo 
zeer de gehele doelstelling van de KRW betreft - de goede ecologische toestand of een goed ecolo-
gisch potentieel -, maar alleen of specifieke onderdelen ermee binnen bereik zouden komen.  
 
Daarbij zijn drie opmerkingen te plaatsen. Ten eerste, als nutriënten en gewasbeschermingsmidde-
len ‘op orde’ zouden zijn, dan zou nog steeds voor slechts ongeveer de helft van de waterlichamen 
de biologiedoelen van de KRW worden gehaald, met grote regionale verschillen (Van der Linden et 
al. 2022). Ook andere stoffen beïnvloeden de waterkwaliteit, die voor een gedeelte niet en voor een 
gedeelte wel samenhangen met de landbouw. Ten tweede is de landbouw weliswaar de grootste 
bron van nutriëntenbelasting van oppervlaktewateren (46 procent voor totaal stikstof en 49 pro-
cent voor totaal fosfor, Emissieregistratie 2023), maar niet de enige. Het behalen van de nutriën-
tendoelen zal dus ook via sectoren behaald moeten worden die niet een direct onderdeel van het 
NPLG zijn. Ten derde leveren inrichtingsmaatregelen, zoals ecologisch slootbeheer en aanleg van 
natuurvriendelijke oevers, een belangrijke bijdrage aan het halen van de ecologische doelen van de 
KRW. De gebiedsplannen hebben daar aandacht voor (paragraaf 4.2.4), en zullen daarom naar ver-
wachting in de komende evaluaties van de KRW een belangrijke rol innemen.  

Actuele situatie én prognose voor 2027 laten een fors doelgat zien voor nutriënten en gewas-
beschermingsmiddelen 
Om te kunnen beschouwen of met de mix aan rijksmaatregelen en maatregelen in de PPLG’s de 
waterkwaliteitsdoelen binnen bereik zouden komen, kijken we weer eerst naar bestaande ramin-
gen en wat er nodig zou zijn om een eventueel doelgat te dichten. De Ex ante evaluatie (Knoben et 
al. 2021, Van der Linden et al. 2021) van de in 2022 vastgestelde derde KRW-
stroomgebiedbeheerplannen laten een aanzienlijke opgave zien om de KRW-doelen te realiseren. 
Ongeveer 60 procent van de oppervlaktewaterlichamen zal naar verwachting in het scenario Voor-
zien in 2027 voldoen aan de doelen voor ofwel stikstof of fosfor. Voor de beoordeling van de water-
kwaliteit op het gebied van nutriënten hoeft echter maar één van beide te voldoen (one-in/all-in), en 
dat zal toenemen tot 75 procent van alle waterlichamen. Volgens de meest recente vierjaarlijkse 
Nitraatrapportage (Fraters et al. 2020) voldeed de nitraatconcentratie in het water dat uitspoelt uit 
landbouwpercelen in de periode 2016-2019 in de meeste regio’s gemiddeld aan de EU-norm. Alleen 
in de lössregio bleef de nitraatconcentratie onder landbouwpercelen te hoog: 63 milligram per liter, 
daarbij voldeed 51 procent van de meetpunten niet aan de norm. De nitraatconcentratie in het wa-
ter dat uitspoelt uit landbouwpercelen is vanaf 2017 gestegen, waarschijnlijk doordat er meerdere 
jaren met droge zomers achter elkaar waren. 
 
In de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst (2013) en in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie 
Gewasbescherming 2030 (2020) zijn de doelstellingen voor de ecologische waterkwaliteit op het 
gebied van gewasbeschermingsmiddelen uitgewerkt (Zie ook PBL 2019). Uit metingen (Buijs et al., 
2022) blijkt dat het aantal overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor 
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gewasbeschermingsmiddelen tussen 2013 en 2021 is afgenomen, maar dat het tempo van de daling 
afvlakt (CLO 2023b). Het aandeel locaties waar voor één of meerdere stoffen de norm wordt over-
schreden nam in die periode beperkt af – dat komt mede doordat volgens het one-out/all-out prin-
cipe van de KRW een locatie normoverschrijdend is als één stof niet voldoet. Het bereiken van de 
doelen vergt nog een aanzienlijke inspanning. Voor de KRW wordt de toestand van grondwaterli-
chamen voor bestrijdingsmiddelen als ‘goed’ beoordeeld wanneer minder dan 20 procent van de 
meetpunten binnen één grondwaterlichaam een overschrijding van de grondwaterkwaliteitsnorm 
vertoont. Op grond van bovenstaande criteria voldoen vrijwel alle grondwaterlichamen aan de 
KRW-doelen. Toch is het te simpel om te stellen dat er daarom geen problemen zijn (Hendriks et al. 
2023). Bestrijdingsmiddelen en hun afbraakproducten worden vaak in grondwater aangetroffen: in 
ruwwater, diep grondwater en vooral ook in ondiep grondwater. Ook in tientallen grondwateraf-
hankelijke drinkwaterwinningen worden overschrijdingen van de normen voor bestrijdingsmidde-
len gemeten in ruwwater (Negash & Swartjes 2021). De verwachting is dat door de gestage daling 
van de afzet van gewasbeschermingsmiddelen de concentraties in het grondwater niet (sterk) zul-
len stijgen, een enkele specifieke stof als bentazon of MCCP uitgezonderd (Verweij et al. 2022). 
 

Na aanscherping van het (generieke) mestbeleid blijven knelpunten over 
In die ramingen van het KRW-doelbereik zijn de recente aanscherpingen in het mestbeleid nog niet 
meegenomen: het 7e Nitraatactieprogramma en de doorvertaling van de derogatiebeschikking uit 
2022. Daarbij gaat het onder meer om verplichte bufferstroken langs wateren, stapsgewijze afbouw 
van de Nederlandse uitzondering om meer stikstof uit dierlijke mest uit te rijden en de aanwijzing 
van met nutriënten verontreinigde gebieden. Een recente inschatting (Groenendijk et al. 2023) van 
deze verplichte maatregelen en vrijwillige bovenwettelijke maatregelen (via het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer) laat op landelijke schaal een afname van mestgiften zien. Ten aanzien van grondwa-
ter zou volgens die studie de gemiddelde nitraatconcentratie onder de drinkwaternorm van 50 mil-
ligram per liter komen, behalve in Limburg. De uit- en afspoeling van stikstof naar het oppervlakte 
zou met 4 (Flevoland en Zeeland) tot 13 (Overijssel) procent door deze maatregelen kunnen afne-
men ten opzichte van de referentieraming. Voor fosfor is dat 2-5 procent in dezelfde provincies. Het 
is van belang zich te realiseren dat de genoemde reducties van concentraties in oppervlakte- en 
grondwater in die berekeningen uitsluitend het resultaat zijn van maatregelen in de landbouwsec-
tor en dat hierin dus nog niet de vastgestelde maatregelen vanuit de stroomgebiedbeheerplannen 
zijn meegenomen. Bovendien zeggen die reductiepercentages ook nog niet of de oppervlaktewa-
ternormen voor de KRW worden behaald. Dat zal zeker niet overal het geval zijn.  
 
Gies et al. (2023) geven een orde van grootte aan van wat ten aanzien van de landbouw nodig zou  
zijn om de KRW doelen voor oppervlaktewater te behalen. Als gekozen zou worden voor een even-
redige reductieopgave voor de landbouw ten opzichte van de andere sectoren, dan zou dit een re-
ductie vergen van 2 (Groningen) tot 59 (Limburg) procent minder uit- en afspoeling van stikstof. In 
elk scenario uit Gies et al. (2023) blijven er knelpunten over voor doelbereik van het oppervlaktewa-
ter. In Groenendijk et al. (2023) wordt de verwachting uitgesproken dat het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen door de derogatiebeschikking zal afnemen, hoewel er ook negatieve effecten 
kunnen optreden door verschuiving van landgebruik (bijvoorbeeld van grasland naar maisland of 
naar akker- en tuinbouwteelten). De auteurs concluderen dat de emissie vooral zal afhangen van 
de wijze waarop de bemestingsvrije zones zullen worden ingericht.  
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PPLG’s bevatten perspectiefvolle maatregelen, ‘onontkoombaar’ in 2027 doelen halen niet 
plausibel 
Op basis van de eerste versies van de PPLG’s is niet in te schatten in hoeverre de gebiedsgerichte 
maatregelen in staat zullen zijn het KRW-doelgat te dichten. Dat komt ten eerste omdat er wel 
budgetten zijn opgevoerd, maar de maatregelen zelf nog maar beperkt zijn uitgewerkt en nog niet 
gebiedsspecifiek zijn gemaakt (paragraaf 4.2.4). De emissiereducerende maatregelen betreffen de 
inzet op extensivering en stimulering, bijvoorbeeld via nader te ontwikkelen projecten onder het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De reductie van gewasbeschermingsmiddelen wordt wel be-
noemd, maar daar lijken (behoudens Zuid-Holland) geen specifieke gebiedsgerichte maatregelen 
voor te zijn opgenomen. Ten tweede zullen effecten in belangrijke mate afhankelijk zijn van ge-
dragseffecten, en in het bijzonder hoe en óf landbouwers de hiervoor geschetste maatregelen zul-
len implementeren in hun bedrijfsvoering. Ros et al. (2023) concluderen dat de 
derogatiebeschikking een overwegend positief effect op de waterkwaliteit zal hebben, maar dat 
ook nieuwe knelpunten kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld doordat de prikkel op niet-naleving toe kan 
nemen door meer druk op de mestmarkt of dat er een verschuiving van teelten ontstaat met meer 
risico op uitspoeling van nutriënten of gewasbeschermingsmiddelen. Een substantiële bijdrage aan 
de doelen zal dus vooral ook goede monitoring en bijsturing vergen.  
 
Tegelijk zullen de voorgenomen maatregelen nadrukkelijk tot positieve effecten kunnen leiden 
voor de waterkwaliteit, maar is het niet plausibel dat hiermee ‘onontkoombaar’ de doelen worden 
bereikt. De maximale inzet op maatregelen via Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (geanalyseerd in 
Van Gaalen et al. 2020) levert wel een lichte verbetering om, maar het is niet aannemelijk hiervan te 
verwachten dat er een substantieel aandeel van de restopgave mee wordt gerealiseerd. De inzet op 
gerichte extensivering langs waterlopen en beekdalen is een zeer perspectiefvolle maatregel (Gies 
et al. 2023; Groenendijk 2021), maar het is niet te verwachten dat effecten daarvan gerealiseerd zijn 
vóór 2027, als gebiedsprocessen nu nog moeten starten (Rli 2023, zie ook 4.1.1 en tekstkaders 3.2 en 
4.2). Ook ten aanzien van inrichtingsmaatregelen is het moeilijk in te schatten in welk tempo die 
kunnen worden uitgevoerd. In de PPLG’s is voor ongeveer 490 miljoen euro aan KRW-maatregelen 
opgevoerd voor de periode 2024-2035 (exclusief maatregelen voor waterbeschikbaarheid). Dat is 
minder dan de 811 miljoen euro die eerder indicatief voor het Transitiefonds tot 2035 was begroot 
(bijlage 3). De 490 miljoen euro extra KRW-maatregelen in de PPLG’s bedragen omgerekend per 
jaar ongeveer één zesde van het al bestaande KRW-budget voor de derde stroomgebiedbeheer-
plannen van 1,5 miljard voor de periode 2022-2027 (Rijksoverheid 2022b).  
 
Gezien het grote doelgat en de beperkte extra bijdrage vanuit de PPLG’s zal dit naar verwachting 
niet in 2027 tot volledig KRW-doelbereik leiden. Daarbij komt dat inrichtingsmaatregelen en pro-
jecten die landgebruiksverandering rondom waterlopen vaak gebiedsprocessen met lange door-
looptijden vergen vanwege de benodigde medewerking van grondeigenaren (Wuijts et al. 2022; 
Boezeman et al. 2020). Dat roept de vraag op in hoeverre additionele budgetten ook al werkelijk 
kunnen worden besteed vóór 2027. Waterschappen hebben moeite om de bestaande maatregelen 
uitgevoerd te krijgen. In een recente inventarisatie blijkt dat 30 procent van de afgesproken ge-
biedsgerichte KRW-maatregelen een risico loopt op niet-tijdige uitvoering (Rijkswaterstaat 2023).   

Waterbeschikbaarheid en klimaatadaptatie: een eerste stap 
In de PPLG’s zijn aanzienlijke bedragen en aanzetten voor maatregelen opgenomen voor het kli-
maatbestendig herinrichten van het watersysteem. Daarmee geven de provincies gehoor aan het 
NPLG-doel dat ‘beleid, inrichting en beheer aangepast aan het veranderende klimaat’ zal zijn om 
‘schade en ontwrichting door weersextremen zoveel mogelijk [te] beperken’. Dat is een 
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omvangrijke opgave, waarvan bovendien niet goed aan te geven wanneer dat doel zou zijn be-
haald. Vooral de omvangrijke plannen rond de realisatie van peilverhoging in de veenweidegebie-
den en de inrichtingen van beekdalen kunnen een goede start zijn voor een meer integrale aanpak 
van deze problematiek. De focus op deze specifieke gebieden lijkt een goede keuze: niet alles kan 
tegelijk en overal. De zoektocht naar efficiënte instrumenten voor de uitvoering van deze complexe 
voornemens en de onzekerheid rond de gebiedsprocessen levert nog vraagtekens op wanneer en in 
welke vorm deze klimaataanpassingen kunnen worden uitgerold. Het is duidelijk dat niet alle 
maatregelen rondom de bestendigheid van het watersysteem en alle maatregelen die zouden vol-
gen uit de structurerende keuzes uit de Kamerbrief Water Bodem Sturend voor het landelijk gebied 
zouden passen in het budget van het Transitiefonds. In het NPLG worden daarom ook een reeks 
andere fondsen benoemd die aan de financiering daarvan zouden kunnen bijdragen. Het was in 
deze studie niet vast te stellen hoe de opgevoerde bedragen in de PPLG’s zich verhouden tot die 
andere financieringsbronnen en in hoeverre de voorgenomen maatregelen aanvullend zijn op de 
specifieke beleidsprogramma’s die zich daar op richten. 

4.4 Conclusies 
Uit de analyse van de provinciale programma’s kan worden geconcludeerd dat zij inhoudelijk op 
hoofdlijnen zijn geformuleerd. Van compleet uitgewerkte en geïnstrumenteerde beleidspakketten 
is dus nog geen sprake, iets dat de provincies in de eerste plaats zelf ook onderstrepen. Gezien het 
ontbreken van concrete analyses van de stand van de natuur op het moment van schrijven van de 
PPLG’s is dit ook begrijpelijk. Strikt genomen was bij het opstellen van de PPLG’s niet duidelijk wat 
de gebiedsspecifieke problemen precies waren. Het is daarom zeer de vraag of concretere plannen 
in de PPLG’s wel doelmatig hadden kunnen zijn. Daarnaast is het begrijpelijk dat de PPLG’s slechts 
op hoofdlijnen zijn geformuleerd vanwege de tijd die gebiedsspecifieke uitwerking kost.  
 
Wel zijn er voorkeursstrategieën op te maken uit de provinciale programma’s. Wat daarbij ten eer-
ste opvalt is dat de provincies nadrukkelijk naar het Rijk kijken om generieke landbouwemissie-
maatregelen te nemen. Dat willen de provincies aanvullen met stimulerend-vrijwillige 
beleidsmaatregelen, zoals beloning van prestaties, agrarisch natuurbeheer, technieksubsidies en 
kennisontwikkeling en -verspreiding. Tussen de provincies zijn aanzienlijke budgettaire verschillen 
voor die maatregelen te observeren. Ten tweede willen de provincies maatregelen en keuzes gro-
tendeels via gebiedsprocessen gaan maken. Extensivering van agrarisch grondgebruik is een be-
langrijk uitgangspunt, en veel provincies bereiden zich met hun programma’s voor op het voeren 
van actiever grondbeleid. De aanpassing van grondgebruik is een belangrijke voorwaarde voor be-
stuurlijk vermogen om gebiedsspecifieke knelpunten ten aanzien van natuur- en waterdoelen op te 
lossen. De provincies verschillen in de mate waarin zij nu al richting geven aan die gebiedsproces-
sen door kaders mee te geven en voor te sorteren op de inzet van ruimtelijke ordeningsinstrumen-
ten. Omdat de provinciale plannen sterk op hoofdlijnen zijn geformuleerd is een gedetailleerde 
kwantitatieve inschatting van de provinciale programma’s op doelbereik nog niet te geven. Echter, 
gezien de omvang van de opgave en de doorlooptijd van de uitvoering is volledig doelbereik bin-
nen de gestelde termijnen niet plausibel. 
 



PBL | 70 
 

5 Conclusies en slotbeschouwing 

5.1 Keuzes en maatregelen in de PPLG’s 
Provinciale Programma’s Landelijk Gebied zijn op hoofdlijnen geformuleerd 
In de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied – zoals die omstreeks 1 juli 2023 zijn ingediend bij 
het Rijk – zijn vooral de hoofdlijnen geschetst van de voorziene provinciale beleidsaanpak. De pro-
vincies benadrukken hierin niet alleen het belang van de natuur-, klimaat- en waterdoelen, maar 
ook het belang van het bieden van perspectief voor de landbouw en sociaal-economische ontwik-
keling. Het zijn dus programma’s op hoofdlijnen; van uitgewerkte beleidspakketten (hoofdstuk 4) is 
nog geen sprake. Ook de keuzes voor, en de eventuele begrenzing van, overgangsgebieden, beek-
dalen en te beschermen landbouwgebieden zijn nog niet concreet uitgewerkt (hoofdstuk 3). Voor 
de veenweidegebieden zijn de provincies verder met het formuleren van een beleidsaanpak, ook 
omdat er voor dat type gebieden sinds het Klimaatakkoord uit 2019 veel aandacht is.  
 
Dat de PPLG’s op hoofdlijnen zijn geformuleerd maakt het toewijzen van Rijksmiddelen niet ge-
makkelijk. Tegelijk is het wel begrijpelijk dat de provincies de programma’s op hoofdlijnen formu-
leerden. Het maken van natuurdoelanalyses was nog in volle gang tijdens het opstellen van de 
programma’s. De gebiedsspecifieke opgaven in de verschillende NPLG-documenten waren nog in 
ontwikkeling. Bovendien waren de provinciebesturen grotendeels demissionair tijdens het opstel-
len van de PPLG’s, waardoor het beperkt mogelijk was om politieke keuzes te maken over gebie-
den, maatregelen en instrumenten. In de programma’s is mede daardoor de nadruk gelegd op het 
maken van analyses en het formuleren van uitgangspunten. Maatregelen en instrumenten vergen 
nog nadere besluitvorming, ook omdat de provincies ervoor kiezen om de inzet daarvan in ge-
biedsprocessen te gaan uitwerken. Hierdoor is het ook moeilijk om vast te stellen wat de provinci-
ale programma’s precies toevoegen aan het bestaande beleid en bestuurlijke afspraken. 

Provinciale budgetten voor stimulerend-vrijwillig beleid … 
De meeste provincies bieden met hun begroting wel inzicht in de belangrijkste typen van maatre-
gelen waarin zij tot 2035 met geld uit het Transitiefonds willen investeren (figuur 4.1). Behalve dat 
die maatregelbudgetten de middelen van het beoogde Transitiefonds overstijgen met een factor 
twee, zijn daar drie conclusies over te trekken.  
 
Ten eerste kijken de provincies nadrukkelijk naar het Rijk om (generieke en regulerende) emissie-
maatregelen te nemen. Die willen de provincies aanvullen met eigen stimulerend-vrijwillig beleid. 
Dat is vooral het geval ten aanzien van het landbouwemissiebeleid. Met dat stimulerend-vrijwillig 
beleid willen de provincies met name geld investeren in de extensivering van het agrarisch grond-
gebruik, in investeringsmodules voor techniek, en in het belonen van boeren die de uitstoot van 
hun bedrijf weten terug te dringen (‘doelsturing’ op basis van Kritische Prestatie Indicatoren). Aan 
de bestaande natuurafspraken in het Natuurpact en het Programma Natuur willen de provincies 
vooral plannen toevoegen om het agrarisch natuurbeheer en groen-blauwe dooradering uit te brei-
den. Om de waterkwaliteitsdoelen te halen willen provincies de uitstoot van schadelijke stoffen re-
duceren. Daarvoor zetten ze in op het vergroten en uitwisselen van kennis bij bedrijven, financiële 
stimulering van techniektoepassing, extensivering en inrichtingsmaatregelen. De provincies leunen 
dus in belangrijke mate op de vrijwillige belangstelling van boeren om te extensiveren. 
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… met aanzienlijke inhoudelijke diversiteit tussen de PPLG’s … 
Ten tweede valt op dat de maatregelbudgetten voor de periode tot 2035 (figuur 4.1) en 2024-2025 
(bijlage B.2) qua omvang en inhoud zeer divers zijn. Die diversiteit is deels te verklaren door ver-
schillen in de omvang van de opgaven, die per provincie verschilt. Denk aan het natuuroppervlak en 
de staat ervan, het aantal waterlichamen of de provinciale veedichtheid. Maar de diversiteit weer-
spiegelt ook de verschillende beleidsinhoudelijke preferenties van de provincies – de voorkeur voor 
bepaalde soorten maatregelen, instrumenten of doelen – en de begrotingssystematiek. Illustratief 
is het verschil tussen de twee in fysieke zin relatief vergelijkbare provincies Zuid- en Noord-Hol-
land. Zuid-Holland begroot een factor 6 meer dan Noord-Holland. Daarnaast willen die twee pro-
vincies andersoortige maatregelen en instrumenten inzetten, wat begrijpelijk is gezien het verzoek 
aan de provincies om zelf met een strategie te komen om de doelen te halen. 

… die gedeeltelijk leunen op maatregelen die structurele uitgaven vergen  
Ten derde worden verschillende maatregelen voorgesteld die tot structureel hogere lasten zullen 
leiden voor beheer en uitvoering. Dat is een belangrijke constatering omdat het beoogde Transitie-
fonds van tijdelijke aard is. Behalve voor het agrarisch natuurbeheer, geldt dat bijvoorbeeld ook 
voor de hogere natuurbeheervergoedingen of voor de beloningen van de prestaties op basis van de 
Kritische Prestatie Indicatoren. Bij deze posten is dus geen sprake van eenmalige investeringen, 
maar van jaarlijks terugkomende kosten. Het is aannemelijk dat als deze uitgaven gestopt worden, 
het effect op de NPLG-doelen ook terug zal vallen. Als ingezet wordt op deze maatregelen kan dat 
op gespannen voet staan met het (eindige) karakter van het Transitiefonds.  

5.2 Zijn de doelen met het voorgestelde beleid 
haalbaar? 

Op basis van de huidige informatie is niet kwantitatief in te schatten wat de orde van grootte kan 
zijn van de te verwachten effecten van de provinciale programma’s. Dat vergt nadere uitwerking en 
instrumentering van de voorziene maatregelen. Tegelijk is de inzet van het Rijk om met het NPLG 
‘onontkoombaar’ de doelen te gaan halen. Om toch een duiding te geven of – met de mix van hui-
dige vastgestelde en voorgenomen rijksmaatregelen en de (mogelijke) provinciale gebiedsgerichte 
maatregelen in de PPLG’s – de NPLG-doelen al binnen bereik komen, is dat geheel afgezet tegen de 
bestaande ramingen en scenariostudies.  

PPLG’s bieden belangrijke elementen om stappen te zetten, maar volledig doelbereik binnen 
de gestelde termijnen is niet plausibel 
De provinciale programma’s bevatten waardevolle zoekrichtingen en elementen die de NPLG-
doelen dichterbij kunnen brengen. Er worden bijvoorbeeld gebiedsspecifieke maatregelen voorge-
steld voor het minder intensief gebruik van agrarische grond en voor het creëren of combineren 
van die ruimte met natuur- en/of waterfuncties. Mits deze voorstellen omgezet worden in geïnstru-
menteerde maatregelen, kunnen ze naar verwachting extra bijdragen aan het bereiken van de 
NPLG-doelen. 
 
Tegelijkertijd zullen de emissiedoelen (voor ammoniak en broeikasgassen) voor de landbouw nog 
buiten bereik blijven. Het pakket aan vastgestelde en voorgenomen rijksmaatregelen – waaronder 
de huidige beëindigingsregelingen voor de veehouderij en de wijzigingen van het mestbeleid als 
gevolg van het vervallen van de Europese uitzonderingspositie van de Nederlandse landbouw (‘de-
rogatie’) – en de provinciale toevoeging van stimulerend-vrijwillig landbouwbeleid uit de PPLG’s zal 
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niet voldoende zijn om dat doelgat te dichten (paragraaf 4.3.1).  
Bij natuur lijkt het eerste (tussen)doelstel voor 2030 haalbaar: 30 procent van de internationaal be-
schermde natuur die nu niet in een gunstige staat verkeert kan die staat in 2030 wel bereiken of ten 
minste een positieve trend vertonen. Dit is alleen mogelijk als de bestaande natuurbeleidsafspraken 
voortvarend en ecologisch effectief worden uitgevoerd. De PPLG’s kunnen dat realisatiepotentieel 
versterken. Het is echter niet aannemelijk dat ook het doel om de achteruitgang (geheel) te stop-
pen al binnen bereik komt (paragraaf 4.3.2).  
De KRW-doelen voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater lijken met 
het pakket aan rijksmaatregelen en de provinciale programma’s nog niet in zicht voor 2027, terwijl 
de nutriëntendoelen voor grondwater in veel provincies wel binnen bereik zouden komen (para-
graaf 4.3.3).  

Het ‘onontkoombaar’ halen van de doelen is een ongekende uitvoeringsopgave 
Met de programma’s en maatregelen van het NPLG is het dus nog niet gegarandeerd (‘onontkoom-
baar’) dat de kerndoelen in zicht komen. Maar het is nadrukkelijk ook de vraag in hoeverre het rea-
listisch is om te verwachten dat al deze doelen met deze eerste provinciale gebiedsprogramma’s en 
rijksmaatregelen binnen grofweg een decennium behaald kunnen worden. Dat raakt ook aan de 
beleidsveronderstelling dat met een ‘onontkoombare gebiedsgerichte aanpak het fundament 
wordt gelegd voor een eenvoudiger systeem van toestemmingsverlening’ (LNV et al. 2022a, p. 26). 
(zie voor de implicaties voor de vergunningverlening tekstkader 5.1). 
 

Tekstkader 5.1 
Vergunningverlening vraagt naast NPLG-maatregelen óók om een juridische oplossing 
Na de PAS-uitspraak van de Raad van State uit 2019 is het verkrijgen van een Natuurvergunning 
(Wnb-vergunning) voor het veroorzaken van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur veel las-
tiger geworden dan tijdens de PAS-periode. Initiatiefnemers zoals projectontwikkelaars of overhe-
den moeten nu in veel gevallen eerst zelf stikstofdepositie reduceren (extern salderen) én in de 
meeste gevallen door een ecologisch bureau een ecologische beoordeling laten uitvoeren voordat 
ze een vergunning kunnen krijgen. Dit zijn omvangrijke en kostbare trajecten, die bovendien mo-
menteel maar beperkt kans van slagen hebben. Het vergemakkelijken van deze vergunningverle-
ning is geen expliciet doel van het NPLG, maar wél een neveneffect waarop gehoopt wordt bij een 
voortvarende NPLG-aanpak. Zonder het ‘onontkoombaar’ vastleggen en halen van doelen voorziet 
het Rijk dat toestemmingsverlening voor nieuwe activiteiten lastig blijft (LNV et al. 2022, p. 54). 
 
Het is echter niet te verwachten dat de stikstof- en natuurmaatregelen uit het NPLG voor substanti-
eel veel projecten de vergunningverlening zal vergemakkelijken, zelfs niet wanneer de NPLG-
doelen volledig worden gehaald. Vergunningverlening zal nog altijd niet te vergelijken zijn met de – 
niet juridisch houdbaar gebleken – relatieve eenvoud waarmee initiatiefnemers toestemming kre-
gen onder het PAS. Beleid dat stikstofdepositie reduceert kan helpen bij – en is uiteindelijk een be-
langrijke voorwaarde voor – vergemakkelijking. Echter, het is belangrijk om te realiseren dat er 
geen direct verband bestaat tussen de mate waarin stikstofbeleid uitgevoerd wordt en de mate 
waarin vergunningverlening zal vergemakkelijken. Dit hangt samen met de combinatie van 1) de 
juridische argumentatie die in Nederland gebruikt wordt bij vergunningverlening, en 2) de forse Ne-
derlandse overschrijding van de wetenschappelijke waardes voor het risico op verslechtering van 
de natuur door stikstof, de zogenoemde Kritische Depositiewaarden (KDW). Nu is het zo dat pas 
wanneer de KDW’s niet meer binnen een straal van 25 kilometer van het initiatief zijn overschreden 
de Nederlandse rechter op basis van een voortoets (met alleen een stikstofberekening maar zonder 
verdere ecologische onderbouwing) enige extra depositie op voorhand toestaat – dus zonder 
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volledig vergunningverleningstraject. Zelfs als de stikstofdoelen worden gehaald zullen op de 
meeste plekken in Nederland binnen 25 kilometer nog altijd stukjes natuur te vinden zijn met een 
depositie boven de KDW. Kortom, zelfs als de stikstofdoelen zouden worden gehaald leidt dit maar 
voor een beperkt aantal locaties tot een mogelijke – makkelijkere – route naar toestemming. 
 
Een substantiële vergemakkelijking van vergunningverlening voor zeer geringe extra deposities is in 
theorie echter óók mogelijk bij een overschrijding van de KDW. Dit vraagt een andere juridische ar-
gumentatie. Zeer geringe extra deposities kunnen ook op voorhand worden toegestaan als kan 
worden aangetoond dat een significante verstoring van de natuur door deze nieuwe activiteit is uit-
gesloten. Voor een dergelijke argumentatie zijn reeds verschillende voorstellen gedaan (PBL 2021; 
Backes 2023; Erisman, Backes & De Vries 2023). Ook in deze andere juridische argumentaties is stik-
stofdepositiereductie essentieel. Op sommige locaties in Nederland zal deze reductie zelfs zeer sub-
stantieel moeten zijn. Bij een deel van deze alternatieve argumentaties staat de staat van de 
gebiedsspecifieke natuur centraal in plaats van uitsluitend de KDW en kan bij een positieve of sta-
biele trend in natuurkwaliteit, op voorwaarde van een dalende stikstofdepositietrend, een drem-
pelwaarde worden ingesteld voor kleine deposities (PBL 2021; Backes 2023). Bij andere voorstellen 
wordt uitgegaan van het te allen tijde garanderen van een afname in emissies – en daarmee depo-
sities (Erisman, Backes & De Vries 2023). Het grote verschil met de huidige juridische argumentatie 
is dat bij deze voorstellen het niet langer voorwaardelijk is om de bestaande vaak zeer forse depo-
sitie eerst onder de KDW te brengen om daarna zeer geringe nieuwe deposities op voorhand te 
kunnen toestaan. Recente uitspraken van de Raad van State zoals over het Porthos-project laten 
zien dat een voortoets op basis van een ecologische argumentatie kans van slagen heeft. 

 
De opgave is dus zeer groot en zal veel tijd vergen: het bereiken van de huidige landbouwemissiedoe-
len vergt een vergaand maatregelenpakket, met volledige implementatie en naleving (blijkt onder 
andere uit scenarioverkenningen naar het doelbereik van het NPLG (Gies et al. 2023) en uit inschat-
tingen die zijn gemaakt voor het Landbouwakkoord (WUR 2023; PBL 2023)). Het vergt zowel groot-
schalige techniektoepassing als extensivering en de vermindering van dieraantallen. Het binnen 
bereik brengen van de natuurdoelen (PBL & WUR 2023) en de waterdoelen (Van Gaalen et al. 2020) 
vergt op honderdduizenden hectaren gebiedsspecifieke aanpassingen van het agrarisch grondge-
bruik, bijvoorbeeld verlaging van het mestgebruik en/of verhoging van de waterstanden. Het op 
termijn duurzaam in stand houden van alle beschermde natuur in het landelijk gebied vergt een 
grootschalige uitbreiding van leefgebieden, zowel van beschermde natuurreservaten als binnen het 
agrarisch gebied (PBL & WUR 2020; WUR & Sovon 2023). Dit soort landgebruiksveranderingen 
gaan echter gepaard met gebiedsprocessen die vaak lange doorlooptijden kennen door de com-
plexiteit van de ingrepen en de noodzakelijke medewerking van grondgebruikers.  
 
Kortom, het realiseren van de doelen in 2027, 2030 of 2035 betekent niet alleen een ongekende uit-
voeringsopgave voor het landelijk gebied, maar zal ook om een ongekend hoog tempo vragen 
waarin die uitvoeringsopgave gerealiseerd zal moeten zijn. Gezien de omvang van de opgave en het 
tempo waarin die geklaard moet worden, is het halen van de doelen binnen de gestelde termijnen 
niet plausibel.  

Bereiken van doelen vergt opschaling van bestaande instrumenten …  
De uitvoering van de voorgestelde maatregelen vergt de opschaling van bestaand instrumenta-
rium. Voor de uitbreiding van natuur en bos hebben de provincies met het Subsidiestelsel Natuur 
en Landschap de instrumenten in huis. Hetzelfde geldt voor het stelsel van het Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer of de capaciteiten en planologische instrumenten voor landinrichting. De 
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waterschappen hebben veel ervaring en uitvoeringscapaciteit voor de (her)inrichting van het water-
systeem.  
 
Tegelijkertijd zal die machinerie wel veel sneller moeten gaan draaien om de ambities in te lossen, 
terwijl de capaciteit en daarmee de expertise om richting te geven aan de landbouw en het landelijk 
gebied de afgelopen decennia juist was afgebouwd (Boonstra et al. 2014; PBL 2018; Groot Nibbelink 
2023; tekstkader 5.2). Daarnaast zullen de vele honderden gebiedsprocessen waarin de provincies 
voorzien de maatregelen te concretiseren in veel gevallen nog moeten starten. Ook die gebiedspro-
cessen vergen veel uitvoeringscapaciteit en doorlooptijd.  
 

Tekstkader 5.2 
Grondbeleid vroeger, nu en in de toekomst 
Het bereiken van de NPLG-doelen vergt een grootschalige andere omgang met (agrarische) grond 
in Nederland. Het gaat dan om honderdduizenden hectaren. Er wordt soms naar verwezen met de 
term ‘landinrichting 2.0’; een knipoog naar het verleden waarin grote delen van Nederland werden 
ruilverkaveld en anders werden ingericht. Omdat de implicaties van die grote getallen lastig voor-
stelbaar zijn zetten we die hier in een wat bredere context. Dat kan helpen bij het debat over de 
schaalbaarheid en haalbaarheid van het anders omgaan met grond in het landelijk gebied. 
 
De provincies – nog exclusief Noord-Brabant, Limburg en Gelderland waarvan dat nog niet in beeld 
kon worden gebracht – stellen samen voor om in de periode tot 2035 165.000 hectare agrarische 
grond extensiever in te richten. Ook willen zij circa 13.000 hectaren extra natuur en bos creëren. Dat 
staat nog los van wat er nodig zou zijn om op termijn aan de volledige doelen van de Europese Vo-
gel- en Habitatrichtlijnen te kunnen voldoen. PBL en WUR (2020) berekenden dat er voor 90 pro-
cent doelbereik 150.000 hectare extra natuurgebied bij zou moeten komen en 120.000 hectare 
extra agrarisch beheerde natuur. WUR en SOVON (2022) schatten in dat volledig doelbereik circa 
70.000 hectaren nieuwe natuur en bos vergt en 700.000 hectare agrarische natuur. Dat is grofweg 
het oppervlak van Zuid-Holland en Noord-Brabant samen. 
 
Figuur 5.1 

 
 
Met ‘landinrichting 2.0’ wordt de Dienst Landelijk Gebied (DLG) vaak in herinnering geroepen. Deze 
in 1935 opgerichte dienst moest regie voeren over de herinrichting van het landelijk gebied. 
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Daarvoor kocht DLG grond aan, ruilde grond of verkocht dat weer. Sinds de opheffing van DLG in 
2015 voeren de provincies de aankoop voor natuurontwikkeling uit. Die omvang is wel fors terug-
gelopen. Waar DLG eerder nog circa 8.000 hectare landbouwgrond per jaar kocht (DLG 2009), ver-
wierven de provincies in de periode 2015-2022 gemiddeld 1.200 hectare per jaar (Kuiper et al. 2023). 
Dat deden de provincies vooral voor natuurontwikkeling. Voor de bovengenoemde ambities zal 
doelbereik met het huidige tempo dus decennia duren. Óók als de machinerie weer zou draaien zo-
als onder de hoogtijdagen van DLG. 
 
Een tweede verwijzing naar ‘landinrichting 2.0’ is de praktijk van landinrichting zelf. De basis daar-
voor lag in de Wet Inrichting Landelijk Gebied en voorlopers daarvan. Tijdens de hoogtijdagen van 
DLG werd iedere tien jaar tot meer dan 400.000 hectare opgenomen in landinrichtingsprojecten 
(figuur 5.1). Het is opvallend dat tegenwoordig nauwelijks meer landinrichtingsprojecten plaatsvin-
den (Boonstra et al. 2014), terwijl anders omgaan met grond zo nadrukkelijk op de beleidsagenda 
staat. Het oppervlak van de plannen die in 2022 nog in uitvoering waren is klein. Een belangrijke 
factor bij landinrichtingsprojecten was het zoeken naar winst voor alle betrokken partijen. De plan-
gebieden waar binnen gezocht werd naar grond waren zeer groot. Dat maakte ook de mogelijkhe-
den om grond te kopen of te ruilen groot. Ruilgrond werd vervolgens ingezet om nieuwe 
natuurgebieden te kunnen realiseren. Natuur moet immers wel op de juiste plek worden gereali-
seerd, terwijl een (extensiverende) boer vaak op zoek is naar extra grond nabij het bedrijf.  

 … én leunt op de ontwikkeling van nieuwe instrumenten 
Veel maatregelen die de provincies voorstellen en willen opschalen, steunen op nog te ontwikkelen of 
door te ontwikkelen instrumenten. Alle provincies omarmen het idee van de Kritische Prestatie Indica-
toren (KPI-sturing), hebben er aanzienlijke verwachtingen van én reserveren er samen in totaal een 
miljard euro voor., Maar het sturen met KPI-stelsels vindt vooralsnog alleen plaats in enkele pilots 
en met een beperkt aantal deelnemers. De genoemde instrumenten voor de extensivering van 
landbouwgrond met behoud van de agrarische functie, zoals afwaardering met kwalitatieve ver-
plichtingen, betreffen een schaal van enkele honderden hectaren, terwijl de gezamenlijke extensi-
veringsambities optellen tot minstens 165.000 hectare tot 2035. Verschillende provincies willen 
inzetten op het afsluiten van langjarige contracten voor het agrarisch natuurbeheer. De looptijden 
van deze contracten zijn nu afgestemd op de looptijd van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) en 
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het NSP biedt ruimte voor het afsluiten van con-
tracten tot 12 jaar en op kleine schaal hebben landschapsfondsen ervaring met nog langere looptij-
den (Dekker & Westerink 2023). Het afsluiten van langlopende contracten vergt echter ook 
langlopende dekkingsgaranties, wat niet goed past bij het tijdelijke transitiefonds. 

5.3 Hoe verder, of: how to eat an elephant? 
De provincies erkennen de omvang van de opgaven, blijkt uit de termen die ze gebruiken, zoals 
‘wederombouw’ en ‘landinrichting 2.0’. De opgaven zijn bovendien complex omdat er ‘integrale’ 
oplossingen dienen te komen, die niet pasklaar voorhanden zijn. De omvang van die opgaven doet 
denken aan het Engelse raadseltje: how to eat an elephant? Het antwoord daarop is natuurlijk: one bite 
at the time. Dat is ook een belangrijke les uit de wetenschappelijke literatuur over megaprojecten 
(zie bijvoorbeeld Flyvbjerg & Gardner 2023): zeker als er wel een duidelijke richting is maar nu nog 
niet duidelijk is hoe bijvoorbeeld de extensivering van agrarische grond effectief en doelmatig kan 
worden georganiseerd, is het van belang te beginnen, daarvan te leren en dat vervolgens op te 
schalen. Modulariteit noemen Flyvbjerg en Gardner een eigenschap én strategie die succesvolle 
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megaprojecten onderscheidt van megaprojecten met grote budgetoverschrijdingen en waarvan de 
deadline ruim wordt overschreden. Als voorbeeld vergelijkt hij de grootschalige maar stapsgewijze 
aanleg van windparken op zee met megaprojecten met grote kostenoverschrijdingen, zoals de 
Olympische Spelen of een nieuw type kerncentrale. De jarenlange voorbereidingen en enorme in-
vesteringen voor de Olympische Spelen of de kerncentrale betalen zich pas uit vanaf de dag van de 
opening. Terwijl modulaire megaprojecten zoals grootschalige windparken al vanaf de eerste wind-
molen profijt kunnen opleveren. Bovendien is er dan de kans om het plan en de uitvoering te evalu-
eren en bij te sturen, waardoor het uitvoeringstempo kan versnellen en de kosten van het 
vervolgproject kunnen dalen.  
 
Een modulaire aanpak kan dus ook passen bij het PPLG en het NPLG. De omvang van de uitvoe-
ringstaak om de NPLG-doelen te halen vraagt bovendien om heldere keuzes over wie welke onder-
delen op zich zal nemen. In het slot van deze ex ante evaluatie staan we stil bij vier mogelijke 
aangrijpingspunten voor het vervolg van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de verdere 
uitwerking van de provinciale gebiedsprogramma’s. 

1. Omvang van de uitvoeringsopgave vergt prioritering en fasering 
Voor het vervolg van het Nationaal en Provinciaal Programma Landelijk Gebied is een eerste aan-
knopingspunt: ontwikkel als Rijk én provincies een strategie voor prioritering en fasering. De (inhe-
rent beperkte) uitvoeringscapaciteit in gebiedsprocessen vraagt om een selectie van gebieden en 
maatregelen. Dat de gezamenlijke provinciale begrotingen, nog los van de voorziene rijksmaatre-
gelen, het beschikbare budget van het Transitiefonds nu al fors overschrijden onderschrijft het be-
lang van prioritering en fasering. 
 
Een aantal, maar niet alle, provincies biedt in hun PPLG al een aanzet tot prioritering en fasering. 
Dat doen ze bijvoorbeeld door te verwijzen naar de beperkte capaciteit voor het zorgvuldig doorlo-
pen van gebiedsprocessen (zoals Overijssel of Limburg) of de verschillen in mate van ‘dwingend-
heid’ van doelen (Zuid-Holland). Fryslân geeft aan in de loop der tijd steeds te willen focussen op 
en besluiten te nemen over een beperkt aantal onderdelen van het PPLG. Tegelijk blijft het voorals-
nog vooral bij een aanzet voor prioritering en fasering, maar worden er in de PPLG’s nog geen dui-
delijke afwegingskaders voor benoemd of ruimtelijke keuzes gemaakt (zie hoofdstuk 3). In de 
volgende versies van de PPLG’s zou duidelijker onderbouwd kunnen worden welke gebieden als 
eerste prioriteit krijgen, welke daarna kunnen volgen en in welke gebieden een meer generiek 
spoor in de rede ligt. Ook het zogenoemd SMART formuleren van de gebiedsdoelen kan helpen bij 
de prioritering. 
 
De overgangsgebieden rondom Natura 2000-gebieden, de beekdalen en de veenweiden worden 
regelmatig benoemd als prioritaire gebieden waar als eerste maatregelen genomen zouden moe-
ten worden. Maar die gebieden hebben in potentie een omvang van honderdduizenden hectaren. 
Verdere keuzen zijn daarom waarschijnlijk nodig. Een uitgangspunt voor de ontwikkeling van een 
strategie voor prioritering en fasering kan zijn door als eerste te kiezen voor gebieden met een ur-
gente natuuropgave omdat er uit data en monitoring blijkt dat daar sprake is van gebiedsspecifieke 
achteruitgang. Dat sluit aan bij de doelen van de Habitatrichtlijn en kan passen bij een strategie om 
op termijn meer ruimte voor vergunningverlening te realiseren (PBL 2021). Daarnaast zouden dat 
ook gebieden kunnen zijn waar boeren, bedrijven en burgers bereid zijn om te werken aan meer-
voudige doelen, en om te kunnen leren over instrumenten om anders om te gaan met agrarische 
grond. 
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2. Heldere taakverdeling tussen Rijk en provincies is noodzakelijk voor doelmatig beleid 
Een tweede aanknopingspunt voor het vervolg van het NPLG is: geef meer helderheid over taken en 
rollen over het te voeren landbouwemissiebeleid. Dat vergt doordachte keuzes over welke overheid 
logischerwijs taken effectief kan uitvoeren. In de huidige NPLG-aanpak schuilt een risico dat beleid 
voor het landelijk gebied ondoelmatig zal zijn en beleidsongelijkheid tussen regio’s in de hand 
werkt. De oorspronkelijke uitvraag aan de provincies om met programma’s te komen waarmee ge-
garandeerd (‘onontkoombaar’) de NPLG-doelen gehaald gaan worden, heeft geleid tot de reactie 
bij provincies dat het Rijk primair aan zet is om (generiek) landbouwemissiebeleid te voeren. Die 
bevoegdheid is, met enkele specifieke uitzonderingen voor provincies, in wetgeving ook vooral bij 
het Rijk belegd. Het is dus ook niet vreemd dat provincies de bal terugleggen bij het Rijk. 
 
De vraag van het Rijk aan de provincies heeft echter óók gezorgd voor een stapeling van provinciale 
voornemens om aanvullend stimulerend-vrijwillig emissiebeleid te voeren. Denk aan aanvullend 
subsidiebeleid voor techniek en management in de landbouw, voor beloningen van individuele 
prestaties of voor ondersteunende maatregelen zoals kennisontwikkeling en advisering (zie figuur 
4.1). Die maatregelen zijn divers. Financiering hiervan zou ertoe kunnen leiden dat in de ene provin-
cie er heel andere mogelijkheden voor landbouwers ontstaan om aan subsidiemodules of belo-
ningssystemen deel te nemen dan in andere gebieden, terwijl die verschillen niet alleen zijn te 
verklaren op basis van de omvang van de opgave. Ze zouden bovendien in een aantal gevallen bo-
ven op rijksregelingen komen, bijvoorbeeld rond investeringsaftrek of adviesregelingen. Als ervoor 
zou worden gekozen om ook regulering verder te gaan differentiëren, zoals nu voor staleisen in 
Noord-Brabant en Limburg al het geval is, wordt het emissiebeleid complexer met grotere verschil-
len per gebied. Meer coördinatie en een heldere taakverdeling tussen Rijk en provincies op het ge-
bied van emissiebeleid kan het geheel doelmatiger maken en eventuele ongewenste verschillen 
tussen gebieden verkleinen. 

3. De beschikbaarheid van grond is een voorwaarde voor het kunnen halen van de doelen 
Het derde aanknopingspunt vergt het beantwoorden van de vraag of er voldoende grond, instru-
menten, capaciteit en expertise aanwezig zijn om gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied vorm 
te geven. Voor de gebiedsprocessen is de beschikbaarheid van grond noodzakelijk om de doelen 
dichterbij te kunnen brengen. Janssen en Dagevos (2022) geven aan dat bij gebiedsgericht beleid de 
bestuurlijke complexiteit en de inzet op integraliteit er ook voor kan zorgen dat het oog op de bal – 
in dit geval grondbeschikbaarheid – verloren wordt. De kosten voor het verwerven en het anders 
gebruiken van grond zou dus een belangrijke prioriteit kunnen zijn bij het financieren van provinci-
ale maatregelen. 
 
Uit deze evaluatie blijkt dat veel provincies zich voorbereiden op een veel actiever grondbeleid: ze 
willen investeren in extra uitvoeringscapaciteit, ze verruimen de provinciale regels, en ze breiden de 
middelen uit om strategische grondaankopen te kunnen doen en die grond vervolgens zo nodig te 
kunnen ruilen of eventueel bedrijven uit te kunnen plaatsen. Die strategische aankopen kunnen de 
provincies nu nog niet financieren uit het Transitiefonds. Dat kan wel op het moment dat de grond-
kosten worden gemaakt bijvoorbeeld afwaardering in een gebiedsproces. Tussen het feitelijk ver-
werven van grond en het realiseren van nieuwe natuur of afwaarderen van landbouwgrond in een 
gebiedsproces kunnen echter jaren liggen (DLG 2009), waardoor er bij grootschalige gebiedsont-
wikkeling veel voorgefinancierd zou moeten worden door de provincies. Dat vergt effectieve finan-
cieringsconstructies die passen bij de voorwaarden van het Transitiefonds. 
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… net zoals de inzet van wettelijk instrumentarium bij gebiedsprocessen 
In de PPLG’s noemen de provincies verschillende mogelijkheden voor de vormgeving van ge-
biedsprocessen en de mogelijke inzet van instrumenten daarbij. Sommige provincies kiezen daarbij 
nadrukkelijk voor vrijwilligheid en sluiten bijvoorbeeld een instrument als onteigening uit, terwijl 
andere provincies dat niet doen. In de verdere uitwerking van de PPLG’s zouden provincies nog dui-
delijker kunnen aangeven bij welke gebieden zij voorzien dat bottom-up benaderingen gebaseerd 
op vrijwilligheid geschikt zijn en in welke gebieden meer regie is gewenst en het nodig is om het 
wettelijk instrumentarium uit de Omgevingswet (waar ook de Wet inrichting landelijk gebied en de 
Wet ruimtelijke ordening in zijn opgegaan) in te zetten. Het doorlopen van die wettelijke procedu-
res kost tijd, capaciteit en vergt expertise (zie figuur 4.3), maar waarborgt tegelijk democratische 
procedures, inhoudelijke kwaliteit van het plan en het kan de mogelijkheid openen om andere in-
strumenten in te zetten die doorzettingskracht geven (zie tekstkader 4.1).  

4. Realiseren van doelen vergt coördinatie en doorontwikkeling van instrumenten 
Het vierde aanknopingspunt voor het vervolg van het NPLG betreft de inzet van instrumenten. Be-
staande instrumenten moeten worden opgeschaald, maar vooral: belangrijke instrumenten waar 
de programma’s op leunen moeten nog worden ontwikkeld. Dat geldt bijvoorbeeld voor de finan-
ciële instrumenten die nodig zijn om agrarische grond minder intensief te laten gebruiken. Afwaar-
dering van landbouwgrond naar een natuurbestemming is staand beleid, maar de wijze van 
vormgeving en borging van afwaardering van landbouwgrond met behoud van een agrarische be-
stemming is nog in ontwikkeling. Het verder ontwikkelen van het grondinstrumentarium zal daar-
mee een belangrijke succesfactor zijn voor het vervolg van het NPLG. Een tweede in het oog 
springend voorbeeld is het gebruiken van Kritische Prestatie Indicatoren om bedrijven te stimule-
ren bepaalde doelen te halen. Nagenoeg alle provincies willen hiermee aan de slag. Het is de vraag 
of individuele financiering van provinciale projecten via hun PPLG de meest logische weg is, omdat 
doorontwikkeling coördinatie zal vergen. Opschaling van dit instrument in de huidige vorm – door 
kleine bedragen te bieden om onder de staatssteungrenzen te blijven – zal uiteindelijk niet mogelijk 
zijn omdat nationale steungrenzen dan toch overschreden zullen worden (zie paragraaf 4.2.1). 
 
Een nationaal instrumentprogramma of een interprovinciale community of practice rondom die in-
strumenten kan die instrumentontwikkeling bevorderen en expertiseopbouw versterken. Een pro-
gramma voor financiële constructies rondom het afwaarderen en extensiveren van 
landbouwgrond, en rond het sturen op basis van KPI’s kan zorgen voor het uitwisselen van leerer-
varingen en standaardisering van het instrument in vaste normbedragen en protocollen. 
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Bijlage 1 Overzicht en typering 
Provinciale Programma’s Landelijk 
Gebied 

Inleiding 
In deze bijlage worden de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG’s) beschreven en gety-
peerd. Het doel van deze bijlage is om op systematische wijze te ordenen wat de provincies in die 
programma’s nastreven, om zo een opmaat te bieden voor een vergelijkende analyse van de struc-
turerende keuzes voor de vier onderscheiden prioritaire gebieden (hoofdstuk 3) en de analyse van 
maatregelen en instrumenten (hoofdstuk 4). Deze bijlage biedt daarmee inzicht in de doelstellin-
gen, structurerende keuzes, en maatregelen en instrumenten om de doelen te bereiken. In deze 
analyse is uitgegaan van de provinciale programma’s zoals die (in de weken rondom) 1 juli 2023 zijn 
aangeleverd bij het zogenaamde ‘Rijkstoetsteam’ van het Regieorgaan Transitie Landelijk Gebied. 
Eventuele informatie die mondeling of schriftelijk daarna is uitgewisseld tussen de provincies en 
het Rijkstoetsteam is geen onderdeel van deze analyse.  
 
De beschrijving van de provinciale programma’s vindt plaats aan de hand van drie vaste onderde-
len. 

1) Een typering van het programma, de doelstellingen en de aanpak. Hierin geven we aan 
welke status het aangeleverde programma volgens de provincie heeft. We beschrijven 
welke doelstellingen zijn geformuleerd in dat programma en hoe deze zich verhouden tot 
de vier kerndoelen van het NPLG: natuur, stikstof, klimaat en water. Omdat de PPLG’s 
vooral richtingen en uitgangspunten bieden voor keuzes die later gemaakt worden, geven we 
aan welke voorkeursstrategie de provincies daarbij formuleren. Daarbij kijken we naar de 
aanpak voor de gebiedsprocessen en de instrumentenkeuze. 

2) Een beschrijving van de maatregelen en instrumenten. Het uitgangspunt van deze beschrij-
ving zijn de budgetten zoals deze zijn opgenomen in de financiële tabellen van het hoofd-
document van de provinciale programma’s. Vervolgens zijn deze maatregelen door de 
onderzoekers geclassificeerd in (verschillende typen) landbouw-, natuur- en watermaatre-
gelen om hiervan in hoofdstuk 4 een analyse te maken. Op het niveau van de maatregelen 
van de provincies is het niet mogelijk uitspraken te doen over (te verwachten) effecten en 
doelbereik, omdat de informatie over instrumenten, budgetten en (geografische) afbake-
ning nog beperkt is. 

3) Een beschrijving van de structurerende keuzes voor vier prioritaire gebieden. Achtereenvol-
gens worden (indien relevant voor de provincie) de beekdalen, veenweiden, overgangsge-
bieden en de landbouwgebieden behandeld. We beschrijven kort hoe die gebieden terug 
komen in de programma’s, welke keuzes daarvoor gemaakt worden en hoe die zich ver-
houden tot het Ontwikkeldocument NPLG (LNV et al. 2022b) en de beleidsbrief Bodem en 
Water Sturend. Ook geven we kort aan in hoeverre daar al locaties, gekwantificeerde doe-
len en maatregelen aan worden gekoppeld. 
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Groningen 

Typering van het programma, doelstellingen en aanpak 
Het PPLG van Groningen, Transitie landelijk gebied Groningen, wordt expliciet betiteld als ‘stand-van-
zaken-document. Het bevat alleen een inventarisatie van de opgaven en mogelijke oplossingsrich-
tingen. In het PPLG wordt gesteld dat de opgaven in het landelijk gebied van Groningen verder 
strekken dan de fysieke kerndoelen van het NPLG (water, klimaat, biodiversiteit). Hoewel de pro-
vincie in het PPLG brede welvaart benoemt en aangeeft ‘koppelkansen’ te zoeken met andere 
ruimtelijke opgaven en doelen, wordt dat in dit document nog niet uitgewerkt in de oplossingsrich-
tingen. De invulling daarvan zal in belangrijke mate plaatsvinden in het Nationaal Programma Gro-
ningen (omvang van 22 miljard euro), waarin in een parallel proces ook aan de ontwikkeling van het 
landelijk gebied gewerkt wordt. Landschap en ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk vertrekpunt, 
maar ‘de provinciale doelen in dit stand-van-zaken document, richten zich primair en volledig op 
milieu (natuur, water en klimaat)’ (p. 60). In het PPLG worden de opgaven voor de provincie zoals 
benoemd in het Ontwikkeldocument NPLG overgenomen en is geen sprake van een verbreding van 
de doelstellingen richting sociale, economische of ruimtelijke opgaven. Groningen volgt daarbij de 
jaartallen van de Handreiking van het NPLG, met uitzondering van de stikstofopgave. Hiervoor 
wordt de tijdshorizon niet gespecificeerd. 
 
Uit het Groningse PPLG is daarmee nog nauwelijks een voorkeursstrategie af te leiden hoe er voorzien 
wordt richting de doelen te sturen. Het bevat een indicatieve kostenraming tot 2035 (3,09 miljard 
euro) voor ‘gebiedsinrichting, maar zeker ook over het stimuleren van technische oplossingen en 
innovaties’, maar bevat expliciet geen keuzes over maatregelen en de inzet van beleidsinstrumen-
ten (p. 67). Meermaals wordt aangegeven dat de stap om keuzes te maken over concrete maatre-
gelen voorbehouden is aan de zeven deelgebieden, waar gebiedsprocessen plaatsvinden. Deze zijn 
pas recentelijk opgestart. De provincie voorziet voor zichzelf een ‘regisserende rol’, terwijl ‘het Rijk 
[aan]geeft […] welke doelen behaald moeten worden en zorgt voor geld en instrumenten (p. 39). 
Het PPLG bevat een Aanvraag Rijksbijdrage voor de periode 2024 en 2025 voor bedrijfsaankopen 
voor een verplaatsingsregeling, ophoging van de bestaande Investeringsregeling reductie stikstof 
(met Drenthe en Fryslân), verhoging van het budget voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbe-
heer en maatregelen rondom Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek.  

Inzet van maatregelen en instrumenten 

Landbouwmaatregelen 
Ondanks dat er nog nauwelijks een voorkeursstrategie is bepaald, biedt het PPLG wel een aantal 
uitgangspunten. In belangrijke mate kijkt de provincie naar het Rijk om maatregelen te treffen voor 
emissies uit de landbouw. Voorzien wordt dat het grootste (ammoniak en broeikasgassen) of ge-
hele (landbouwemissies naar het water) deel van de opgave door generiek beleid wordt gereali-
seerd. Voor de resterende opgaven gaat het om stimulerend-vrijwillig beleid voor de optimalisering 
van de agrarische bedrijfsvoering, en extensivering of bedrijfsverplaatsing bij Natura 2000-gebie-
den. Voor deze landbouwmaatregelen heeft de provincie 1.825 miljoen euro begroot. In deze ana-
lyse is daarvan circa 1.390 miljoen euro voor extensivering, agrarische natuur en groen-blauwe 
dooradering (zie ook natuurmaatregelen hierna) en 435 miljoen euro voor techniek- en manage-
mentmaatregelen in de landbouw.  
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Natuurmaatregelen 
De prioriteiten van de provincie Groningen liggen bij (1) groen-blauwe dooradering; (2) natuurher-
stel en (3) het afronden van het Natuurnetwerk. In totaal is voor natuurmaatregelen 925 miljoen 
euro begroot. Voor groen-blauwe dooradering (445 miljoen euro) mikt de provincie op 5 procent 
realisatie in 2030. Op basis van een analyse van bestaande GBDA heeft de provincie becijferd dat 
nog een opgave van 2.200 hectare resteert. Daarbij gaat het alleen om natte niet-houtige land-
schapselementen omdat al voldoende houtige en droge elementen aanwezig zijn. Bij natuurherstel 
voor VHR-soorten (250 miljoen euro) gaat het zowel om natuurherstel in en rondom Natura 2000-
gebieden (totaal 100 miljoen euro) als om natuurherstel buiten het Natuurnetwerk (150 miljoen 
euro). Daarbij zijn concrete maatregelen nog niet uitgewerkt. Wel wordt in de gebiedsbeschrijvin-
gen aangegeven dat dit deels via agrarisch natuurbeheer kan worden ingevuld. Voor het afronden 
van het Natuurnetwerk in 2027 (110 miljoen euro) moet nog 2.723 hectare worden ingericht, waar-
van nog 1.274 hectare moet worden verworven. Tenslotte zijn nog budgetten opgenomen voor de 
aanleg van 375 hectare nieuwe bos en 275 hectare houtige beplantingen in lijnen en op erven (80 
miljoen euro) en biodiversiteitsherstel in de landbouw (40 miljoen euro). 

Watermaatregelen 
Groningen heeft een bedrag van 810 miljoen euro opgenomen voor watermaatregelen, voor het 
grootste deel voor klimaataanpassing en de zoetwatervoorraad (665 miljoen euro), in dit plan al-
leen voor de hogere zandgronden. Maatregelen voor de waterkwaliteit en KRW zijn voor 145 mil-
joen euro genoemd, maar niet verder uitgewerkt of gekwantificeerd. De maatregelen moeten 
zorgen voor versnelling en meekoppeling van de maatregelen die al via het Stroomgebiedbeheer-
plan worden uitgevoerd en gefinancierd. Het betreft zowel inrichtingsmaatregelen voor oppervlak-
tewater als grondwater. Aangaande het bereiken van waterkwaliteitsdoelen gaat Groningen ervan 
uit dat Rijk en landbouwsector ervoor zorgen dat de afspoeling en uitspoeling van nutriënten, me-
talen en gewasbeschermingsmiddelen vanuit landbouwgronden wordt teruggebracht naar een ni-
veau dat nodig is voor KRW-doelbereik. Het op orde brengen van de hydrologische condities rond 
de Natura 2000-gebieden is voor 20 miljoen euro opgenomen in het plan. Er is daarnaast nog een 
raakvlak met de onder natuur genoemde maatregelen voor de GBDA: de opgevoerde 445 miljoen 
euro heeft alleen betrekking op versterking van de natte elementen (omdat volgens de provincie (p. 
34) de houtige en droge al op orde zijn).  

Structurerende keuzes voor kerngebieden 

Beekdalen  
Groningen noemt als ‘sturende keuze’ (p. 37) vanuit water en bodem het vasthouden van water en 
minder snel afvoeren, verhogen grondwaterpeilen, grootschalig herstel beekdalen en verbeteren 
waterkwaliteit, beperken grondwateronttrekking rond Natura 2000-gebied. De locatie van de 
beeksystemen wordt beschreven en op kaart aangeduid. Groningen kiest ervoor om in het PPLG 
nog geen concrete maatregelen te benoemen om aan de opgaven te voldoen, omdat dit voorbe-
houden moet zijn aan de gebiedsprocessen. Er wordt volstaan met het beschrijven van mogelijke 
oplossingsrichtingen. In de gebiedsprocessen streeft Groningen ernaar de landelijke waterkwali-
teitsmaatregelen zodanig in te passen in de transitie naar een duurzame landbouw, dat het effect 
op de waterkwaliteit optimaal is. Er is niet gespecificeerd welk deel van de 65 miljoen euro voor de 
opgave waterkwaliteit/KRW bestemd is voor maatregelen in beekdalen. 
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Veenweide  
Voor het verminderen van veenoxidatie wordt door Groningen de oplossing conform de keuze in 
de Kamerbrief Water Bodem Sturend en het Ontwikkeldocument-NPLG gezocht in het streven naar 
een grondwaterpeil van circa 20 tot 40 cm onder maaiveld. Waar en hoe dit kan, zal in gebiedspro-
cessen worden onderzocht. Groningen heeft reeds een Regionale Veenweidenstrategie en Strategie 
Overige Veengronden. De aanpak hierin richt zich op CO2-reductie en op het beperken van de ge-
volgen van bodemdaling voor de waterhuishouding, het grondgebruik, drinkwaterwingebieden, 
funderingen, infrastructuur, kabels en leidingen. Groningen heeft een door het Rijk opgelegde 
emissiereductiedoelstelling van 0,06 a 0,08 megaton CO2-eq per jaar, te behalen in het ‘klassieke 
veenweidengebied’. Dit gebied heeft in Groningen een oppervlak van ca 5.600 hectare. Met behulp 
van rekenregels uit het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden is een in-
schatting gemaakt van de potentiële CO2-reductie in dit gebied. Volgens de provincie is dat moeilijk 
haalbaar (p. 59). Dit komt mede doordat het Rijk bij het bepalen van de provinciale opgave uitge-
gaan is van een grotere oppervlakte klassieke veenweide. Voor ‘overig veen’ is geen kwantitatieve 
opgave bepaald. Voor de veenopgave (klassieke veenweide én overige veen) wordt 860 miljoen 
euro begroot. Gebiedsprocessen zijn leidend bij het bepalen van uiteindelijke oplossingsrichtingen 
en dus ook voor de benodigde financiën. Ophoging van de aanvraag is mogelijk om aan reële wen-
sen vanuit de gebiedsprocessen tegemoet te komen. 

Overgangsgebieden   
In het stand van zaken document van Groningen wordt het begrip overgangsgebieden niet ge-
noemd. Het begrip overgangszones komt eenmaal voor in de tekst, om te benadrukken dat het 
Rijksbeleid op dit onderwerp nog niet bekend is. Daarmee zijn er ook geen specifieke maatregelen 
ten aanzien van overgangsgebieden geformuleerd. Wel wordt benoemd dat ‘locatiespecifieke am-
moniakreductie’ bereikt zou kunnen worden door het extensiveren van de veehouderij danwel vrij-
willige bedrijfsverplaatsing. Uitgangspunt is echter dat ‘de generieke ammoniakreductie voor een 
belangrijk deel zal worden gerealiseerd door landelijke maatregelen en dat de provinciale opgave 
beperkt zal zijn’ (p. 58). Het principe van het vasthouden van water op de hogere zandgronden in de 
provincie en het beperken van grondwateronttrekkingen rond Natura 2000-gebieden wordt wel 
(h)erkend.  

(Bescherming) landbouwgrond  
De provincie Groningen onderscheidt verschillende landbouwgebieden met een eigen ontwikkel-
perspectief op een kaart, variërend van meer productieve gronden tot gronden waar extensivering 
of een andere functie meer in de rede ligt. Daarbij geeft de provincie niet aan welke gronden expli-
ciet eventuele ‘bescherming’ verdienen. Wel geeft het PPLG aan dat de landbouw een belangrijke 
sector is voor provincie: ‘Groningen is en blijft een landbouwprovincie’ (p. 8). Het PPLG voert geen 
(aanzet tot een) direct planologisch beschermingskader op, maar reserveert wel middelen om ge-
bieden productief te houden door verzilting tegen te gaan.  

Fryslân  

Typering van het programma, doelstellingen en aanpak 
Het Frysk Programma Landelijk Gebied is het ontwerp-gebiedsprogramma van Fryslân. De provincie 
benadert het PPLG vanuit het perspectief van brede welvaart. Daarom voegt het PPLG aan de drie 
fysieke kerndoelen van het NPLG (water, klimaat en natuur) een vierde kerndoel toe: de 
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sociaaleconomische vitaliteit van het platteland. De provincie kiest voor ‘fasering’ in de aanpak. In 
de periode ‘nu’ wordt de uitvoering van bestaande programma’s benadrukt. In 2025 volgen keuzes 
over doelen en aanpak voor de ‘straks’ periode (2026-2035). Fryslân volgt daarbij niet de jaartallen 
van de Handreiking van het NPLG: ‘Voor de Natuur- en klimaatdoelstellingen – de Vogel- en Habi-
tatrichtlijn, natuur, stikstof en klimaat – richten wij ons op realisatie in 2035’ (p. 14). Het PPLG bevat 
nog geen analyse voor andere ruimtelijke claims in het landelijk gebied. De keuzes daarover zullen 
vanaf 2025 genomen worden in het proces voor het vaststellen van de provinciale Omgevingsvisie. 

 
In de Friese voorkeursstrategie om de vier doelen te realiseren gaat de provincie uit van een gebieds-
gerichte aanpak, waarbij zo veel mogelijk verantwoordelijkheid bij de gebieden ligt. Het PPLG stelt 
dat dit niet betekent dat een gebiedsproces altijd een proces van onderop is; het is ‘een combinatie 
van het realiseren van doelstellingen (‘top down’) en gebiedsbelangen (‘bottom up’)’ (p. 16). Deels 
gaat het om bestaande gebiedsprocessen, deels om gebiedsprocessen die nog gestart moeten wor-
den. Voor het proces maakt de provincie de doelstellingen en beschikbare middelen per gebied zo 
helder mogelijk. Hierbij wordt verwacht dat het Rijk in 2025 voldoende duidelijkheid biedt over ka-
ders van de doelstellingen en met generiek beleid komt ten aanzien van landbouwemissies. De 
provincie gaat uit van een vrijwillige aanpak en bijbehorende instrumenteninzet om de opgaven te 
realiseren. Fryslân kiest er bijvoorbeeld voor ‘onteigening niet in te zetten’ (p. 47). Wel benoemt de 
provincie de mogelijkheid om gebiedsprocessen te ondersteunen door middel van wettelijke in-
strumenten, zoals de Wet inrichting landelijk gebied. Voor het realiseren van de doelen bevat het 
PPLG een indicatieve kostenraming tot 2035 van ongeveer 5,2 miljard euro. Voor de periode 2024-
2025 is een Aanvraag Rijksbijdrage opgenomen voor de uitvoering en intensivering van reeds voor-
bereide plannen. Het gaat om 328 miljoen euro voor onder andere een impuls aan het Veenweide-
programma en het ANLb, de aanleg en kwaliteitsverbetering van het Friese NNN, het vasthouden 
en verbeteren van kwaliteit van water, management- en techniekmaatregelen en de aanpak van de 
sociaaleconomische kwaliteit. 

Inzet van maatregelen en instrumenten 

Landbouwmaatregelen    
Om de doelen te halen zet Fryslân in de periode tot 2035 in op verschillende typen landbouwmaat-
regelen. De provincie biedt hierbij ondersteuning aan agrariërs op basis van vrijwilligheid. Voor de 
landbouwmaatregelen samen is ruim 2,4 miljard euro begroot. In deze analyse is daarvan circa 1,9 
miljard euro voor extensivering, agrarische natuur en groen-blauwe dooradering (zie ook natuur-
maatregelen hierna) en 536 miljoen euro voor techniek- en managementmaatregelen in de land-
bouw. Voor de extensivering van de landbouw gaat het om de afwaardering van landbouwgrond 
en vastgoed (1,08 miljard euro) en vergoeding voor aanvullende inkomensschade (170 miljoen 
euro). Afwaardering komt ook terug in het Aanvalsplan Grutto, waarvoor de provincie tevens inzet 
op het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (435 miljoen euro). Verder ligt er in het PPLG  een 
sterke focus op doelsturing, waarmee beoogd wordt keuzes zo veel mogelijk bij de boer zelf te la-
ten. Hiervoor wordt het Fries beheerfonds opgezet (486 miljoen euro), waaruit beloningen voor 
managementmaatregelen binnen een door het Rijk nog op te zetten KPI-systematiek en onderzoek 
naar een Friese systematiek gefinancierd kunnen worden. Daarnaast stimuleert de provincie tech-
nische maatregelen via een subsidieregeling (50 miljoen euro) ter aanvulling op de al bestaande In-
vesteringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord Nederland. Ook heeft kennisontwikkeling en -
verspreiding een plaats in het PPLG. Tenslotte wil de provincie de sociaaleconomische situatie in 
het landelijk gebied versterken via een Fonds voor brede welvaart (500 miljoen euro).  
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Natuurmaatregelen   
De prioriteiten van de provincie Fryslân liggen op het gebied van (1) herstel gruttopopulatie; (2) ver-
groten kwaliteit Natuurnetwerk en (3) realiseren groen-blauwe dooradering. Voor de natuurmaat-
regelen samen is 1.016 miljoen euro begroot. De grootste natuurpost op de begroting is voor 
‘weidevogels’ (435 miljoen euro) om de huidige populatie grutto’s te laten toenemen van 8.000 
naar 10.000 in 2030. Hiermee moeten 18 gruttokerngebieden van elk 1.000 hectare agrarisch beheer 
worden gerealiseerd. Daarbinnen komt 300 hectare extra zwaar agrarisch natuurbeheer met ge-
deeltelijke afwaardering van landbouwgrond vastgelegd in kwalitatieve verplichtingen. Het vergro-
ten van de natuurkwaliteit binnen het bestaande provinciale Natuurnetwerk (108 en 120 miljoen 
respectievelijk voor ‘beheer nieuwe stijl’ en ‘SNL aanvullend’) is uitgewerkt onder het initiatief ‘Grip 
op kwaliteit’ en uitbreiden Natuurnetwerk. Met ‘Grip op kwaliteit’ zou ruim 25 procent van de bio-
diversiteitsopgave, extra CO2-opslag (1.760 ton per jaar) en 5 procent hydrologisch herstel moeten 
worden gerealiseerd. Concrete maatregelen zijn (1) het verhogen van de beheervergoedingen voor 
natuurbeheerders (van 85 procent naar 99 procent van de normkosten), (2) meer benutten be-
staande regelingen binnen SNL, (3) extra natuur onder SNL-regeling brengen (circa 12.000 hectare), 
(4) overgangsbeheer naar hogere beheertypen (3.640 hectare) en (5) het realiseren van een kwali-
teitsimpuls voor bestaande beheertypen (3.952 hectare). Voor het uitbreiden van het Natuurnet-
werk gaat het om realisatie van de bestaande afspraken in het Natuurpact om nog 750 hectare te 
verwerven en 1.600 hectare in te richten (70 miljoen euro). Om 5 procent groen-blauwe doorade-
ring te realiseren begroot de provincie 225 miljoen euro. Deze opgave en de realisatie hiervan is nog 
niet heel concreet uitgewerkt. Wel zijn taakstellingen opgenomen voor aanleg van nieuwe land-
schapselementen (112 hectare/10km) en revitalisering van bestaande landschapselementen (939 
hectare/19km). Uitvoering zal deels lopen via het agrarisch natuurbeheer. Met 58 miljoen (‘bossen-
strategie’) wil de provincie: (1) nieuw bos binnen en buiten het NNN aanleggen (538 hectare), (2) 
agroforestry/voedselbossen (210 hectare), (3) vernatting bestaande natuur (2.162 hectare) en (4) re-
vitalisering bestaand bos.   

Watermaatregelen  
Onder het thema water noemt Fryslân een drietal maatregelen, waarbij klimaatadaptatie met 120 
miljoen euro de grootste is. Hieronder vallen zowel maatregelen om verzilting tegen te gaan, water 
te bergen en vast te houden, als onderzoek en het opstellen van klimaat- en waterplannen. Daar-
naast wordt als onderdeel van het Veenweideprogramma de realisatie van waterberging (als com-
pensatie voor hogere peilen) en de kosten van aanpassingen van waterinfrastructuur om hogere 
grondwaterpeilen mogelijk te maken genoemd, voor een bedrag van 102 miljoen euro. Tenslotte 
wordt een set aan maatregelen genoemd onder de kop ‘KRW’ (16 miljoen euro). Dit betreft zowel 
emissiebeperking via (extra) middelen voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, bufferzones 
langs watergangen en het natuurvriendelijk inrichten en beheren van water. Er wordt duidelijk ver-
meld dat deze maatregelen aanvullend zijn op de stroomgebiedbeheerplannen. Bij alle maatrege-
len is globaal de koppeling met NPLG-doelen en in te zetten instrumenten beschreven, maar is 
weinig informatie over omvang, locatie of verwachte bijdrage aan doelbereik gegeven.  

Structurerende keuzes voor kerngebieden 

Beekdalen  
Fryslân verwijst in het PPLG voor Water-bodem-sturend-keuzes naar een vertaling daarvan in 
speerpunten, in de ontwerpvisie ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’. Daartoe behoort het in ge-
biedsprocessen inzetten op versterking van het beekdalsysteem op de hogere zandgronden om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Daarmee zet Fryslân niet alleen in op het bereiken van de doelen voor 
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waterkwaliteit (vanuit de KRW en de Nitraatrichtlijn), maar kunnen ook andere doelstellingen wor-
den gerealiseerd (zoals natuur, groen-blauwe dooradering en waterberging). Deze ambitie komt 
overeen met de structurerende keuze voor beekdalen uit de Kamerbrief Water Bodem Sturend. De 
ligging van de beeksystemen wordt beschreven en is gekarteerd. Er worden geen nader gespecifi-
ceerde maatregelen, omvang van maatregelen of kwantitatieve doelen benoemd. KRW waterkwa-
liteitsdoelen worden behaald met de maatregelen die in de reeds bestaande 
stroomgebiedbeheerplannen zijn opgenomen en daar worden beschreven. Voor het kunnen beha-
len van de doelen wijst Fryslân op de verantwoordelijkheid en afhankelijkheid van het Rijk voor de 
mestwetgeving. Om het hydrologisch beeksysteemfunctioneren te verbeteren, en de waterkwanti-
teitsdoelstellingen onder de KRW te behalen, wordt per beeksysteem op hoofdlijnen beschreven 
welke typen maatregelen op korte, middellange en lange termijn kunnen worden genomen. Het 
benodigd budget voor maatregelen in beekdalen is niet apart gespecificeerd.  

Veenweide  
Het gesprek over hoe invulling kan worden gegeven aan welke structurerende keuzes is in Fryslân 
nog niet afgerond. Tot 2026 concentreert Fryslân zich op het verminderen van de CO2-uitstoot in de 
gebieden met een dik veenpakket. Het Veenweideprogramma 2021-2030, dat in 2021 is vastge-
steld, richt zich al op het verhogen van de waterpeilen in die gebieden. Er wordt gestreefd naar een 
gemiddelde grondwaterstand van 40 cm beneden maaiveld. Daarbij geldt het principe ‘hoger als 
het kan, lager als het moet’ (Bijlagen FPLG, p. 61). In totaal beslaan deze gebieden een oppervlakte 
van circa 28.000 hectare. Het zoekgebied voor maatregelen is op een kaart weergegeven. Door wa-
terstandverhoging wordt naar verwachting een CO2 uitstootvermindering van 0,25 megaton CO2-
eq. in 2030 gerealiseerd. In 2025 vindt een herijking plaats waarin wordt bepaald wat moet of kan 
worden gedaan om de door het Rijk bepaalde doelstelling van 0,45 megaton uitstootvermindering 
in 2030 te realiseren. In het Veenweideprogramma zijn tevens doelstellingen opgenomen om de 
negatieve effecten van bodemdaling te verminderen, te zorgen voor een duurzaam toekomstper-
spectief voor de landbouw en te zorgen voor een waterrobuust en klimaatbestendig ingericht wa-
tersysteem met beheersbare kosten. Het volgen van een bottom-up gebiedsgerichte aanpak is een 
belangrijke sleutel om doelstellingen te realiseren. Voor uitvoering van het Veenweideprogramma 
begroot de provincie 1.902 miljoen euro, voor de periode 2024 - 2035. 1.080 miljoen euro daarvan 
is bestemd voor afwaardering van agrarische grond en vastgoed. 500 miljoen betreft subsidiëring 
van funderingsherstelkosten in het veenweidegebied. 

Overgangsgebieden    
Het begrip overgangsgebieden of overgangszones wordt niet gebruikt in de hoofdtekst van het 
PPLG. In de bijlage wordt in de tabel met ‘natuurmaatregelen voor de korte en middellange ter-
mijn’ (p.16) wel verwezen naar de mogelijkheid van het herstel van hydrologische condities en 
bronmaatregelen om stikstofdepositie te verlagen in overgangsgebieden. Bos[aanleg] wordt be-
noemd als een kans voor de overgangszones tussen landbouw en stikstof/droogte gevoelige natuur 
(Bijlagen FPLG, p. 69) en als mogelijke maatregel zal ‘de inzet van additioneel ANLb-beheer op de 
veenweide en in overgangsgebieden nader worden uitgewerkt’ (Maatregelprogramma, p. 46). Het 
beleid ten aanzien van overgangszones is weinig expliciet en lijkt ook nog enigszins ambivalent. 
Aan de ene kant wordt geconstateerd dat ‘voor het bijdrage aan de VHR-doelen niet altijd extra ge-
bied nodig is: de kwaliteit binnen gebieden verhogen helpt ook’. In lijn daarmee wordt op de korte 
termijn vooral ingezet op ‘het verstevigen van lopende programma’s en activiteiten’ (PPLG, p, 23). 
Tegelijkertijd wordt ook benoemd dat bij de gebiedsgerichte aanpak en de daarin uit te werken 
maatregelen ten aanzien van stikstofvermindering, watermaatregelen en verbindingen een zwaar-
der accent zal komen te liggen op de directe omgeving van de Natura 2000-gebieden. Het 
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beperken van grond- en oppervlaktewater onttrekkingen (structurerende keuze 33) wordt wel be-
noemd als mogelijke toekomstige maatregel. Of deze ook daadwerkelijk toegepast zal (moeten) 
gaan worden hangt mede af van de Natuurdoelanalyses.  

(Bescherming) landbouwgrond  
De provincie Fryslân onderscheidt vijf verschillende transitiepaden voor de Friese landbouw, maar 
koppelt deze niet aan specifieke gebieden. Perspectief bieden is van belang benoemt de provincie, 
waarbij ‘de beschikbaarheid van voldoende en hoogwaardige landbouwgrond in samenhang met 
de mogelijkheden om die grond efficiënt te kunnen exploiteren […] een sleutel [is]’ (p. 43). Het PPLG 
geeft niet aan welke landbouwgronden expliciet ‘bescherming’ verdienen en voert vooralsnog ook 
geen maatregelen om landbouwgrond planologisch te beschermen. Wel wil de provincie grondin-
strumentarium inzetten voor de beschikbaarheid van landbouwgrond. 

Drenthe  

Typering van het programma, doelstellingen en aanpak 
Het Gebiedsprogramma Landelijk Gebied, versie 0.5 is de conceptversie van het Drents PPLG. Drenthe 
streeft naar het behoud van een sterk en leefbaar platteland. Daarom verbreedt de provincie in het 
gebiedsprogramma de kerndoelen van het NPLG (water, klimaat en natuur) met twee andere doe-
len: de landbouw, en het sociaaleconomisch en ruimtelijk terrein. Voor de kerndoelen volgt de pro-
vincie de jaartallen van de Handreiking met uitzondering van de stikstofopgave. Daarvoor hanteert 
de provincie een tijdshorizon van 2035 in plaats van 2030. Andere ruimtelijke claims in het landelijk 
gebied, zoals woningbouw, energie en recreatie, zullen in de deelgebieden worden geïnventari-
seerd en uitgewerkt.  
 
De voorkeursstrategie van de provincie om de doelen te bereiken is gebaseerd op vrijwilligheid. De 
provincie gaat uit van een gebiedsgerichte uitwerking van het PPLG in gebiedsprocessen. Per deel-
gebied wordt gekeken hoe de gebiedsprocessen opgestart kunnen worden, waarbij zo veel moge-
lijk wordt aangesloten op bestaande samenwerkingsverbanden. De provincie neemt de regie en 
biedt duidelijkheid over wettelijk verankerde doelen aan gebiedsprocessen. Volgens de provincie is 
het onontkoombaar dat doelen van bovenaf worden meegegeven, maar ook essentieel dat er 
ruimte is voor beweging van onderaf. Hieruit volgt de kernaanpak van ‘een constructieve vervlech-
ting van beide beweegrichtingen’ (p. 36). In de uitvoering geldt dat ‘goed met elkaar in beweging 
komen […] wat ons betreft […] belangrijker [is] dan het binnen de tijd op de eindstreep aankomen’ 
(p.11). Naast een regisserende rol neemt de provincie ook een faciliterende rol aan door ondersteu-
ning beschikbaar te stellen vanuit de uitvoeringsorganisatie Prolander. Om de doelen te realiseren 
bevat het PPLG een indicatieve kostenraming van ruim 4,6 miljard euro voor de periode tot 2035. 
Voor deze periode heeft de provincie ‘nog geen concretisering van de maatregelen gemaakt’ (p. 
150); de maatregelen zijn globaal aangeduid. Het PPLG bevat een Aanvraag Rijksbijdrage van ruim 
444 miljoen euro voor de periode 2024-2025. In deze aanvraag gaat het om maatregelen voor 
landbouw, natuur, water, klimaat en grond. Naast eigen inspanningen verwacht de provincie ook 
inzet van het Rijk, bijvoorbeeld op het gebied van emissienormen op bedrijfsniveau en langjarige 
financiering van ecosysteemdiensten.  
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Inzet van maatregelen en instrumenten 

Landbouwmaatregelen     
Om de doelen te bereiken zet Drenthe in de periode tot 2035 in op verschillende typen landbouw-
maatregelen. Sturing hierop is gebaseerd op stimulerend-vrijwillig beleid. Voor de landbouwmaat-
regelen samen is ruim 2,3 miljard euro begroot. In deze analyse is daarvan ruim 1,6 miljard euro 
voor extensivering, agrarische natuur en groen-blauwe dooradering (zie ook natuurmaatregelen 
hierna) en 729 miljoen euro voor techniek- en managementmaatregelen in de landbouw. Voor ex-
tensivering van de landbouw zet de provincie in op subsidies voor de afwaardering van grond en 
gebouwen (respectievelijk 609,5 miljoen en 775 miljoen euro). Ook wil de provincie middelen voor 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitbreiden (262 miljoen euro). Verder worden manage-
mentmaatregelen in het PPLG gestimuleerd via een beloningsstelsel op basis van een nog verder te 
ontwikkelen kpi-systematiek (342 miljoen euro). Doelsturing staat in het PPLG centraal, waarbij ge-
steld wordt dat er geen extra provinciale regels bovenop landelijke of Europese wetgeving komen. 
Daarnaast bevat het PPLG een innovatieregeling (82 miljoen euro) en stimuleert de provincie tech-
nische maatregelen via investeringssubsidies (300 miljoen euro) ter aanvulling op de reeds be-
staande Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord Nederland. Ter ondersteuning zet de 
provincie in op kennisontwikkeling en -verspreiding. Verder bevat het PPLG een investeringssubsi-
die (500 miljoen euro) voor sociaaleconomisch perspectief. Het PPLG geeft aan dat de maatregelen 
nog verder gespecificeerd zullen worden.  

Natuurmaatregelen    
De provincie Drenthe legt de prioriteit bij de voorgestelde natuurmaatregelen t.b.v.: (1) realisatie 
Natuurnetwerk; (2) agrarisch natuurbeheer en (3) bossen- en bomenstrategie. In totaal is voor na-
tuurmaatregelen een bedrag opgenomen van 1.143 miljoen euro. Daarin is de provinciale opgave 
vanuit het Programma Natuur voor de periode 2024-2030 integraal meegenomen. Onder realisatie 
Natuurnetwerk vallen verschillende typen maatregelen. Ten eerste gaat het om afwaardering van 
3.900 hectare landbouwgrond met 85 procent ten behoeve van VHR doelen en bosaanleg (262 mil-
joen euro). In de analyse zijn we ervan uitgegaan dat hierin ook de opgave voor realisatie bos bui-
ten het NNN is opgenomen (1.700 hectare) en dat het bij de resterende 2.200 hectare gaat om 
nieuwe natuur. Ten tweede is een bedrag van 204 miljoen euro gereserveerd voor natuurherstel-
maatregelen (VHR doelbereik) in bestaande natuurgebieden. Tenslotte is een budget van 213 mil-
joen euro opgenomen voor aanvullende beheermaatregelen via de bestaande SNL-regeling voor 
natuurbeheerders. Voor aanvullend agrarisch natuurbeheer is 213 miljoen euro gereserveerd voor 
uitbreiding van het bestaande ANLb. Hierin is ook de opgave voor groen-blauwe dooradering 
(deels) meegenomen omdat de provincie Drenthe deze opgave ook grotendeels via agrarisch be-
heer en de collectieven wil gaan realiseren. Voor dat laatste is een extra bedrag opgenomen van 21 
miljoen euro. De provincie geeft aan om dat er nog 5.610 hectare groen-blauwe dooradering moet 
worden aangelegd om het doel van 5 procent in 2030 te halen. Ten slotte is 181 miljoen euro be-
groot voor uitvoering van de Bossen- en bomenstrategie. Hierbij gaat het om bosaanleg binnen het 
NNN (800 hectare), in lopende natuurontwikkelingsprojecten (1.200 hectare) en buiten het NNN 
(1.700 hectare) en om de revitalisering van bestaand bos.  

Watermaatregelen  
Als belangrijkste watermaatregel zet Drenthe in op vergroting van de zoetwatervoorraad op de 
hoge zandgronden via continuering en versterking van de bestaande zoetwaterprogramma’s (45 
miljoen euro). Dit bedrag is berekend met normkosten van 1.500 euro per hectare en 30.000 hec-
tare. Daarnaast wordt een bedrag van 12 miljoen euro genoemd voor hydrologisch herstel rond de 
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Natura 2000-gebieden, vooral via het verondiepen van sloten en het slaan van een 70-tal berege-
ningsputten. Hierbij is het de vraag op welke manier beregeningsputten zouden moeten zorgen  
voor hydrologisch herstel. Maatregelen voor emissiereductie zijn volgens de provincie niet nodig 
omdat de al geïmplementeerde wettelijke maatregelen voldoende lijken voor KRW-doelbereik 
voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (p. 59). 

Structurerende keuzes voor kerngebieden 

Beekdalen  
Drenthe noemt in het PPLG niet een specifieke structurerende keuze die voor beekdalen wordt ge-
volgd. Wel wordt aangegeven dat in het algemeen het water-bodem-sturend-principe in Drenthe 
al langer bepalend is voor de ruimtelijke inrichting, ontwikkeling en beheer van de provincie. De 
provincie geeft aan dat beekdalen de hydrologische basis van het watersysteem in Zuidwest-Dren-
the vormen en in de afgelopen jaren hebben al ingrepen in beekdalen plaatsgevonden. De bijlage 
(bijlage 1, p. 56): ‘in de beekdalen ligt verder nog een belangrijke opgave voor de KRW en daarmee 
samenhangend is er meer ruimte voor waterberging nodig’. Tegelijk verwacht de provincie dat al 
vastgestelde maatregelen in combinatie met geïmplementeerde recente wettelijke maatregelen 
voldoende zullen zijn voor doelbereik. Voor ruimtelijke duiding onderscheidt Drenthe 8 deelgebie-
den waarvoor doelen en mogelijke typen maatregelen globaal worden beschreven, zoals hydrolo-
gisch beekherstel. Het benodigd budget voor maatregelen in beekdalen is niet apart gespecificeerd 
in het budget van het PPLG, maar wel in een pakket voor Aanvraag Rijksbijdrage.   

Veenweide  
Niet van toepassing 

Overgangsgebieden   
In het concept gebiedsprogramma Landelijk Gebied van Drenthe komt het begrip ‘overgangsgebie-
den’ een aantal keer terug. De provincie geeft de gebieden niet aan op een kaart, noch specifieert 
zij daar een generieke afstand voor rondom Natura 2000-gebieden. Voor een precieze invulling van 
die overgangsgebieden wordt verwezen naar de uitwerking van het NPLG door gebiedsactoren in 
deelgebieden. Richting 2030 geeft het PPLG wel aan dat de ‘eerste prioriteit’ (p. 47) ligt bij verbete-
ring van de natuurcondities door middel van maatregelen in en rondom de Natura 2000-gebieden. 
De provincie wil daarbij terughoudend zijn met ingrepen want ‘het uitgangspunt is om landbouw-
grond zoveel mogelijk landbouwgrond te laten blijven.’ (p. 31). In het PPLG is een maatregelpakket 
opgenomen om hydrologisch herstel rondom natuurgebieden te realiseren. Daarnaast bevat het 
PPLG budget voor het afwaarderen van grond rondom Natura 2000-gebieden. Daarin wordt onder 
andere onderscheid gemaakt tussen categorie 1,2 en 3 van overgangsgebieden. In de categorie 1 ge-
bieden is sprake van de meest ingrijpende maatregelen voor (natuur)herstel en, als gevolg daarvan, 
het hoogste percentage afwaardering grond. De voorlopige en indicatieve schattingen van het aan-
tal hectares in de verschillende categorieën zijn: Cat 1: 2300 hectare, Cat. 2: 4800 hectare, Cat. 3: 650 
hectare. Ten aanzien van het beperken van grondwateronttrekkingen rond Natura 2000-gebieden 
(structurerende keuze 33 uit de Kamerbrief Water Bodem Sturend) geeft het PPLG aan dat ‘van-
wege klimaatverandering […] aanvullende maatregelen in overgangsgebieden nodig zijn. Naar ver-
wachting gaat het om het ondieper ontwateren en om regels voor grondwateronttrekkingen.’ (p. 
60). Dit zal op basis van onderzoek verder worden uitgewerkt. 
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(Bescherming) landbouwgrond  
Drenthe onderscheidt verschillende transitiepaden in haar PPLG, maar koppelt deze nog niet aan 
specifieke gebieden op een kaart. Als uitgangspunt hanteert de provincie zoveel mogelijk land-
bouwgrond beschikbaar te houden voor de agrarische sector. Zo geeft de provincie aan dat ‘het 
provinciebrede transitiepad voor de landbouw […] niet van boeren [vergt] dat zij overgaan op een 
zeer extensieve productiewijze’ (p. 81). Waar dit wel het geval zal zijn in de deelgebieden is aan de 
gebiedsprocessen om uit te werken en in dit PPLG nog niet expliciet aangegeven. Daarbij maakt de 
provincie niet duidelijk welke gronden expliciet beschermd zouden worden en voert ze vooralsnog 
geen maatregelen op om landbouwgrond planologisch te beschermen. 

Overijssel  

Typering van het programma, doelstellingen en aanpak 
Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied Overijssel is het ontwerp gebiedsprogramma van Overijssel. 
In het PPLG staat de leefbaarheid van het landelijk gebied voorop. De kerndoelen van het NPLG 
(water, klimaat, natuur) worden verbreed in de drie doelen die de provincie stelt: een sociaalecono-
misch perspectief, een toekomstbestendige landbouw en het herstel van de natuur, het watersys-
teem en het klimaat. Deze doelen zijn gelijkwaardig voor de provincie. Overijssel volgt daarbij 
grotendeels de jaartallen van de Handreiking van het NPLG, met uitzondering op de stikstofopgave. 
Hiervoor benoemt de provincie een tijdshorizon van 2030-2035. Het PPLG bevat geen uitwerking 
van andere ruimtelijke claims in het landelijk gebied.   
 
De voorkeursstrategie om de doelen te bereiken is gebaseerd op een bottom-up, vrijwillig proces met 
de mogelijkheid tot inzet van meer verplichtend instrumentarium. Voor elk PPLG-gebied geeft de 
provincie de doelen aan, maar het is aan de gebieden zelf te bepalen met welke maatregelen ze 
deze doelen willen bereiken. De provincie streeft ernaar de doelen zo veel mogelijk te realiseren via 
vrijwillige gebiedsprocessen. Daarnaast ziet de provincie de mogelijkheid om gebiedsprocessen 
vorm te geven op basis van inrichtingsprojecten onder de Wet inrichting landelijk gebied of omge-
vingsplannen onder de Omgevingswet. Het PPLG stelt dat ‘wettelijk instrumentarium meer moge-
lijkheden biedt voor (tijdige) voortgang’, zoals een volledige schadeloosstelling (p. 19). Het 
realiseren van de doelen is immers niet vrijblijvend volgens de provincie: ‘‘onontkoombare doelen’ 
[moeten] simpelweg gehaald […] worden in de projecten die bottom-up ontstaan’ (p. 18). Per PPLG-
gebied wordt verkend welk type gebiedsproces nodig is. Waar mogelijk wordt aangesloten bij be-
staande gebiedsprocessen. Om de doelen te kunnen halen gaat het PPLG uit van een indicatieve 
kostenraming van 5,2 miljard euro tot 2035. Als onderdeel van deze kostenraming is een Aanvraag 
Rijksbijdrage (436 miljoen euro) voor drie maatregelpakketten voor de periode 2024-2025 opgeno-
men. In deze pakketten gaat het om het ondersteunen van gebiedsprocessen, opbouwen van een 
grondpositie, en invullen van een perspectief voor de landbouw en sociaal-economische ontwikke-
ling. Naast eigen inspanning verwacht de provincie ook inzet van het Rijk voor de verdere uitwer-
king van het PPLG. Dit gaat bijvoorbeeld om generieke normstelling op bedrijfsniveau. 

Inzet van maatregelen en instrumenten 

Landbouwmaatregelen    
Om de doelen te halen zet Overijssel in de periode tot 2035 in op verschillende typen landbouw-
maatregelen. De instrumentkeuze is gebaseerd op vrijwilligheid met de mogelijkheid tot bijsturing 
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door de provincie middels meer verplicht beleid via het ruimtelijke spoor. Voor de landbouwmaat-
regelen samen is ruim 4.170 miljoen euro begroot. In deze analyse is daarvan 1.450 miljoen euro 
bestemd voor beëindigingsregelingen (met de mogelijkheid dat deze een verplichtend karakter 
zouden kunnen krijgen) en 351 miljoen euro voor subsidies voor techniek- en managementmaatre-
gelen in de landbouw. Daarnaast is circa 2.369 miljoen euro voor extensivering, agrarische natuur 
en groen-blauwe dooradering (zie ook natuurmaatregelen hierna). Om extensieve landbouw te re-
aliseren gaat het in het PPLG om de afwaardering van landbouwgrond en/of langjarige beloningen 
van ecosysteemdiensten (30 jaar). Dit gaat om 17.500 ha tot 2030 en 64.000 ha tot 2050. Ook bevat 
het PPLG een schadeloosstellingsregeling binnen gebiedsprocessen waarin wordt gekozen voor de 
inzet van de Wilg/Omgevingswet. Verder speelt kennisontwikkeling en -verspreiding een rol in het 
PPLG. Tenslotte bevat het PPLG 120 miljoen euro voor nog uit te werken maatregelen voor de ver-
betering van de sociaaleconomische kwaliteit. 

Natuurmaatregelen   
De natuurmaatregelen van de provincie Overijssel bestaan uit: (1) Aanleg nieuwe natuur, (2) realisa-
tie Groen Blauwe Dooradering en (3) Bosaanleg buiten het NNN.  Hiervoor is in totaal 455 miljoen 
euro begroot. De opgave voor nieuwe natuur en een groot deel van de opgave voor groen-blauwe 
dooradering (tot 2030) is samen met de opgave voor natuurinclusieve landbouw (zie landbouw) ge-
pland in de prioritaire gebieden (veenweidegebieden, beekdalen en overgangsgebieden rondom 
Natura 2000). Ten eerste bedraagt de opgave voor nieuwe natuur tot 2030 2.445 hectare en tot 
2050 8.200 hectare. Hiervoor is in het PPLG bijna 168 miljoen euro begroot. Ten tweede wil de pro-
vincie groen-blauwe dooradering tot 2030 uitbreiden met 2.250 hectare en tot 2050 met 4.500 hec-
tare. In het PPLG is 146 miljoen euro begroot voor de inrichtingskosten tot 2030. Het grootste deel 
van de opgave tot 2030 zal in de prioritaire gebieden moeten worden gerealiseerd (2.000 hectare). 
Tenslotte is voor 2.000 hectare bosaanleg buiten het Natuurnetwerk tot 2030 bijna 50 miljoen euro 
begroot in het PPLG.  

Watermaatregelen  
In het PPLG van Overijssel wordt als één van de doelen een robuust watersysteem genoemd. In het 
plan zijn voor water de knelpunten, mogelijke maatregelen en koppelkansen helder weergegeven 
en voor de zes deelgebieden van de provincie gespecificeerd.  Er is een eerste aanzet gemaakt voor 
keuzes betreffende de omvang en locatie of zoekgebied van de maatregelen, veelal onderbouwd 
met recent onderzoek. De grote hoeveelheid bijlagen en de verschillende status van de onderlig-
gende documenten levert echter veel herhaling en overlap van teksten op en maakt het lastig vast 
te stellen in welke mate de in de achtergronddocumenten genoemde maatregelen noodzakelijke 
maatregelen zijn, mogelijke maatregelen of al meer het karakter hebben van voorgenomen maat-
regelen. In de kostenramingtabel (p. 17) zien we dat voor inrichtingskosten voor gebieden met een 
meervoudige opgave vooral voor de waterhuishouding 90 miljoen euro is begroot op basis van 
eenheidskosten van 9000 euro/hectare. Daarnaast heeft een niet nader gespecificeerd deel van de 
maatregel Natuur inclusieve landbouw (met een budget van in totaal ruim 2 miljard euro) betrekking 
op water, zowel op de wateropgave voor de KRW (waterkwaliteit en -kwantiteit), als op maatrege-
len gerelateerd aan de klimaatopgave (zoetwatervoorziening). Voor het probleem van een toename 
van gewasbeschermingsmiddelen en steeds vaker overschrijden van de normen voor grondwater 
(vergrijzing van grondwater) wordt gekeken naar het Rijk voor landelijke actie. Er is een inventarisa-
tie van mogelijke instrumenten beschikbaar, waarbij voor een deel van de instrumenten nog moet 
worden besloten of deze zullen worden toegepast. 
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Structurerende keuzes voor kerngebieden 

Beekdalen  
Overijssel geeft in het PPLG aan dat het Rijk nog aan het nadenken is over structurerende keuzes 
voor de KRW opgaven in beekdalen en of deze dwingend of richtinggevend worden vastgelegd in 
het NPLG. Zodra dit helder is zal Overijssel dit meenemen. De bijlagen van het PPLG refereren des-
alniettemin meermaals aan de structurerende keuze voor beekdalen uit de Kamerbrief Water Bo-
dem Sturend en het Ontwikkeldocument-NPLG. De provincie prioriteert o.m. de KRW doelen. Om 
de transitie in beekdalen mogelijk te maken wordt allereerst een proeftuin opgericht. Daarin gaat 
de provincie in gesprek met betrokkenen over hun ideeën en wordt een concreet plan gemaakt 
waarmee het gebied klaargemaakt wordt voor de toekomst: een landbouwsector met perspectief, 
schoon en voldoende water, natuurherstel en een vitaal platteland. De ligging van beekdalen is op 
de kaart weergegeven. De integrale aanpak van de beekdalen in Twente en het Vechtdal heeft prio-
riteit. Dit betreft 16 beken en beekdalen (met een uitwerkingsgebied van 15.000-20.000 hectare; 
grotendeels in landbouwkundig gebruik). De proeftuin zal 3 van deze beekdalen omvatten. In de 
bijlagen worden mogelijke maatregelen voor deze 3 gebieden beschreven. In het PPLG worden nog 
geen bufferstroken rond de beken aangewezen. Hoe de landbouwpercelen binnen deze stroken in 
de toekomst gebruikt kunnen worden, wordt met gebiedspartners nog nader uitgewerkt. Op basis 
van de huidige inzichten beslaan de bufferstroken ca. 3.500 hectare. Maar de daadwerkelijke be-
grenzing en inrichting van de bufferstroken zal een uitkomst van gebiedsprocessen zijn, en is één 
van de mogelijke maatregelen. Indien nodig zullen dergelijke zones vastgelegd worden in provinci-
aal of gemeentelijk omgevingsbeleid. Voor 2024 en 2025 wordt voor ‘bouwsteen beekdalen’ in het 
maatregelpakket gebiedsprocessen, in totaal 20,1 miljoen euro gevraagd. In de gebiedsprocessen 
zullen begrotingen per beekdal opgesteld worden. 

Veenweide 
Overijssel zet in op het vernatten van veen en streeft naar een grondwaterstand van 20 tot 40 cen-
timeter onder maaiveld. Dat is conform de keuze in de Kamerbrief Water Bodem Sturend en het 
Ontwikkeldocument-NPLG. Hiermee bouwt Overijssel voort op de gebiedsgerichte aanpak voor de 
klimaatopgave voor de veenweidegebieden, waar zij al sinds 2019 met partners aan werkt. Aan 
Overijssel is een emissiereductie-opgave van 0,1 megaton CO2-equivalenten toebedeeld. Deze op-
gave ligt in Noordwest Overijssel. Het zoekgebied voor vernatting is 18.810 hectare groot en opge-
deeld in drie deelgebieden met verschillende bodem- en watersystemen en elk een eigen 
gebiedsproces. De provincie geeft aan dat er nog onderzoek loopt, samen met andere veenweide-
provincies, naar technische maatregelen waarmee het grondwaterpeil gestuurd kan worden, en 
naar mogelijkheden voor aanpassing in terreinbeheer en agrarische bedrijfsvoering. Daarnaast is 
nader onderzoek nodig naar waterbeschikbaarheid voor peilopzet en de mate waarin niet meer kan 
worden voldaan aan normen voor wateroverlast, door afname van de waterbergingscapaciteit, als 
de peilen zijn verhoogd. Maatregelenpakketten moeten nog worden samengesteld, maar kunnen 
bestaan uit aanpassing waterhuishouding en drainage, omvorming naar natuur en natte teelten. 
Gelet op de stand van zaken van het onderzoek naar de omvang van de opgave per deelgebied en 
de passende oplossingsrichtingen hiervoor, kan Overijssel op dit moment nog geen uitspraak doen 
over doelbereik.  Het benodigde budget voor emissiereductie is niet separaat gespecificeerd en on-
derdeel van groter aangevraagd bedrag voor de gebiedsgerichte aanpak van 2024 tot 2035: circa 2 
miljard euro. Voor schadeloosstelling van agrariërs (verwerven en/of afwaarderen van grond) in het 
veenweidegebied is daarnaast circa 230 miljoen euro begroot. 
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Overgangsgebieden    
Het begrip overgangsgebieden of overgangszones komt meermaals terug in het Ontwerp Pro-
gramma Landelijk Gebied van Overijssel, hoofdzakelijk onder de noemer van de zogenaamde ‘ge-
bieden met een complexe meervoudige opgave’ ofwel ‘uitwerkingsgebieden’. Deze gebieden 
worden benoemd als een verzamelcategorie van veenweidegebieden, stroomgebieden van brede 
beekdalen én overgangsgebieden in- en rond Natura 2000-gebieden. Specifiek voor deze laatste 
categorie gaat het om ongeveer 20.000 – 30.000 hectare overgangsgebieden op provinciaal niveau. 
Hoewel de provincie deze gebieden dus ruimtelijk vrij precies in beeld lijkt te hebben zijn daarvoor 
op voorhand nog ‘geen vaststaande maatregelpakketten’ aangewezen, mede omdat men in veel 
gebieden nog onvoldoende inzicht heeft in de concrete stapeling van opgaven (Maatregelpakket-
ten 2024, p.26). Voor de verdere uitwerking van keuzes en maatregelen wordt primair ingezet op 
gebiedsprocessen, waarvan de provincie inschat dat er indicatief 40 nodig zijn met een gemiddelde 
omvang van 1500 – 2000 hectare. Wel is duidelijk dat de provincie in deze gebiedsprocessen onder 
andere in wil zetten op de ontwikkeling van extensieve/natuurinclusieve landbouw (oa. via langja-
rige pachtconstructies), de mogelijke afwaardering van gronden en verschillende vormen van agra-
risch natuurbeheer. Uitgangspunt daarbij is de Interventieladder zoals opgenomen in de provinciale 
Nota’s Grondbeleid (2018/ 2020). Dwingende instrumenten worden daarbij (als laatste trede) niet 
bij voorbaat uitgesloten. Specifiek waar het gaat om grondwateronttrekkingen rondom Natura-
2000 gebieden wordt in het OPLG benoemd dat er in eerste instantie meer en beter zicht dient te 
komen op alle grondwateronttrekkingen. In Rijn-Oost verband wordt gewerkt aan de uitwerking 
van een methodiek om te komen tot onttrekkingsplafonds voor grondwateronttrekkingen (Toe-
lichting op Ontwerp PPLG, p, 55).  

(Bescherming) landbouwgrond  
De provincie Overijssel onderscheidt verschillende transitiepaden en stelt dat ‘niet overal in Overijs-
sel […] de landbouw dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden heeft’ (bijlage 2, p. 69). Daartoe koppelt 
de provincie op een indicatieve kaart deze perspectieven ook aan gebieden, variërend van meer 
productieve tot extensievere gebieden. In de gebiedsprocessen zal dit verder worden uitgewerkt. 
De provincie geeft aan zorgvuldig om te willen gaan met besluiten die een claim leggen op agrari-
sche grond. De inzet is om het landbouwareaal te beschermen en een maximum van 10 procent aan 
de vermindering hiervan te stellen. De provincie geeft niet expliciet aan om welke gronden dit gaat 
en voert vooralsnog geen maatregelen op waarmee de gronden planologisch beschermd worden. 

Gelderland  

Typering van het programma, doelstellingen en aanpak 
In juli 2023 heeft Gelderland het Gelders Gebiedsplan stikstofreductie en natuurverbetering opgeleverd 
conform de Wet natuurbescherming. Het gebiedsplan bevat geen integrale uitwerking van de kern-
doelen van het NPLG (water, klimaat en natuur), maar bestaat uit informatie over stikstofreductie 
en natuurverbetering op basis van de natuurdoelanalyses. Het document kan worden beschouwd 
als een tussenstap op weg naar het ontwerpprogramma Vitaal landelijk gebied Gelderland. Volgens 
de provincie is meer tijd nodig voor een zorgvuldige uitwerking van het ontwerpprogramma, waar-
voor de provincie een uitgebreid consultatie- en participatietraject volgt. Daarnaast verwacht de 
provincie duidelijkheid vanuit het Rijk, bijvoorbeeld ten aanzien van generiek beleid voor de reduc-
tie van stikstof- en broeikasgasemissies. De provincie streeft ernaar het ontwerpprogramma eind 
2023 of begin 2024 vastgesteld te hebben. Voor de uitvoering van het programma verzoekt 
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Gelderland het Rijk in de begeleidende brief rekening te houden met een kostenraming van ruim 10 
miljard euro voor de periode tot 2035. Dit budget heeft de provincie nog niet onderbouwd.  

Flevoland 

Typering van het programma, doelstellingen en aanpak 
Het Flevolands Programma Landelijk Gebied is het conceptontwerp van het gebiedsprogramma van Fle-
voland. In dit conceptontwerp ‘tackelen we een groot deel van de doelen uit het NPLG: natuur, stik-
stof, water, bodem en klimaat’ (p. 5). Vanwege de samenhang tussen de doelen heeft de provincie 
het PPLG niet ingedeeld naar de fysieke kerndoelen van het NPLG (water, natuur en klimaat), maar 
naar zes thema’s. Deze thema’s omvatten ook bredere doelen, zoals de vervlechting van landelijk 
en stedelijk gebied. Het voornaamste doel van het PPLG is het herstel van biodiversiteit in combi-
natie met een toekomstbestendige landbouw. Voor de kerndoelen van het NPLG volgt Flevoland 
grotendeels de jaartallen van de Handreiking van het NPLG, behalve voor de stikstofopgave. Hoe-
wel het vervroegen van het jaartal van 2035 naar 2030 ter sprake is gekomen, gaat het PPLG uit van 
2035 als tijdshorizon. De provincie benoemt meekoppelkansen op het gebied van de woningbouw-
opgave, energietransitie en recreatie. Dit is nog niet uitgewerkt in het PPLG.  
 
De voorkeursstrategie van de provincie is gebaseerd op een gebiedsgerichte aanpak met een vrijwillig, 
bottom-up proces. Naast het al bestaande deelgebied wordt onderzocht of en in welke deelgebie-
den stappen gezet kunnen worden, ‘bijvoorbeeld in de vorm van gebiedsprocessen op basis van 
maatregelenpakketten’ (p. 123). In de aanpak wil de provincie zich ‘als verbinder en facilitator’ op-
stellen tegenover medeoverheden en de samenleving (p 42). Om de doelen te bereiken beschrijft 
het PPLG (groepen van) voorstellen, oplossingsrichtingen en maatregelen gebaseerd op een rond-
vraag en inbreng vanuit de samenleving, medeoverheden en provincie. Hiervoor bevat het PPLG 
een indicatieve kostenraming tot 2035 van 1 miljard euro. Als onderdeel van deze kostenraming is 
een Aanvraag Rijksbijdrage van 18,25 miljoen euro voor de periode 2024-2025 opgenomen. De 
aanvraag omvat twee maatregelpakketten, waarin het gaat om de opgaven voor stikstof, biodiver-
siteit en een toekomstbestendige landbouw. Naast eigen inspanning verwacht de provincie ook in-
zet van het Rijk. Dit gaat bijvoorbeeld om het geven van ‘voldoende perspectief, richting, 
ondersteuning en middelen (een volwaardig Landbouwakkoord, vastgestelde Wet Transitiefonds) 
voor het toekomstbestendig maken van de landbouw’ (p. 130).  

Inzet van maatregelen en instrumenten 

Landbouwmaatregelen     
Om de doelen te halen zet Flevoland in de periode tot 2035 in op verschillende typen landbouw-
maatregelen. Sturing hierop is gebaseerd op vrijwilligheid. Voor de landbouwmaatregelen samen is 
ruim 469 miljoen euro begroot. In deze analyse is daarvan circa 246 miljoen euro voor extensive-
ring, agrarische natuur en groen-blauwe dooradering (zie ook natuurmaatregelen hierna) en 223 
miljoen euro voor techniek- en managementmaatregelen in de landbouw. In het PPLG wordt niet 
expliciet benoemt welk bedrag de provincie aan welke specifieke maatregel koppelt.  De beschre-
ven maatregelen zijn gebaseerd op ideeën en voorstellen uit de samenleving en medeoverheden, 
en lijken vaak aan te sluiten op al bestaande initiatieven. In de maatregelen nemen kennisontwik-
keling en -verspreiding een belangrijke plaats in. Verder zet de provincie in op stimulering van tech-
nische en managementmaatregelen. Het PPLG bevat geen beëindigings- of verplaatsingsregeling. 
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Hoewel extensiveren benoemd is bij de opgehaalde ideeën, ligt de focus hier niet op in een groot 
deel van de provincie: ‘relatief dure maatregelen, zoals stoppen of extensiveren, zijn […] in eerste 
instantie niet aan de orde’ (p. 106). De provincie richt zich wel op een vier tot zesvoudige toename 
van het areaal onder agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In het PPLG is geen budget voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling in het landelijk gebied opgenomen.  

Natuurmaatregelen   
De natuurmaatregelen in het PPLG van de provincie Flevoland zijn: (1) groen-blauwe dooradering, 
(2) versterken biodiversiteit in bestaande natuurgebieden en (3) aanleg ecologische verbindingen. 
Daarnaast besteedt het PPLG aandacht aan uitbreiding van het bestaande agrarisch natuur en land-
schapsbeheer met 1.500 – 2.500 hectare (zie landbouwmaatregelen) met name gericht op akkervo-
gels.  Voor groen-blauwe dooradering is tot 2035 ruim 178 miljoen euro begroot. Hierbij noemt het 
PPLG geen concrete hectares. Voor de invulling hiervan wordt gekeken naar ecologisch berm- en 
dijkbeheer, droge dooradering en erfbeplanting rondom elk van de 1.600 agrarische bedrijven.  
Voor het versterken van biodiversiteit in bestaande natuurgebieden is ruim 124 miljoen euro be-
groot voor de aanleg, revitalisering en beheer bos, bestrijding invasieve soorten, KRW maatregelen 
en klimaatadaptatie. Voor ecologische verbindingen is ten slotte bijna 48 miljoen euro opgenomen. 
Dit omvat de aanleg van ecologische verbindingen, de uitwerking van een  overgangszone bij de 
Oostvaardersplassen en het realiseren van overgangen tussen binnendijkse en buitendijkse natuur.  

Watermaatregelen  
Door de goede uitgangspositie wat betreft de zoetwatervoorziening door enerzijds veel kwel in de 
polders en anderzijds eenvoudige inlaatmogelijkheden vanuit het IJsselmeer zijn de noodzakelijke 
maatregelen op dat vlak beperkt. De nadruk voor watermaatregelen ligt daardoor bij Flevoland 
vooral op de waterkwaliteit en inrichting. Er wordt een aantal mogelijke maatregelen genoemd on-
der het thema water (69 miljoen euro), variërend van beheer en inrichting van natuurvriendelijke 
oevers en de aanleg van vispassages voor de KRW tot nazuivering van effluent van een afvalwater-
zuivering, baggeren en het uitvoeren van onderzoek naar waterbeschikbaarheid. Waterpeilverho-
ging door actieve drainage ter voorkoming van bodemdaling is een onderdeel van een groter 
maatregelpakket voor bodem (in totaal 94 miljoen euro). Daarnaast zijn watergerelateerde maatre-
gelen genoemd als onderdeel van het Actieplan Bodem en Water (43 miljoen euro), zoals vermin-
dering van uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. De provincie spreekt 
de verwachting uit dat ‘[…] na uitvoering van alle KRW-maatregelen uit SGBP3 en het PPLG én een 
effectief Rijks emissiebeleid, de biologische doelen voor alle KRW-waterlichamen in het landelijk 
gebied gehaald kunnen worden. Naar verwachting zal dat niet in 2027 zijn’ (p. 65). De maatregelen 
zelf zijn duidelijk beschreven, maar het blijft onduidelijk wat de omvang van de inspanningen per 
maatregel is, vooral door het on.t.b.reken van een toewijzing van een budget per maatregel.  

Structurerende keuzes voor kerngebieden 

Beekdalen  
Niet van toepassing 

Veenweide  
Niet van toepassing 
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Overgangsgebieden   
Het begrip overgangsgebieden komt in het PPLG van Flevoland vooral terug in de bijlage (1) waarin 
de minimale vereisten aan het gebiedsprogramma uit de handreiking voor gebiedsprogramma’s 
NPLG zijn weergegeven. Er wordt in de tekst van het PPLG wel enkele malen verwezen naar over-
gangszones, maar niet zozeer specifiek in relatie tot Natura-2000 gebieden. Met overgangszones 
worden een soort ‘lichtgroene’ gebieden bedoeld waarin de verbinding tussen natuurgebieden en 
andere functies vorm zou kunnen krijgen. Een algemene constatering is dat ‘vanwege het agrarisch 
gebruik, hoge grondprijzen en een strikte scheiding tussen de verschillende functies in Flevoland er 
weinig tot geen overgangszones, rommelhoekjes en extensief gebruikte percelen zijn. Dit terwijl 
overgangszones hoge biodiversiteitswaarden herbergen. Hierdoor functioneert het agrarisch ge-
bied op dit moment niet ondersteunend aan de algemene biodiversiteit en de natuurgebieden’ (p. 
56). Wel is een gebiedsgerichte aanpak rondom het Overijsselse Natura 2000-gebied Wieden-
Weerribben opgenomen met vooral technische landbouwmaatregelen voor stikstofreductie, zon-
der de term overgangsgebied te noemen (p. 102-104).   

(Bescherming) landbouwgrond  
De provincie Flevoland maakt geen differentiatie tussen verschillende landbouwgebieden gekop-
peld aan ontwikkelperspectieven. Wel geeft de provincie aan dat in het gebiedsproces nabij stik-
stofgevoelige N-2000 gebieden sprake van extensivering kan zijn, maar dat in de gebieden 
daarbuiten extensivering in eerste instantie niet aan de orde is. De provincie stelt dan ook ontwor-
pen te zijn om ‘dé agrarische provincie van Nederland te zijn: innovatief, hoogproductief en op de 
beste landbouwgrond van Nederland’ (p. 13). De keerzijde van de hoogproductieve landbouw leidt 
ertoe dat verweving van functies inmiddels meer gewenst is, maar hierbij vindt de provincie het be-
langrijk zuinig om te gaan met haar goede landbouwgrond. Voor de provincie is het daarbij zaak 
om het unieke polderlandschap niet te laten versnipperen. Desondanks maakt de provincie nog 
niet ruimtelijk expliciet welke gronden eventuele ‘bescherming’ zouden verdienen en voert ze voor-
alsnog geen maatregelen op om landbouwgrond planologisch te beschermen. 

Utrecht 

Typering van het programma, doelstellingen en aanpak 
Het Utrechts Programma Landelijk Gebied is de conceptversie van het gebiedsprogramma van Utrecht. 
Hierin beschrijft de provincie ‘wat we moeten doen om de doelen van het NPLG te halen’, maar niet 
‘hoe en waar we dat gaan doen’ (p. 4). Het PPLG verbreedt de drie kerndoelen van het NPLG (water, 
klimaat, natuur) met een vierde kerndoel: het perspectief voor de landbouw. Prioriteit gaat uit naar 
doelen die rechtstreeks voortkomen uit internationale verplichtingen. Hierbij volgt Utrecht de jaar-
tallen van de Handreiking van het NPLG. Deze doelen worden gecombineerd met andere ruimte 
vragende opgaven; het PPLG benoemt meekoppelkansen op het gebied van bijvoorbeeld de ener-
gietransitie, recreatie en de versterking van de relatie tussen landelijk en stedelijk gebied. Om tot 
het ‘hoe en waar’ van de aanpak van de doelen te komen gaat de provincie met de gebiedspartners 
aan de slag.  
 
Om tot het ‘hoe en waar’ van de aanpak van de doelen te komen gaat de provincie met de ge-
biedspartners aan de slag. De voorkeursstrategie van de provincie gaat uit van een bottom-up, vrijwil-
lig proces. De gebiedsprocessen staan centraal in de uitvoering, waarbij de provincie regie neemt en 
doelen per gebied meegeeft. Het gaat om zowel bestaande als nieuwe gebiedsprocessen. Het PPLG 
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stelt dat de gebiedsprocessen van oudsher sterk bottom-up gedreven in Utrecht, wat nu op ge-
spannen voet staat met de onontkoombaarheid van de doelen. Het geeft spanning in de ge-
biedsprocessen dat ‘verplichtende doelstellingen […] gehaald moeten worden op basis van 
vrijwilligheid’ (p. 98). In de aanpak gaat Utrecht uit van vrijwillig instrumentarium, maar geeft ook 
aanzet tot dwingender beleid via het ruimtelijke spoor. Zo benoemt de provincie de mogelijkheid 
van aanvullende eisen voor specifieke gebieden, zoals een grondwateronttrekkingsplafond en ex-
tensiveringseisen rondom Natura 2000-gebieden. De instrumenten in het PPLG worden als uit-
gangspunt in de gebiedsprocessen genomen en worden gaandeweg aangepast. Om de doelen te 
realiseren bevat het PPLG een indicatieve kostenraming van 3,7 miljard euro tot 2035. Als onderdeel 
hiervan is een Aanvraag Rijksbijdrage (778 miljoen) voor zes maatregelpakketten voor de periode 
2024-2030 opgenomen. In deze pakketten gaat het onder andere om het realiseren van groen-
blauwe dooradering, emissiereductie van veenweidegebied via verhoging van de grondwaterstand 
en beloningen voor een duurzame bedrijfsvoering o.b.v. een kpi-systematiek via de Utrechtse Mo-
nitor Duurzame Landbouw. Het PPLG geeft aan dat naast de eenmalige transitiemiddelen ook mid-
delen op structurele basis nodig zijn na 2035. Daarnaast wordt benadrukt dat het voor doelbereik 
noodzakelijk is dat het Rijk duidelijkheid creëert over generieke afspraken over normering, beprij-
zen en vergoedingen.  

Inzet van maatregelen en instrumenten 

Landbouwmaatregelen      
Om de doelen te halen zet Utrecht in de periode tot 2035 in op verschillende typen landbouwmaat-
regelen. De provincie gaat hierbij grotendeels uit van vrijwilligheid, maar geeft ook aanzet tot meer 
verplicht beleid via het ruimtelijke spoor. Voor de landbouwmaatregelen samen is 1.310 miljoen 
euro begroot. In deze analyse is daarvan circa 770 miljoen euro voor extensivering, agrarische na-
tuur en groen-blauwe dooradering (zie ook natuurmaatregelen hierna) en 540 miljoen euro voor 
techniek- en managementmaatregelen in de landbouw. Voor het realiseren van extensieve land-
bouw gaat het om subsidies voor de afwaardering van landbouwgrond (530 miljoen euro) en ver-
plaatsing van bedrijven. Ook wordt afwaardering ingezet als onderdeel van de versterking van de 
weidevogelgebieden (170 miljoen euro). Daarnaast geeft de provincie een aanzet tot aanvullende 
eisen in specifieke gebieden. Zo wordt de mogelijkheid tot het stellen van voorwaarden voor ex-
tensief grondgebruik in de 500 meter zone direct grenzend aan Natura 2000-gebieden benoemd. 
Dit is nog niet uitgewerkt in het PPLG. Verder wil de provincie het ANLb versterken (10 miljoen 
euro). In het PPLG worden managementmaatregelen gestimuleerd via kennisverspreiding en belo-
ningen o.b.v. een nog te ontwikkelen kpi-systematiek (430 miljoen euro). Voor technische maatre-
gelen gaat het om investeringen in waterinfiltratiesystemen (110 miljoen).  Ter ondersteuning zet de 
provincie in op onderzoek en kennisverspreiding. Ook is een Fonds Vitaliteit Landelijk Gebied opge-
nomen voor de verbetering van de sociaaleconomische situatie in het landelijk gebied (100 mil-
joen).  

Natuurmaatregelen   
In het PPLG van de provincie Utrecht is in totaal een bedrag van 1.290 miljoen euro aan natuur-
maatregelen opgenomen. Hierin hebben wij de volgende inhoudelijke thema’s te onderscheiden: 
(1) realisatie Natuurnetwerk, (2) agrarisch natuurbeheer; (3) groen-blauwe dooradering en (4) bos-
aanleg. In het PPLG is 680 miljoen euro opgenomen voor realisatie van de VHR-opgave via afwaar-
dering, inrichting en beheer van extra nieuwe natuur, agrarische natuur en groen-blauwe 
dooradering. Op basis van het PPLG konden wij voor deze analyse de hectareopgaven voor de ver-
schillende onderdelen herleiden. Het totaalbudget is niet helemaal voor die onderdelen 
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uitgesplitst. Voor de realisatie van het Natuurnetwerk is in totaal 302 miljoen euro opgenomen.  
Hieronder vallen het uitvoeren van natuurherstelmaatregelen in en om Natura 2000-gebieden, 
functieverandering (1.570 hectare) en inrichting (4,264 hectare) nieuwe natuur vanuit de Natuur-
pactafspraken en het verhogen van de natuurbeheervergoedingen van 84 naar 99 procent van de 
normkosten (30 miljoen euro). Daarnaast zal vanuit de VHR-opgave tot 2030 nog eens 845 hectare 
extra nieuwe natuur moeten worden gerealiseerd. Tot 2050 is dat 2.825 hectare. Voor agrarisch na-
tuurbeheer gaat het om de realisatie van vijf gruttogebieden van elk 1.000 hectare (170 miljoen 
euro) en het uitbreiden van het bestaande agrarisch natuurbeheer (10 miljoen euro). Daarnaast is 
ook hier op basis van de VHR-opgave een indicatieve opgave opgenomen van 8.445 hectare agrari-
sche natuur in 2030 en 28.500 hectare in 2050. Het derde onderdeel is groen-blauwe dooradering. 
Hiervoor is 60 miljoen euro begroot voor de beheerkosten van 3.500 hectare landschapselementen 
(tot 2030). Daarnaast is budget opgenomen voor de realisatie van 2.760 hectare groen-blauwe 
dooradering via afwaardering van landbouwgrond. De totale opgave tot 2050 (10 procent) is 9.200 
hectare. Ten slotte is 63 miljoen opgenomen voor 1.500 hectare nieuw bos.   

Watermaatregelen  
De provincie Utrecht investeert vooral in de klimaatbestendigheid van het watersysteem (460 mil-
joen euro). Hierbij wordt gedacht aan het instellen van grondwateronttrekkingsplafonds, het kli-
maatbestendig maken van de Utrechtse Heuvelrug door water langer vast te houden en extra 
wateraanvoer naar de veenweidegebieden in de zomer. Kostenberekeningen zijn gebaseerd op 
voorbeeldgebieden en nog exclusief inrichtingskosten. Verbetering van de waterkwaliteit door her-
inrichting van beken wordt genoemd voor een bedrag van 70 miljoen euro, waarbij grond-, afwaar-
derings- en onderhoudskosten niet zijn meegenomen, maar wel een bedrag is opgenomen voor 
nadeelcompensatie voor agrariërs. In verband met polderpeilverhoging is een bedrag van 80 mil-
joen euro opgevoerd voor de aankoop van grond om extra open water te creëren. De maatregel-
pakketten zijn wel gekoppeld aan globale gebieden, maar nog niet uitgewerkt. Soms zijn 
instrumenten gekoppeld aan maatregelen, en ‘de instrumentenkoffer blijft in ontwikkeling’ (p. 79). 
Opvallend is dat het voldoen aan de ecologische doelen van de KRW door de provincie een inspan-
ningsverplichting wordt genoemd in plaats van een resultaatverplichting (p. 15). Er wordt vermeld 
dat ‘het onzeker is of alle KRW-doelen tijdig in 2027 gehaald zullen zijn, zowel voor grond- als op-
pervlaktewater’ (p. 44). 

Structurerende keuzes voor kerngebieden 

Beekdalen  
Utrecht zet in navolging van de structurerende keuze uit de Kamerbrief Water Bodem Sturend en 
het Ontwikkeldocument-NPLG in op grootschalig herstel van beekdalen op zandgronden. Hiermee 
zouden niet alleen de doelen voor de waterkwaliteit (vanuit de KRW en de Nitraatrichtlijn) kunnen 
worden behaald, maar worden ook andere doelstellingen gerealiseerd (zoals natuur, groen-blauwe 
dooradering en waterberging). De beekdalen zijn aangemerkt als prioritair gebied, met daarvoor 
een specifiek maatregelenpakket, bestaande uit herinrichting, ecologisch beheer in bufferstroken 
en het langer vasthouden van water. Het pakket geldt met name voor de beken in de Gelderse Val-
lei. Maatregelen worden in gebiedsprocessen geconcretiseerd, in samenwerking met Provincie Gel-
derland en waterschap Vallei en Veluwe, en met gebruik van uitkomsten van een studie door de 
WUR naar de invloed van grondwater op de kwaliteit van oppervlaktewater in de Gelderse Vallei. 
Pas na concretisering kan het doelbereik door Utrecht kwantitatief worden aangegeven. Daaraan 
wordt gewerkt in een volgende versie van het maatregelenpakket. In een bijlage zijn voor het be-
heergebied van Vallei en Veluwe indicatieve kaartbeelden van de ruimtelijke uitwerking van 
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mogelijke maatregelen opgenomen. Per stroomgebied van de beken is het ruimtebeslag ingeschat 
van water vasthouden, beekdalbrede herinrichting, groen-blauwe dooradering, peilmaatregelen en 
het hydrologisch effect op functie bij water vasthouden. De benodigde financiering uit het Transi-
tiefonds is 51 miljoen euro (deels tot 2028 en deels vanaf 2028). Deze geschatte kosten zijn excl. 
grond-, afwaarderings- en onderhoudskosten. 

Veenweide  
Utrecht gaat voort op de reeds ingezette weg door in het veenweidegebied in gesprek te gaan met 
de agrarische ondernemers over het verhogen van de zomer(grond)waterstand in hun percelen 
naar circa 40 cm onder maaiveld. In een klein deel van het veenweidegebied, in de gebieden met de 
sterkste bodemdaling of waar combinaties met andere opgaven mogelijk zijn, streeft Utrecht con-
form haar Regionale Veenweiden Strategie (2022) naar hogere grondwaterstanden tot 20 cm onder 
maaiveld. Daarmee beweegt Utrecht richting de structurerende keuzes uit de Kamerbrief Water 
Bodem Sturend en het Ontwikkeldocument-NPLG. Het zoekgebied voor peilopzet is op kaart weer-
gegeven en is circa 25.500 hectare groot. De Utrechtse indicatieve doelstelling voor de reductie van 
de jaarlijkse broeikasgasuitstoot is 0,09 megaton CO2-equivalenten per jaar, in 2030. In haar veen-
weidestrategie is aangegeven dat deze doelstelling te halen is door in een groot deel van het veen-
weidegebied (circa 90 procent) met technische maatregelen (waterinfiltratiesystemen en hogere 
slootpeilen) de grondwaterstand te verhogen. In een klein deel van het veenweidengebied (circa 10 
procent) is een sterkere vernatting nodig om in totaal 0,09 megaton reductie te halen. Hier zal de 
gangbare melkveehouderij niet meer mogelijk blijven. Voor de verhoging van de peilen benoemt de 
provincie dat gebiedsvreemd water nodig is vanwege de grote ruimtevraag van een gebiedseigen 
waterbuffer. Daarbij geeft de provincie de mogelijkheid aan (tijdelijk) niet te kunnen voldoen aan 
de waterkwaliteitsdoelen. Om dit zo veel mogelijk te beperken zoekt de provincie naar oplossingen 
hiervoor.  Utrecht begroot 270 miljoen euro voor vermindering broeikasgassen uit veenbodems, te 
besteden aan waterinfiltratiesystemen, afwaardering van landbouwgrond en aanpassing van het 
watersysteem. 

Overgangsgebieden   
Het begrip overgangszones en overgangsgebieden wordt meerdere malen genoemd in het concept 
Utrechts Programma Landelijk Gebied. De belangrijkste ‘keuze’ die in het PPLG wordt gemaakt is 
dat ‘in overgangszones van 1 km rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden wordt gestreefd 
naar een hoge ammoniakreductie en extensief grondgebruik’. Binnen deze 1 km zones wordt bij de 
eerste 500 meter direct grenzend aan de Natura 2000-gebieden in principe uitgegaan van zeer ex-
tensief grondgebruik.  ‘Dat wil zeggen een veebezetting die overeenkomt met ca. 1,5 GVE/ha en 
toepassing van een beperkte hoeveelheid vaste mest in balans met de bodem en in de veenweide-
gebieden in balans met weidevogelbeheer’ (p.49). Voor overige natuurmaatregelen die (mogelijk) 
volgen uit de Natuurdoelanalyses is op voorhand geen sprake van standaard overgangszones: ‘per 
maatregel zal de breedte van de overgangszones verschillen.’ (p.47). In het concept PPLG wordt ook 
benoemd dat om de invulling van de overgangszones mogelijk te maken het noodzakelijk is dat de 
nadelige effecten voor de agrarische bedrijfsvorming worden gecompenseerd via bijvoorbeeld de 
inzet van het instrument landschapsgrond of betaling voor ecosysteemdiensten. Voor de afwaar-
dering (50 procent) van 2.300 landbouwgrond is in deze zone 80 miljoen begroot. Voor het eventu-
eel instellen van een grondwateronttrekkingsplafond start de provincie een apart provinciebreed 
traject op. Daarbij wordt het cumulatieve effect van alle onttrekkingen op grondwaterafhankelijke 
functies als maatgevend gezien. Indien de natuurdoelen met andere maatregelen bereikt kunnen 
worden is de opgave voor het grondwateronttrekkingenplafond beperkt.   
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(Bescherming) landbouwgrond  
De provincie Utrecht onderscheidt verschillende transitiepaden binnen de landbouw. Deze geeft de 
provincie niet aan op een kaart. Wel beschrijft de provincie globaal de ontwikkelrichtingen per 
landschap. Zo vormt de Kromme Rijnstreek een ‘goed, rijk en divers landbouwgebied’ in de toe-
komst en is in de veenweiden een ‘extensieve natuur inclusieve kringlooplandbouw’ geschikt. De 
provincie begrijpt de wens om landbouwgrond te behouden, maar geeft niet aan of en welke gron-
den expliciet ‘bescherming’ zouden verdienen. Daarentegen zet de provincie wel in op ‘zeer exten-
sief grondgebruik’ binnen een 1 kilometer zone rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. In 
het verdere gebied daarbuiten geldt geen zonering voor verschillende ontwikkelperspectieven. In 
het PPLG zijn vooralsnog geen maatregelen opgevoerd om landbouwgrond planologisch te be-
schermen, maar de provincie reserveert wel middelen om gebieden productief te houden door te 
investeren in waterinfiltratiesystemen.   

Noord-Holland 

Typering van het programma, doelstellingen en aanpak 
Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied is de startversie van het gebiedsplan van Noord-Holland. 
Het PPLG brengt de opgaven voor biodiversiteit en stikstof, water en bodem, klimaat en bodemda-
ling, landbouw, landschap, erfgoed en recreatie samen. Deels zijn deze opgaven gebaseerd op de 
fysieke kerndoelen van het NPLG (water, natuur en klimaat) en deels op provinciale doelen. Het 
PPLG geeft aan dat in de uitvoering prioriteit wordt gegeven aan opgaven met een wettelijke tijds-
horizon. Daarbij volgt de provincie de jaartallen van de Handreiking van het NPLG, met uitzonde-
ring van de tijdshorizon voor de stikstofopgave. De provincie benoemt dat hierover nog geen 
helderheid bestaat en dat de definitieve keuze aan het Rijk is. Het PPLG bevat geen uitwerking van 
andere ruimtelijke claims in het landelijk gebied, zoals woningbouw, energievoorziening en infra-
structuur. Keuzes daarover zullen worden uitgewerkt in het zogeheten ruimtelijk voorstel van de 
provincie.  
De voorkeursstrategie om de doelen te bereiken is gebaseerd op een vrijwillig proces, waarbij de uit-
voering vorm krijgt in gebiedsprocessen. Voor een deel zijn deze gebiedsprocessen al gestart. In de 
gebiedsprocessen beschouwt de provincie zichzelf als regisseur. In het PPLG worden opdrachten 
per gebied op basis van de opgaven geformuleerd. Zo stelt het PPLG bijvoorbeeld dat in de ge-
biedsprocessen voor de stikstofopgave wordt gestart met een reductie in de zone binnen 500 me-
ter van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Hoewel de provincie de regie neemt, betekent dit 
niet dat de uitvoering volledig aan de provincie is; ook andere partijen zoals waterschappen of ge-
meentes kunnen een rol spelen. Om de uitvoering te coördineren richt de provincie een program-
mabureau PPLG op. De aanpak is gebaseerd op vrijwillig beleid, maar de provincie sluit inzet van 
dwingender instrumentarium niet uit. Zo wordt ‘in het uiterste geval […] het instrument van wette-
lijke onteigening ingezet’ (p. 60). Aangegeven wordt dat een deel van het instrumentarium nog in 
ontwikkeling is. Om de doelen te bereiken bevat het PPLG een indicatieve kostenraming van ruim 
1,3 miljard euro voor de periode tot 2035. Hierbij wordt nadrukkelijk vermeld dat de uiteindelijke 
raming ‘flink hoger’ zal uitvallen vanwege verschillende p.m. posten voor bijvoorbeeld GBDA en 
een nog uit te werken kpi-systematiek. De provincie doet een Aanvraag Rijksbijdrage van bijna 81 
miljoen euro voor de periode 2024-2025. In deze aanvraag gaat het om onder andere het opkopen 
en herverkavelen van landbouwbedrijven, een subsidieregeling via het Landbouwportaal Noord-
Holland, een investeringssubsidie voor groen-blauwe dooradering, het ontwikkelen van gebieds-
plannen, de aanleg van bos en inrichting en verbetering van natuur.  
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Inzet van maatregelen en instrumenten 

Landbouwmaatregelen    
Om de doelen te halen zet Noord-Holland in de periode tot 2035 in op verschillende typen land-
bouwmaatregelen. De provincie gaat hierbij grotendeels uit van vrijwilligheid, maar sluit meer ver-
plichtend beleid niet uit. Voor de landbouwmaatregelen samen is 384 miljoen euro begroot. In deze 
analyse is daarvan circa 230 miljoen euro voor extensivering, agrarische natuur en groen-blauwe 
dooradering (zie ook natuurmaatregelen hierna), 100 miljoen euro voor techniek- en management-
maatregelen en 54 miljoen euro voor het beëindigen van landbouwbedrijven. Voor de extensive-
ring van de landbouw gaat het in het PPLG om de vernatting van veenweiden (84 miljoen euro), de 
afwaardering van 1.600 ha landbouwgrond (93 miljoen euro) en structuurversterking via kavelruil 
(31 miljoen euro). Ook richt de provincie zich op het agrarisch natuur en landschapsbeheer volgens 
het Aanvalsplan Grutto (11 miljoen euro). Technische maatregelen worden in het PPLG gestimuleerd 
via investeringssubsidies (96 miljoen euro). De provincie stimuleert managementmaatregelen met 
subsidies via het Landbouwportaal (4 miljoen euro). Het PPLG benoemt daarnaast een belonings-
stelsel op basis van een nog uit te werken kpi-systematiek. Hiervoor is nog geen budget opgeno-
men omdat de provincie in afwachting is van nationaal beleid. Met de beëindigingsregeling biedt 
de provincie eigenaren van alle NNN-gronden binnen en direct nabij Natura 2000-gebieden een 
volledige schadeloosstelling. Het streven is een minnelijk proces, maar in het uiterste geval wordt 
wettelijke onteigening ingezet. Ter ondersteuning van de maatregelen zet de provincie in op ken-
nisontwikkeling en -verspreiding. Het PPLG bevat geen budget voor de verbetering van de sociaal-
economische kwaliteit.  

Natuurmaatregelen   
De belangrijkste natuurmaatregelen uit het PPLG van de provincie Noord-Holland zijn: (1) realisatie 
Natuurnetwerk; (2) bosaanleg en (3) agrarisch natuurbeheer. Voor de realisatie van het Natuurnet-
werk is 366 miljoen euro begroot. Dit bedrag is vooral bestemd voor de realisatie van 3.500 hectare 
nieuwe natuur. Hiervoor biedt de provincie volledige schadeloosstelling aan bestaande grondeige-
naren en is -na een zorgvuldige procedure- ook onteigening mogelijk. Daarnaast wil de provincie 
inzetten op natuurherstelmaatregelen via het Programma Natuur. Voor niet-stikstofgevoelige Na-
tura 2000 volgt hier mogelijk nog een aanvullende claim op het transitiefonds via het PPLG. Ten-
slotte doet de provincie een oproep aan Rijk en IPO om de beheervergoedingen voor natuurbeheer 
te verhogen. Voor de realisatie van de bossenstrategie is in totaal 185 miljoen euro begroot. Binnen 
dit budget vallen opgaven voor de aanleg van nieuw bos buiten het NNN (1.398 hectare), aanleg van 
compensatiebos voor kap binnen NNN (60 hectare), 300 hectare agroforestry en 50 hectare nieuw 
voedselbos. Daarnaast omvat het ambities voor revitaliseren bestaand bos, het ondersteunen van 
maatschappelijke initiatieven en het stimuleren van duurzaam houtgebruik in de bouwsector. Voor 
agrarisch natuurbeheer voert de provincie 11 miljoen euro op in het kader van het aanvalsplan 
grutto. Daarbij gaat het om -een niet nader gekwantificeerd aantal- gebieden van 1.000 hectare 
zwaar agrarisch beheer (12 jarige contracten met peilen van 10-20 cm) met een kern van 200 hec-
tare reservaat met planologische bescherming. Hiervoor zet de provincie ook middelen in die vrij-
vallen vanwege het niet-continueren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer binnen het 
Natuurnetwerk. Tenslotte zet de provincie in op groen-blauwe dooradering via (bij voorkeur lang-
jarige) subsidies voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het budget hiervoor is nog niet ge-
specificeerd in het PPLG.   
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Watermaatregelen  
De provincie onderschrijft de Water en Bodem Sturend principes en noemt als meest relevante struc-
turerende keuzes: voldoende zoet en schoon water, een vitale bodem, peilverhoging in laagveen-
gebieden, maatregelen gerelateerd aan verzilting in de kustgebieden en herstel van sponswerking 
op de hogere zandgronden. Toch heeft Noord-Holland een bescheiden budget gealloceerd voor 
watermaatregelen. Voor het borgen van de zelfvoorziening van zoetwater wordt 12 miljoen euro 
uitgetrokken. Daarnaast wordt het herstel van hydrologische condities rond Natura 2000-gebieden 
genoemd (65 miljoen euro). Als onderdeel van vernatting van veenweidegebieden worden maatre-
gelen genoemd als waterinfiltratie, natte teelten en bodembeheermaaatregelen (84 miljoen euro). 
Er wordt duidelijk gesteld dat de provincie voor doelbereik voor de KRW ook afhankelijk is van an-
dere partijen en dat ook generiek beleid nodig is om aan de doelen voor nutriënten en gewasbe-
schermingsmiddelen te kunnen voldoen.  

Structurerende keuzes voor kerngebieden 

Beekdalen   
Niet van toepassing 

Veenweide  
Noord-Holland beweegt toe naar een grondwaterstand van 20 tot 40 centimeter onder maaiveld, 
zodat bodemdaling wordt geminimaliseerd en de uitstoot van broeikasgassen wordt gereduceerd. 
De provincie volgt de uitgangspunten en keuzes uit de Kamerbrief Water Bodem Sturend en het 
Ontwikkeldocument-NPLG. Bij vernatting wordt prioriteit gegeven aan afname van broeikasgas-
emissie en wordt een eventueel negatief effect op de waterkwaliteit geaccepteerd: ‘waar water-
kwaliteitsdoelen en klimaatdoelen strijdig zijn, geven we prioriteit aan de klimaatdoelen’ (p. 34). De 
provincie verwacht steun van het Rijk bij het motiveren van deze keuze richting de Europese Com-
missie. Om aan de waterbehoefte voor peilopzet te voldoen wordt de waterbeheerders gevraagd 
om water vast te houden waar het kan en water aan te voeren waar en wanneer het moet. Peilver-
hoging kan aanleiding zijn om de wateroverlastnormering te verlagen, wanneer de bergingscapaci-
teit voor neerslag vermindert. De emissie van CO2-equivalenten moet in 2030 met 0,09 megaton 
zijn verminderd. Noord-Holland zet in op het bereiken van dit doel. Hieraan wordt in vijf program-
magebieden gewerkt, met in totaal 14.527 hectare veenweidegebied. Gebieden met dikke veenpak-
ketten hebben prioriteit. Noord-Holland benoemt maatregelen met daarbij het beoogde oppervlak 
van het toepassingsgebied: waterinfiltratie, druppelinfiltratie, greppelinfiltratie, hoog peil, natte 
teelten, klei-in-veenmaatregelen en bodembeheermaatregelen. Met kaarten van deelgebieden en 
van veenvoorkomens (bodemdaling door veenoxidatie) kan worden afgeleid waar de zoekgebie-
den liggen voor de maatregelen. Voor de uitvoering wordt 84 miljoen euro begroot. 

Overgangsgebieden   
Het begrip overgangsgebieden wordt een enkele keer, en overgangszones sporadisch genoemd. De 
belangrijkste ‘keuze’ die daarbij wordt gemaakt is dat in het gebiedsproces met voorrang wordt in-
gezet op de vermindering van stikstofemissie binnen 500 meter van stikstofgevoelige Natura 2000-
leefgebieden. ‘Deze overgangszones kunnen dus deels binnen, en deels buiten het Natura 2000-
gebied liggen, afhankelijk van de exacte ligging van het stikstofgevoelige leefgebied. Agrarische on-
dernemers met (een deel van) de bedrijfsvoering in deze overgangszones zullen actief benaderd 
worden en maximaal ondersteund met instrumenten ten behoeve van de emissiereductie. Daarbij 
wordt benadrukt dat de overgangszones géén planologisch instrument zijn. Ook buiten de over-
gangszones zullen agrarische ondernemers ondersteund worden met emissiereductie en een 
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transitie naar kringlooplandbouw maar bij kostbare investeringen met een groot reductiepotenti-
eel, zoals bronscheiding, wordt prioriteit gegeven aan bedrijven die in overgangszones zijn geves-
tigd én aan bedrijven die een grote bijdrage leveren aan weidevogelbeheer (p. 58). In de 
overgangszone zijn ook mogelijkheden voor het vrijwillig realiseren van landschapsgrond via een 
langjarige verplichting met compensatie voor de grondeigenaar. Over grondwateronttrekkingen in 
overgangszones wordt in dit provinciaal programma niet gesproken.  

(Bescherming) landbouwgrond  
De provincie Noord-Holland maakt onderscheid tussen zeven verschillende transitiepaden binnen 
de landbouw. In het PPLG maakt de provincie dit nog niet ruimtelijk expliciet door deze ook te kop-
pelen aan specifieke gebieden. De provincie geeft ook niet aan welke gronden ‘bescherming’ zou-
den verdienen. Wel benoemt de provincie het belang van de beschikbaarheid van landbouwgrond 
en ‘daarom stellen we [de provincie] een afwegingskader op voor de bescherming van landbouw-
grond’ (p. 45). In het PPLG is dit kader nog niet verder uitgewerkt. Daarnaast zal de provincie inzet-
ten op kavelruil om de agrarische structuur te verbeteren.  

Zuid-Holland 

Typering van het programma, doelstellingen en aanpak 
Het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied is het voorontwerp van het gebiedsprogramma van 
Zuid-Holland. Het hoofddoel van het PPLG is het realiseren van de wettelijke doelstellingen voor 
natuur en stikstof, water en klimaat. Binnen deze doelstellingen zet de provincie zich ook in voor de 
leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied. Zuid-Holland volgt daarbij de jaartallen van de 
Handreiking van het NPLG, behalve voor de stikstofopgave. Hiervoor gaat de provincie uit van 2035 
in plaats van 2030. In de aanpak van de doelen geeft de provincie prioriteit aan de wettelijke ver-
plichtingen met een korte tijdsperiode (natuurherstel, stikstofreductie en waterkwaliteit). Het PPLG 
bevat geen uitwerking van andere ruimtelijke claims in het landelijk gebied, zoals recreatie, energie 
en woningbouw. Keuzes daarover zullen worden uitgewerkt in het zogeheten ruimtelijk voorstel 
van de provincie. Wel geeft de provincie aan dat de gebieden meekoppelkansen kunnen betrekken 
als deze direct bijdragen aan de doelen in het landelijk gebied.  
 
De voorkeursstrategie is gebaseerd op een vrijwillig benadering, waarbij de doelen worden gereali-
seerd via gebiedsprocessen. De provincie geeft doelen per gebied mee en samen met gebiedspart-
ners worden tot eind 2025 deelgebiedsprogramma’s uitgewerkt. Voor de verdere uitwerking van 
het PPLG beschrijft de provincie uitgangspunten en voorstellen voor vier maatregelpakketten. Deze 
maatregelpakketten zijn gebaseerd op reeds lopende gebiedsprocessen. Het PPLG geeft aan dat de 
maatregelen en instrumenten niet vaststaan; de pakketten bestaan uit een mix van mogelijke in-
strumenten die ingezet kunnen worden. Deze instrumenten zijn gedeeltelijk gebaseerd op vrijwil-
ligheid. Daarnaast benoemt Zuid-Holland de mogelijkheid om meer verplichtend instrumentarium 
in te zetten, bijvoorbeeld via ruimtelijke inrichting. In de uitvoering ziet de provincie zichzelf dan 
ook als gebiedspartner en -autoriteit. De strategie is om ‘meewerkend waar mogelijk, sturend waar 
nodig’ te zijn, waarbij geldt dat de provincie vanaf het begin sturend optreedt om de doelen binnen 
de gestelde termijnen te bereiken (p. 105). Het PPLG bevat een indicatieve kostenraming van 9 mil-
jard euro voor maatregelen voor de periode tot 2035. Voor de periode 2024-2025 benoemt het 
PPLG verschillende projectvoorstellen zonder begroting. Naast eigen inspanning stelt het PPLG dat 
de rol van het Rijk op veel onderdelen van het PPLG cruciaal is, bijvoorbeeld ten aanzien van een 
landelijke KPI-set en bijbehorende verplichte afrekenbare stoffenbalans.  
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Inzet van maatregelen en instrumenten 

Landbouwmaatregelen    
In de globale kostenraming van het PPLG van Zuid-Holland is 5 miljard euro opgenomen voor de 
landbouwmaatregelen samen . Hiervan is 4 miljard euro voor het pakket Toekomstbestendige land- en 
tuinbouw en 1 miljard euro voor het pakket Toekomstig water- en bodemsysteem. Op basis van de ra-
ming kan nog niet worden vastgesteld welk bedrag de provincie voor welk type maatregel wil in-
zetten. Ook zijn de maatregelen nog niet gespecificeerd. Wel wordt duidelijk dat een belangrijk 
uitgangspunt doelsturing op basis van een nog vast te stellen kpi-systematiek is. Verder beschrijft 
het ZH-PLG een aantal mogelijk in te zetten maatregelen en instrumenten voor de verduurzaming 
van de veehouderij, de akkerbouw en natuurinclusieve (glas)tuinbouw. Zo benoemt de provincie 
het verder ontwikkelen van het ANLb, stimulering van de verduurzaming van de bedrijfsvoering en 
kennisontwikkeling en -verspreiding. Verder benoemt de provincie bijvoorbeeld de aanleg van wa-
terinfiltratiesystemen in veenweidegronden. In de gebiedsprocessen wordt met agrariërs en andere 
gebiedspartners invulling aan (een deel van de) maatregelen gegeven.  

Natuurmaatregelen   
In het PPLG Zuid-Holland is een bedrag opgenomen van 3,9 miljard euro voor natuurmaatregelen. 
Dit bedrag is verder niet opgesplitst per onderdeel. Het PPLG noemt een aantal mogelijke maatre-
gelen zoals uitbreiding natuur, natuurbeheer binnen Natura 2000-gebieden, realisatie natuurinclu-
sieve landbouw in het veenweidegebieden en realisatie overgangszones. De provincie geeft aan dat 
voor de verdere uitwerking hiervan nog nadere besluitvorming nodig is ofwel meer duidelijkheid 
van het Rijk over de opgave. Het PPLG is wel duidelijk over de resterende opgave voor groen-
blauwe dooradering. Voor 2050 (10 procent GBDA) is deze 6.000 - 9.500 hectare. Hiervan wil de 
provincie 50 procent realiseren in 2030 bij voorrang in veenweide en overgangsgebieden. Daar-
naast wil de provincie tot 2028 400 hectare bos aanleggen, waarvan 150 ha binnen het NNN, circa 
130 ha in recreatiegebieden en circa 110 ha buiten begrensde gebieden.  Op de lange termijn (2050) 
wil de provincie dit mogelijk door ontwikkelen naar 1.000-2.000 hectare bos.   

Watermaatregelen  
Met kaartbeelden wordt in het PPLG de huidige afstand tot de waterdoelen weergegeven. Vooral 
hoge concentraties van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater geven nog 
problemen voor de waterkwaliteit. Het maatregelpakket Verbetering waterkwaliteit (globale raming 
100 miljoen euro) richt zich op de landbouw en bestaat uit het opstellen en uitvoeren van emissie-
reductieplannen voor de bollenteelt, de boomteelt en de glastuinbouw. Dit moet leiden tot het ver-
kleinen van het KRW-doelgat voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Voor de 
glastuinbouw wordt specifiek aandacht besteed aan het intensiveren en versterken van de handha-
ving. In het maatregelpakket Toekomstig water- en bodemsysteem met een globaal geraamd budget 
van 1000 miljoen euro zijn ook watergerelateerde maatregelen opgenomen, zoals peilverhoging in 
de veenweidegebieden en een aantal niet verder uitgewerkte voorbeelden van maatregelen, zoals 
flexibel peilbeheer, ontzilting van brak grondwater, capaciteitsverhoging van gemalen en de ver-
breding van watergangen. Doordat budgetten niet uitgesplitst zijn is niet goed te bepalen waar de 
nadruk ligt. 

Structurerende keuzes voor kerngebieden 

Beekdalen  
Niet van toepassing 
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Veenweide   
Zuid-Holland geeft in principe vervolg aan de structurerende keuze om de grondwaterstand in 
veenweidegebieden te verhogen, om bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen te verminderen 
en combineert deze keuze met andere keuzes t.a.v. verduurzaming van de landbouw, verbetering 
van de waterkwaliteit en natuurontwikkeling. In het veenweidegebied zijn een aantal prioritaire ge-
bieden aangewezen. Dit zijn de Alblasserwaard, Krimpenerwaard en de omgeving van de Nieuw-
koopse Plassen. In deze gebieden vindt twee derde van de CO2-uitstoot uit veenbodems plaats. Via 
een online kaartviewer is aangeduid waar hoeveel uitstoot plaatsvindt en wat daarmee het zoekge-
bied voor maatregelen is. De door het Rijk gestelde emissiereductieopgave bedraagt 0,21 megaton 
per jaar in 2030. Zuid-Holland zet vooralsnog alleen in op het bereiken van een emissiereductie van 
0,01 tot 0,02 megaton tot 2025, voornamelijk door aanleg van waterinfiltratiesystemen op maxi-
maal 4.000 hectare. De Provincie stelt dat een emissiereductie van 0,21 megaton alleen haalbaar is 
als in het gehele veenweidegebied van Zuid-Holland dergelijke systemen worden aangelegd, in de 
actieve hoog gestuurde vorm óf in combinatie met slootpeilopzet naar een gemiddelde droogleg-
ging van 30 tot 20 cm. De Provincie plaatst bij dit scenario verschillende kanttekeningen. Er is geen 
garantie voor zoetwaterbeschikbaarheid, beheersing van wateroverlast wordt bemoeilijkt, het wa-
tersysteem is er (nog) niet op ingericht, de waterkwaliteit kan afnemen, juridische borging van de 
effectiviteit van maatregelen kan nodig zijn en het verdienvermogen van agrariërs daalt. LTO maakt 
dan ook ernstig bezwaar tegen vernatting. In de budget aanvraag is niet gespecificeerd hoeveel 
daarvan bestemd is voor maatregelen in het veenweidegebied. Het totaalbudget voor een ‘toe-
komstbestendig water- en bodemsysteem’ is 1 miljard euro + pro memorie kosten.  

Overgangsgebieden   
Het begrip overgangsgebied(en) komt veelvuldig terug in de tekst van het Zuid-Hollands Pro-
gramma Landelijk Gebied. De belangrijkste conclusie is echter dat ‘het huidige informatieniveau 
onvoldoende is om aan te geven waar overgangsgebieden mogelijkerwijs niet [nadruk toegevoegd] 
gerealiseerd hoeven te worden’ (p. 60). Om die reden is de inzet vanuit het Zuid-Hollands Pro-
gramma Landelijk Gebied met name gericht op het uitvoeren van verkenningen en onderzoek naar 
de realisatie van overgangsgebieden waarbij gekeken zal worden naar de gelijktijdige aanpak van 
opgaven, grondgebruik en grondeigendom, uitvoerbaarheid en draagvlak. Naar aanleiding van 
deze verkenningen zal bepaald worden of overgangsgebieden nodig en effectief zijn en ook gereali-
seerd kunnen worden. De Provincie Zuid Holland doet daarbij een nadrukkelijke oproep aan het 
Rijk over onder andere de verdere concretisering van de natuurdoelen, het verdienmodel voor boe-
ren en tuinders en een oplossing voor de PAS-melders.  
 
Waar de provincie Zuid-Holland nut, noodzaak en realiseerbaarheid van de overgangsgebieden ten 
aanzien van natuurherstel nog verder wil onderzoeken ziet zij deze gebieden wel als kansrijk om 
ook andere opgaven een plek te geven. Zo zouden er in de overgangsgebieden ‘meekoppelkansen’ 
kunnen liggen voor functies als: drinkwater, wonen, energie, recreatie, klimaatadaptatie, vitaliteit 
platteland en cultuurhistorie, ‘mits het bijdraagt aan de realisatie van de centrale opgave’. Het be-
lang van een goede kwantitatieve toestand van grondwaterlichamen wordt onderkend maar hier-
aan worden in het provinciaal programma vooralsnog geen keuzes verbonden met betrekking tot 
(het beperken van) grondwateronttrekkingen.  

(Bescherming) landbouwgrond  
De provincie Zuid-Holland maakt geen onderscheid tussen verschillende ontwikkelperspectieven 
gekoppeld aan gebieden. Op een kaart laat de provincie zien dat in ieder landbouwgebied hetzelfde 
uitgangspunt geldt: ‘het beschermen van land- en tuinbouwgronden voor duurzame, volhoudbare 
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landbouw’ (p. 33). Hierbij geeft de provincie aan het landbouwakkoord af te wachten. De specifieke 
locatie van de te beschermen landbouwgronden is niet aangegeven in het PPLG. In het PPLG wor-
den nog geen maatregelen opgevoerd waarmee landbouwgrond direct planologisch beschermd 
wordt, maar de provincie reserveert wel middelen om gebieden productief te houden door te in-
vesteren in waterinfiltratiesystemen. 

Zeeland 

Typering van het programma, doelstellingen en aanpak 
Het Zeeuws Gebiedsprogramma is de conceptversie van het gebiedsprogramma van Zeeland. Het 
wordt expliciet aangeduid als gebiedsprogramma omdat het volgens de provincie om meer gaat 
dan alleen het landelijk gebied. De fysieke kerndoelen van het NPLG (water, klimaat en natuur) 
staan centraal in het Gebiedsprogramma. Daarnaast ‘komen nadrukkelijk álle sectoren aan bod en 
gaan maatregelen verder dan alleen stikstof en natuur’ (p. 5). Zo wordt ook aandacht besteed aan 
industrie, recreatie en mobiliteit. Voor de fysieke kerndoelen gaat Zeeland uit van de jaartallen van 
de Handreiking van het NPLG, met uitzondering van de stikstofopgave. Hiervoor houdt de provincie 
een tijdshorizon van 2035 aan. Het Gebiedsprogramma stelt dat het gewenst is dat andere ruimte-
lijke claims in het landelijk gebied, zoals woningbouw, ‘slim worden doordacht’. Hierover worden in 
het programma nog geen keuzes gemaakt.  
 
De voorkeursstrategie van de provincie om de doelen te bereiken is gebaseerd op vrijwilligheid. De 
uitvoering zal plaatsvinden via generieke (bron)maatregelen, gebiedsprocessen en projecten. In de 
uitvoering van de opgaven voorziet de provincie voor zichzelf een rol als ‘regisserende en realise-
rende overheid’ (p. 12). Vanuit deze rol kan de provincie doelen voor een gebied vastleggen, knopen 
doorhakken, monitoren en bijsturen. Hoewel de provincie de regie neemt, betekent dit niet dat zij 
zelf alle maatregelen uit gaat voeren. De provincie verwacht dat medeoverheden, maatschappelijke 
partners en andere stakeholders ook een rol spelen. Daarbij verwacht de provincie ook inzet van 
het Rijk, bijvoorbeeld ten aanzien van generieke maatregelen voor broeikasgasreductie en het re-
duceren van stikstofemissies van bronnen buiten de invloed van de provincie. Om de doelen te be-
reiken bevat het Gebiedsprogramma een indicatieve kostenraming van ruim 1,6 miljard euro voor 
de periode tot 2035. Aangegeven wordt dat dit een eerste pakket met maatregelen betreft en dat 
de provincie later aanvullende maatregelen voorstelt. Voor zowel de korte als langere termijn gaat 
het om maatregelen op het gebied van akkerbouw, veehouderij, water, natuur, industrie, recreatie 
en mobiliteit. De provincie is zich ervan bewust dat sommige maatregelen buiten de reikwijdte van 
het Transitiefonds kunnen vallen. Het PPLG bevat een Aanvraag Rijksbijdrage die vooral van toe-
passing is op de voorbereidingsfase van de maatregelen uit het gebiedsprogramma.   

Inzet van maatregelen en instrumenten 

Landbouwmaatregelen 
Om de doelen te bereiken zet Zeeland in de periode tot 2035 in op verschillende typen landbouw-
maatregelen. Sturing hierop is gebaseerd op stimulerend-vrijwillig beleid. Voor de landbouwmaat-
regelen samen is ruim 1.211 miljoen euro begroot. In deze analyse is daarvan circa 700 miljoen euro 
voor extensivering, agrarische natuur en groen-blauwe dooradering (zie ook natuurmaatregelen 
hierna), 361 miljoen euro voor techniek- en managementmaatregelen en 150 miljoen euro voor het 
(vrijwillig) beëindigen van landbouwbedrijven door deze aan te kopen. Hierbij gaat het om 25 
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veehouderijen die niet onder een landelijke opkoopregeling vallen. De provincie wil inzetten op een 
brede set van instrumenten zoals KPI-systemen, subsidies en kennisuitwisseling om techniek- en 
management maatregelen in de plantaardige sector (311 miljoen euro) en de dierlijke sector (60 
miljoen euro) te stimuleren. Daarnaast richt de provincie zich op het uitbreiden van het agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer (46 miljoen). Verder zet de provincie in op kennisontwikkeling en -
verspreiding. Het Gebiedsprogramma bevat geen budget voor de verbetering van de sociaalecono-
mische kwaliteit. 

Natuurmaatregelen   
Het maatregelpakket natuur (742 miljoen euro) uit het PPLG van Zeeland bevat vier (typen) maatre-
gelen: (1) groen-blauwe dooradering, (2) agrarisch natuurbeheer, (3) bosaanleg en (4) natuurherstel.  
Verreweg het grootste budget is hiervan gereserveerd voor de aanleg, inrichting en beheer van 
4.756 hectare groen-blauwe dooradering (655 miljoen euro). Voor de periode 2030-2050 resteert 
dan nog een soortgelijke opgave 4.756 hectare). De provincie gaat beginnen met vijf geïntegreerde 
gebiedsprocessen (Kop van Schouwen, manteling van Walcheren, grenspark Groot Saefthinge, 
North Sea Port District en Veerse Meer). De aanpak in deze gebieden moet het vliegwiel gaan vor-
men voor de aanpak in de rest van Zeeland. Voor de uitbreiding van het bestaande agrarisch na-
tuurbeheer is 46 miljoen euro begroot. De nadruk ligt hierbij op boerenlandvogels (m.n. 
akkervogels) en het natuurinclusiever maken van agrarische bedrijven in de bestaande leefgebie-
den, overgangszones en de geïntegreerde gebiedsprocessen.  Tenslotte is 29 miljoen begroot voor 
de aanleg van 205 hectare bos buiten het natuurnetwerk en 11 miljoen euro voor natuurherstel in 
bestaande Natura 2000-gebieden (Veerse Meer, Zoommeer, Markiezaat en de Oosterschelde), 
waaronder de aanleg van 100 hectare moeras.     

Watermaatregelen  
Provincie Zeeland signaleert problemen met het halen van de KRW-doelen, deels door een over-
maat aan stikstof, vooral vanuit de landbouw, en deels door de beperkte ecologische kennis over 
de brakke wateren. Daarnaast heeft zoetwaterbeheer veel aandacht, zowel in verband met water-
afvoer en droogte als met verzilting. Waterkansenkaarten moeten houvast bieden bij het ruimtelijk 
prioriteren van maatregelen. In het maatregelpakket Akkerbouw wordt voor 173 miljoen euro aan 
maatregelen voor zoetwaterbeschikbaarheid opgevoerd. Maatregelen variëren van ondergrondse 
opslag en regelbare drainage, kwelschermen en benutting van afstromend hemelwater uit be-
bouwd gebied tot het opzetten van een real-time meetnetwerk om verzilting in kaart te brengen. In 
het maatregelpakket Water zet de provincie voor het verbeteren van de waterkwaliteit vooral in op 
bronaanpak buiten de landbouw, zowel via het aanvullend zuiveren en hergebruiken van effluent 
van een vijftiental waterzuiveringsinstallaties (100 miljoen euro) als door het aanvullend zuiveren 
en beperken van de watervraag door de industrie (100 miljoen euro).  

Structurerende keuzes voor kerngebieden 

Beekdalen  
Niet van toepassing 

Veenweide  
Niet van toepassing 
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Overgangsgebieden   
Het Zeeuws gebiedsprogramma bestaat uit meerdere delen, waarin het begrip ‘overgangsgebied’ 
beide terug komt. Daarbij wordt onder andere geconstateerd dat de negatieve invloed van de stik-
stofdepositie op de Zeeuwse natuurgebieden van ver (stikstof uit buitenland) komt en niet wegge-
nomen kan worden door alleen maatregelen in overgangsgebieden te treffen. Volgens de PPLG-
analyse zal het instellen van een overgangsgebied met daarin passende maatregelen dan ook niet 
leiden tot systeemherstel in alle Zeeuwse Natura 2000-gebieden. Voor de plekken waar overgangs-
gebieden mogelijk welk kansrijk zijn wordt gekeken naar de twee grote duingebieden in Zeeland. 
Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen hebben beide te maken met een complexe proble-
matiek (verzuring, vermesting, verdroging, recreatiedruk, etc.) en een samenhangend pakket van 
maatregelen in de randzone van het natuurgebied kan mogelijk van positieve invloed kan zijn. De 
inschatting is dat ‘voor de overige natuurgebieden overgangsgebieden op dit moment niet zinvol 
zijn omdat er enerzijds nog onvoldoende inzicht is in de benodigde maatregelen aangezien het tra-
ject van NDA’s en oordeel EA nog niet is afgerond en anderzijds omdat de benodigde maatregelen 
voor natuurherstel vanuit Programma Natuur voldoende geborgd zijn’. In deze 1.0 versie van het 
gebiedsprogramma worden dan ook (nog) geen overgangsgebieden aangewezen in de provincie 
Zeeland. voor de opgave voor de groen-blauwe dooradering wordt prioritair naar overgangsgebie-
den gekeken). Specifiek ten aanzien van grondwateronttrekkingen wordt geconstateerd dat de 
meldingsplichtige onttrekkingen de afgelopen jaren exponentieel zijn toegenomen, mede als ge-
volg van een aantal zeer droge jaren. Hieraan worden vooralsnog geen keuzes verbonden.  

(Bescherming) landbouwgrond 
De provincie Zeeland benoemt verschillende ontwikkelperspectieven, maar werkt dit in het gebied-
sprogramma niet verder uit. De provincie maakt dit ook niet ruimtelijk expliciet door deze te kop-
pelen aan specifieke gebieden. In het gebiedsprogramma geeft de provincie aan dat de 
bescherming van landbouwgrond in deze versie niet is meegenomen. Vanwege de duidelijke relatie 
met het NOVEX-traject kiest Zeeland ervoor om ‘deze ruimtelijke keuzes eerst in dit traject mee te 
nemen en daarna in een volgende versie van het gebiedsprogramma te vertalen’ (p. 5, deel 2). De 
provincie voert daarmee geen maatregelen op om landbouwgrond planologisch te beschermen, 
maar reserveert wel middelen om gebieden productief te houden door verzilting tegen te gaan. 

Noord-Brabant 

Typering van het programma, doelstellingen en aanpak 
Noord-Brabant heeft in juli 2023 de Houtskoolschets Brabants Programma Landelijk Gebied (van maart 
2023) opgeleverd. Dit is nadrukkelijk een schets van het gebiedsprogramma van Noord-Brabant. 
Voor een verdere uitwerking van het BPLG on.t.b.raken volgens de provincie een aantal cruciale 
bouwstenen, zoals de inbreng van de nieuw gekozen Provinciale Staten. Hoewel de schets geen 
concrete keuzes bevat, geeft het wel de eerste richtingen voor de koers aan. De Houtskoolschets 
richt zich op de fysieke kerndoelen van het NPLG (natuur, water en klimaat) in combinatie met een 
duurzaam en levensvatbaar perspectief voor agrarische ondernemers. De hiermee samenhangende 
kansen voor het versterken van de leefbaarheid van het landelijk gebied worden in de gebiedspro-
cessen in beeld gebracht en waar mogelijk benut. De Houtskoolschets prioriteert de doelen die 
voortkomen uit verplichtingen en op korte termijn gerealiseerd moeten worden, zoals het voldoen 
aan de Kaderrichtlijn Water.  
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De voorkeursstrategie van de provincie om de doelen te bereiken is gebaseerd op vrijwilligheid, maar 
als hiermee de doelen niet voldoende worden bereikt, overweegt de provincie dwingendere maat-
regelen en instrumenten. Deels beoogt de provincie de doelen te bereiken via generieke maatrege-
len en verplichte, zoals een generieke stalmaatregel voor de gehele provincie. Daarnaast gaat de 
provincie uit van gebiedsgerichte uitwerking van maatregelen in gebiedsprocessen. In de ge-
biedsprocessen wordt ruimte gegeven om maatregelen te verkennen en uit te werken binnen een 
‘opdracht met randvoorwaarden’. De Houtskoolschets benoemt geen nieuwe concrete maatrege-
len – het verwijst wel naar de concrete maatregelen uit de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof – 
maar geeft richting aan een eerste maatregelpakket met mogelijke maatregelen. Hiervoor gaat de 
provincie uit van een ‘zeer globale’ kostenraming van circa 8 miljard euro.  Dit is in de Houtskool-
schets nog niet uitgesplitst naar specifieke maatregelen. De provincie doet een Aanvraag Rijksbij-
drage van 252 miljoen voor de periode 2024-2025. Hierin gaat het om maatregelen voor het herstel 
van bodem- en watersysteem, extensivering van landgebruik, bosrevitalisering, omschakeling naar 
een andere bedrijfsvoering, koolstofvastlegging in de bodem, vrijwillige bedrijfsbeëindiging en af-
waardering van gronden in bijvoorbeeld overgangsgebieden. Naast eigen inspanning is ook inzet 
van het Rijk nodig volgens de provincie, bijvoorbeeld vanuit generiek beleid ten aanzien van emis-
siereductie uit de landbouw. 

Inzet van maatregelen en instrumenten 

Landbouwmaatregelen 
Hoewel de Houtskoolschets geen uitwerking van landbouwmaatregelen voor de periode tot 2035 
bevat, wordt er wel een eerste richting aan de maatregelen gegeven. Zo wordt benoemd dat de 
provincie de ontwikkeling en toepassing van technische stal- en managementmaatregelen stimu-
leert. Daarbij benoemt de provincie een uitbreiding van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melk-
veehouderij. Ook extensivering van de landbouw via onder andere subsidies voor afwaardering 
wordt genoemd, net als de mogelijkheid van aanvullende gebiedsspecifieke maatregelen rondom 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De schets stelt dat de provincie voor bedrijfsbeëindiging 
aansluit op de opkoop- en beëindigingsregelingen van het Rijk.  

Natuurmaatregelen   
De provincie Noord-Brabant heeft in de Houtskoolschets een aantal concrete natuurmaatregelen 
genoemd, zonder specifieke budgetten. Hierin ligt veel nadruk op: (1) het afronden van het Natuur-
netwerk; (2) groen-blauwe dooradering en (3) de aanleg en revitalisering van bossen. Bij het afron-
den van het Natuurnetwerk heeft de provincie in 2013 besloten om met eigen middelen de 
oorspronkelijke begrenzing overeind te houden en te realiseren. Deze lijn zet de provincie voort 
met daarbij veel aandacht voor ecologische verbindingen en natuurherstel. De provincie geeft aan 
vooral bestaande subsidieregelingen in te zetten zoals het ANLb en een bestaande provinciale rege-
ling voor de aanleg en beheer van landschapselementen. In de Houtskoolschets benoemt de pro-
vincie de aanleg van 13.000 hectare nieuw bos en de revitalisering van 60.000 hectare bestaand bos 
in 2050. 

Watermaatregelen  
In de Houtskoolschets noemt de provincie de noodzaak van ‘een ‘wederombouw’ van het water- 
en bodemsysteem om de in het NPLG genoemde doelstellingen op het vlak van water en bodem te 
bereiken’ (p. 15). Hierbij wordt vooral ingestoken op voldoende water, schoon en gezond water, 
ruimte voor water, een vitale bodem en herstel van de sponswerking. De provincie benoemt ver-
schillende categorieën maatregelen gerelateerd aan water: watersysteemmaatregelen 
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(peilverhoging, vasthouden en bergen van water), bodem- en waterkwaliteitsmaatregelen voor 
grond- en oppervlaktewater (emissiereductie, bodemverbetering en maatregelen KRW, NiR, VHR) 
en natuurherstelmaatregelen in én buiten Natura 2000-gebieden en Natte Natuurparels (hydrolo-
gische herstelmaatregelen, beekherstel) (p. 34). In de Houtskoolschets zijn de maatregelen nog niet 
nader gespecificeerd of budgettair uitgewerkt.  

Structurerende keuzes voor kerngebieden 

Beekdalen   
Noord-Brabant wil de structurerende keuzes van het rijk in samenhang met het bestaande beleid 
uitwerken in een ‘Ruimtelijk ontwikkelperspectief’. Dit perspectief bevat ruimtelijke uitwerkingen 
en volgt op het huidige PPLG (de Houtskoolschets) waarin nog geen definitieve keuzes worden ge-
maakt. De provincie geeft al wel aan in gebiedsprocessen in te zetten op grootschalig herstel van 
beekdalen op zandgronden voor het verbeteren van de waterkwantiteit en -kwaliteit. Hiermee 
wordt niet alleen bijgedragen aan de doelen voor de waterkwaliteit (vanuit de KRW en de Nitraat-
richtlijn), maar kunnen ook andere doelen worden gerealiseerd, zoals natuur, groen-blauwe door-
adering en waterberging. Deze ambitie komt overeen met de keuze voor beekdalen in de 
Kamerbrief Water Bodem Sturend en het Ontwikkeldocument-NPLG. De provincie zal in samen-
werking met waterschappen en andere gebiedspartners gaan aangeven welke maatregelen waar 
nodig zijn. De waterkwaliteitsopgave loopt wat betreft de meststoffen nitraat en fosfaat fors ach-
ter, waardoor tijdig doelbereik van de wettelijke Europese doelen (KRW in 2027) een grote uitda-
ging vormt. Daarbij is ook een forse inspanning nodig van het Rijk vanuit generiek beleid. Noord-
Brabant heeft circa 40.000 hectare aan beekdalen. Daarbinnen worden ingrepen geïntensiveerd. In 
de beekdalen is het streven om water vast te houden door onder meer ophoging van het bodem-
profiel, versmalling van beken en sloten en natuurlijke opstuwing. Er zijn twee pakketten aan no-
regret, snel uitvoerbare maatregelen samengesteld voor een eerste aanvraag voor versnellingsmid-
delen. Het pakket ‘natuur- en waterherstel’ richt zich onder andere op het behalen van de KRW-
doelen. Dit pakket omvat diverse maatregelen, waaronder beekherstel. De mogelijkheden voor in-
stellen van bufferstroken langs beeklopen zal nog worden verkend. De uitwerking en verankering 
daarvan kan leiden tot nieuw provinciaal beleid en mogelijke vertaling in een verordening of regels. 

Veenweide  
Niet van toepassing 

Overgangsgebieden    
De provincie Noord-Brabant geeft in de Houtskoolschets nog geen concrete invulling aan over-
gangsgebieden. Wel geeft de provincie hierin richting aan de ontwikkeling van het ‘Ruimtelijk ont-
wikkelperspectief’, waarin ze samen met Brabantse partners de structurerende keuzes uitwerkt. In 
de Houtskoolschets benoemt Brabant de ontwikkeling van overgangsbieden rondom Natura 2000-
gebieden en natte natuurparels en bufferzones rondom beekdalen. Deze gebieden hebben betrek-
king op natuur, water en extensieve landbouw. Overgangsgebieden worden genoemd in relatie tot 
de aanleg van nieuw bos en groen-blauwe dooradering: ‘binnen de overgangsgebieden en buffer-
zones wordt ingezet op een hoger percentage groen-blauwe dooradering dan daarbuiten, namelijk 
10 -15%’ (p. 14). Daarbij wordt het beperken van drainage en grondwateronttrekkingen genoemd 
als mogelijke maatregel in het kader van watersysteemmaatregelen gericht op het vasthouden van 
water. Sinds september 2023 heeft een deel van de waterschappen een meldplicht voor bestaande 
grondwateronttrekkingen en een vergunningplicht voor het slaan van nieuwe putten. Voor de reali-
satie van overgangsgebieden en bufferzones benoemt de provincie de mogelijkheid voort te 
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borduren op de ‘Groen-blauwe mantel’, die rondom het Natuurnetwerk Brabant ligt en is opgeno-
men in de Interim omgevingsverordening van Noord-Brabant. De provincie geeft aan bij de nadere 
uitwerking van het PPLG (onder meer) prioriteit te geven aan de invulling van de structurerende 
keuzes voor de overgangsgebieden.  

(Bescherming) landbouwgrond  
De provincie Noord-Brabant onderscheidt verschillende ontwikkelperspectieven voor de land-
bouw, maar koppelt deze nog niet aan gebieden op een kaart. Wel beschrijft de provincie welke ge-
bieden meer of minder geschikt zijn voor deze perspectieven, variërend van duurzame 
hoogproductieve landbouw in de polders tot extensievere landbouw in overgangsgebieden. Voor 
Brabant is de agrarische sector van belang: ‘het grootste deel van het landelijk gebied is en blijft 
agrarisch’ (p. 28). Daarom wil de provincie goede landbouwgronden ten behoeve van primaire 
voedselgewassen behouden en onderzoekt ze de mogelijkheden om deze gronden ruimtelijk te be-
schermen. Dit is in de Houtskoolschets nog niet verder uitgewerkt. 

Limburg 

Typering van het programma, doelstellingen en aanpak 
Het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) is het eerste concept van het gebiedsprogramma van 
Limburg. In de eerste plaats focust het LPLG op het realiseren van de kerndoelen van het NPLG (wa-
ter, klimaat en natuur). Daarnaast voegt de provincie vier Limburgse doelen toe: perspectief voor 
sectoren (met name landbouw), houdbare vergunningverlening, leefbaarheid en landschappelijke 
kwaliteit. Voor de kerndoelen volgt Limburg de jaartallen van de Handreiking van het NPLG, met 
uitzondering van de stikstofopgave. De tijdshorizon voor deze opgave wordt niet gespecificeerd. 
Het LPLG bevat geen uitwerking van andere ruimtelijke claims in het landelijk gebied, zoals wo-
ningbouw en de energietransitie. Dit wordt in het ruimtelijk voorstel van de provincie uitgewerkt.   
 
De voorkeursstrategie van de provincie om de doelen te bereiken is gebaseerd op vrijwilligheid. De 
kern van de aanpak is ‘samen en van onderop’ (p. 39). De provincie heeft de ambitie om een verbin-
dende rol te vervullen en betrokken partijen samen te brengen. Daarbij voorziet de provincie voor 
zichzelf een rol als regisseur van gebiedsprocessen. Het gaat om reeds lopende processen, die de 
provincie wil intensiveren. Voor de deelgebieden zijn gebiedsopdrachten op basis van de Limburgse 
opgaven vastgesteld. Om de doelen te realiseren formuleert het LPLG eerste maatregelpakketten, 
ook wel koploperprojecten, waarbij geldt dat ‘de plek waar, de wijze waarop en de mate waarin de 
maatregelen ingezet worden volgt op basis van onder andere de gebiedsprocessen’ (p. 50). De 
maatregelen zijn dus nog niet gespecificeerd. In de pakketten gaat het om natuur- en bosontwikke-
ling; water, hydrologisch herstel en beekdalaanpak en bronmaatregelen voor stikstof en methaan. 
De pakketten vormen de basis voor uitvoeringsprojecten voor de korte en lange termijn. Voor de 
korte termijn (2024-2025) begroot de provincie 150 miljoen euro. Voor de langere termijn geeft de 
provincie aan dat ‘indien ten opzichte van de huidige situatie alle wijzigingen met negatieve finan-
ciële consequenties in Limburg (volledig) gecompenseerd zouden worden, […] de maatschappelijke 
kosten [kunnen] oplopen tot circa 6 miljard euro’ (p. 51). Dit budget wordt niet onderbouwd.  

  



PBL | 117 
 

Inzet van maatregelen en instrumenten 

Landbouwmaatregelen 
Het LPLG formuleert eerste maatregelen, waarvan de uitwerking nog moet volgen. Hoewel de 
landbouwmaatregelen nog niet gespecificeerd zijn en nog niet gekoppeld zijn aan een budget, 
geeft de provincie wel richting aan de maatregelen. Zo behoren technische en managementmaat-
regelen, beëindigings- en verplaatsingsregelingen, extensiveringsmaatregelen en normering via 
bijvoorbeeld de omgevingsverordening tot de mogelijk in te zetten maatregelen en instrumenten. 
Ook wordt het agrarisch natuur- en landschapsbeheer benoemd.   

Natuurmaatregelen   
In hoofdstuk 6 worden eerste maatregelenpakketten geformuleerd die kunnen worden ingezet ‘om 
te komen tot 30% VHR’ (p. 50). De provincie geeft daarbij aan dat de uitwerking (‘de plek waar, de 
wijze waarop en de mate waarin de maatregelen ingezet worden’) in gebiedsprocessen zal plaats-
vinden en ook nog onderwerp van onderzoek zijn. Daarbij gaat het onder meer om realisatie van de 
restopgave van het Natuurnetwerk (circa 1.300 hectare) en uitbreiding van natuurtypen, herstel en 
inrichtingsmaatregelen die volgen uit de natuurdoelanalyses, en agrarisch natuurbeheer en groen-
blauwe dooradering. Voor de Bossenstrategie geeft de provincie aan dat er een opgave is voor 
3.500 hectare bosaanleg (binnen en buiten het NNN) en revitalisering van circa 20.000 ha bestaand 
bos. Budgetten voor de maatregelen worden niet gespecificeerd. 

Watermaatregelen  
In het LPLG volgt de provincie de waterdoelen zoals in het Ontwikkeldocument NPLG zijn opgeno-
men. De huidige situatie van de grond- en oppervlaktewaterlichamen ten opzichte van de doelen 
wordt helder in beeld gebracht. De conclusie is dat er ‘ingrijpendere maatregelen dan tot nog toe’ 
nodig zijn om aan de doelen te kunnen voldoen (p. 31), zowel wat betreft het herstel van het water-
systeem, maar ook op het gebied van emissiereductie van nutriënten en gewasbeschermingsmid-
delen. Als maatregelen worden genoemd: het herstel van de sponswerking, aanpak beekdalen en 
het verminderen van de concentraties van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. De maatre-
gelen zijn nog niet uitgewerkt of ruimtelijk geconcretiseerd. Voor afspraken met buurlanden over 
de belasting van oppervlaktewateren via de instroom van beken uit het buitenland wordt nadruk-
kelijk naar het Rijk gekeken.  

Structurerende keuzes voor kerngebieden 

Beekdalen  
Limburg refereert niet aan structurerende keuzes. De transities in beekdalen vinden plaats via de 
‘beekdalbrede benadering’. Limburg constateert dat veel beken nog vooral zijn ingericht op het 
versneld afvoeren van overtollig neerslagwater en dat de herinrichting nog onvoldoende bijdraagt 
aan het bereiken van de KRW-doelen en de Nitraatrichtlijn. Deels komt dat door een ontoereikende 
hydrologische dynamiek en hydromorfologische inrichting, deels door ontoereikende waterkwali-
teit, waarbij sprake is van buitenlandinvloeden. In het PPLG wordt een eerste, globale beschrijving 
gegeven van maatregelenpakketten en koploperprojecten die voor een versnelling zorgen en direct 
ingezet kunnen worden om de doelen te bereiken. De exacte plek waar, de wijze waarop en de 
mate waarin de maatregelen ingezet worden wordt bepaald in gebiedsprocessen, met stakeholders 
en ondernemers. Per beek is de omvang en de herkomst van de belasting vanuit bronnen bekend. 
Deze informatie vormt de basis voor prioritering en verdere keuzes in de aanpak. Mogelijke maat-
regelen worden in algemene bewoordingen beschreven.  
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Veenweide  
Niet van toepassing 

Overgangsgebieden   
Het begrip overgangsgebieden komt eenmaal voor in het eerste concept  van het Limburgs Pro-
gramma Landelijk Gebied. Daarbij worden er geen specifieke keuzes of maatregelen benoemd.  De 
belangrijkste constatering is dat verdere besluitvorming rondom de structurerende keuzes plaats-
vindt in (vier) deelgebieden en gebiedstafels in overleg met de gebiedspartners. In die gebiedspro-
cessen worden onder andere structurerende keuzes als ‘beekdalbrede benadering, 
watersysteemherstel in de haarvaten (kwalitatief en kwantitatief) en de ‘overgangsgebieden’ 
rondom Natura 2000-gebieden verkend. ‘Vanuit lokaal maatwerk zijn deze structurerende keuzes 
ook in Limburg toepasbaar’(p. 44). Deze gebieden worden gezien als gebieden waar de water-, kli-
maat- en natuuropgaven het meest urgent zijn (‘prioritaire gebieden’) en kansrijk voor het realise-
ren van de opgave voor groen-blauwe dooradering.  

(Bescherming) landbouwgrond  
De provincie Limburg maakt onderscheid tussen verschillende transitiepaden binnen de landbouw 
zonder deze te koppelen aan specifieke gebieden. De provincie geeft niet expliciet aan of en welke 
gronden ‘bescherming’ verdienen. Daarbij voert de provincie vooralsnog geen maatregelen op om 
landbouwgrond te beschermen of productief te houden, maar geeft wel aan grondinstrumentarium 
in te willen zetten om de landbouwtransitie te stimuleren. 
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Bijlage 2 Budget maatregelpakketten 2024-2025  
Tabel B.2 
Inventarisering van de maatregelcategorieën in de budgetten van de aanvraag rijksbijdrage voor de maatregelpakketten 2024-2025 

 Gr. Fr. Dre. Fl. Ov. Gel. Utr. N-H Z-H Zee N-B Lim. TOTAAL 
Beëindiging bedrijven  -     -     89   -     -     -     -     44   -     -     -     -     134  
Verplaatsing bedrijven  5   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     5  
Beloningsstelsel (KPI)  -     64   45   -     10   -     52   -     -     -     5   -     176  
Subsidies techniek en management  -     62   63   4   5   -     -     4   -     -     21   -     158  
Omschakelregeling  -     -     5   -     2   -     -     -     -     -     -     -     7  
Afwaardering landbouwgrond (blijft agrarisch)  15   20   62   -     100   -     -     -     -     -     83   80   360  
Groen-blauwe dooradering  -     7   2   9   2   -     117   5   -     -     20   -     163  
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer  30   23   -     3   -     -     -     -     -     -     -     -     56  
Bos (nieuw en revitalisering)  -     8   28   -     -     -     -     7   -     -     18   35   95  
Nieuwe natuur  -     -     50   -     -     -     192   10   -     -     10   -     261  
Natuurherstel- en beheermaatregelen  21   37   43   -     -     -     8   -     -     -     -     -     109  
Water (inrichting)  -     21   8   -     -     -     -     -     -     -     35   -     63  
Kennis  -     7   16   2   0   -     41   -     -     -     15   -     81  
Plattelandsontwikkeling (sociaal-economisch)  -     12   -     -     20   -     -     1   -     -     -     -     33  
Grondfonds  -     -     -     -     194   -     -     -     -     -     -     -     194  
Proceskosten  -     9   21   -     48   -     7   10   -     -     10   -     105  
Veenweidepakket  -     60   -     -     -     -     270   -     -     -     -     -     330  
Extensivering in beekdalen  -     -     -     -     20   -     51   -     -     -     35   35   141  
Extensivering in overgangszones  -     -     -     -     46   -     40   -     -     -     -     -     86  
TOTAAL 71 328 432 18 448 0 778 81 0 0 252 150 2.557 

a) Utrecht begroot voor 2024-2027 in plaats van voor 2024-2025.  
b) Bedragen in miljoen euro. Deze tabel correspondeert met de informatie zoals omstreeks 1 juli 2023 beschikbaar was bij de kennisinstellingen voor dit onderzoek. 

Het bevat geen informatie die daarna in de uitwisseling tussen het Rijkstoetsteam en de provincies is verkregen of aangepast. 
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Bijlage 3 Indicatief budget 
Transitiefonds 2024-2035  
Tabel B.3 
Indicatieve verdeling van financiële middelen uit het Transitiefonds (bedragen in miljoenen euro’s) 

Maatregelen per spoor in miljoenen euro’s cumulatief  2022-2030  2030-2035  
Spoor 1: Opkoop, financiële afwaardering grond en KRW  13.800  3.681  
Waarvan opkoop indicatieve mix melkvee, pluimvee en varkens  6.100  1.315  
Waarvan financiële afwaardering grond (melkvee)  5.700  1.225  
Waarvan uitbreiden natuurareaal (niet zijnde Natura 2000)  1.330  1.000  
Waarvan additioneel t.b.v. Kaderrichtlijn Water (KRW)  670  141  
Spoor 2: Perspectief blijvers: verder met ingezette route naar verduurza-
ming  

4.350  943  

Waarvan natuurinclusieve landbouw  2.120  470  
Waarvan innovatieve stalsystemen en managementmaatregelen  1.000  212  
Waarvan beleid rond versterken ondernemerschap en innovatie  1.230  261  
Uitvoeringskosten  1.750  376  
Totaal  20.000  5.000  

Bron: Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (LNV december 2022). Het Transitiefonds landelijk gebied en 
natuur werd in het regeerakkoord nog ‘stikstoffonds’ genoemd. Latere besluitvorming bepaalde de omvang op 24,3 
miljard terwijl hier nog 25 miljard euro vermeld staat 
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Bijlage 4 Afkortingen 
ANLb  Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
CO2   koolstofdioxide 
DLG  Dienst Landelijk Gebied 
EHS   Ecologische hoofdstructuur 
GBDA  Groen-blauwe dooradering  
GLB   Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
GVE  Grootvee Eenheid  
ha  hectare  
KPI  Kritische Prestatie Indicator 
KDW  Kritische Depositiewaarde 
KRW  Kaderrichtlijn Water  
LBV  Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties  
LBV-plus Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting 
NDA  Natuurdoelanalyse 
NH3  Ammoniak 
NNN  Natuurnetwerk Nederland 
NPLG  Nationaal Programma Landelijk Gebied  
NSP  Nationaal Strategisch Plan 
PAS  Programma Aanpak Stikstof 
PBL  Planbureau voor de Leefomgeving 
PPLG  Provinciaal Programma Landelijk Gebied 
RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
SNL  Subsidiestelsel Natuur en Landschap 
VHR  Vogel- en Habitatrichtlijnen 
Wilg  Wet Inrichting landelijk gebied  
Wro  Wet ruimtelijke ordening 
Wsn  Wet stikstofreductie en natuurverbetering  
WUR  Wageningen University & Research 
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